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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и

социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и

методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования

детей (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

01.01.2018 73,0000 75,0000 76,0000 77,0000 78,5000 80,0000Процент 0,0000

2 Число детей, охваченных деятельностью

детских технопарков "Кванториум"

(мобильных технопарков "Кванториум") и

других проектов, направленных на

обеспечение доступности дополнительных

общеобразовательных программ

естественнонаучной и технической

направленностей, соответствующих

приоритетным направлениям

технологического развития Российской

Федерации

01.01.2018 4,3000 11,0000 17,0000 18,0000 23,0000 26,0000Тысяча

человек

0,0000

3 Число участников открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", "Уроки настоящего"

или иных аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю профориентацию

01.01.2018 0,0350 0,0483 0,0830 0,0830 0,0830 0,0950Миллион

человек

0,0000

4 Число региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

01.01.2018 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Единица 0,0000
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талантов у детей и молодежи, создаваемых и

реализующих программы с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех",

участниками которых стали не менее 5%

обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования в соответствующих субъектах

Российской Федерации
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и

профессиональную ориентацию всех обучающихся 0

1

Для 1,8 тыс. детей в не менее

чем в 33 общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база

для занятий физической

культурой и спортом 

 В Брянской области

реализованы мероприятия по

обновлению материально-

технической базы в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности. К 2024 году

на обновленной материально-

технической базе в не менее чем

49 общеобразовательных

организациях не менее 3850

детей обучаются по

обновленным программам по

предмету «Физическая

культура», а также

дополнительным

общеобразовательным

программам, реализуемых во

внеурочное время.

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

3310 17 24 33 33

2

В Брянской области созданы

детские технопарки

"Кванториум"

 В Брянской области

реализованы мероприятия по

созданию детских технопарков

«Кванториум», а также

мобильных технопарков

«Кванториум» в соответствии с

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

21 2 2 2 2
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утвержденной Минпросвещения

России целевой моделью.

Одновременно

образовательными

организациями могут

самостоятельно быть

инициированы и реализованы

аналогичные проекты,

направленные на расширение

возможностей для построения

индивидуальных

образовательных траекторий

обучающихся по основным и

дополнительным

общеобразовательным

программам.

3

Создано не менее 1 Центра,

реализующего дополнительные

общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам высшего

образования, расположенных на

территории Брянской области, в

том числе участвующих в

создании научных и

научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность

центров компетенций

Национальной технологической

инициативы, с охватом не

менее 400 детей в год

Центр, используя возможности

образовательных организаций

высшего образования

(кадровые, инфраструктурные,

материально-технические)

обеспечивает обучение детей по

актуальным дополнительным

общеобразовательным

программам, в том числе в

рамках решения кадровых задач

Стратегии научно-

технологического развития

Российской Федерации. К

реализации дополнительных

общеобразовательных программ

в центре привлечены

преподаватели и научные

сотрудники организаций

высшего образования.

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

00 0 0 0 0
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4

Не менее чем 0,095 млн. детей

приняли участие в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию

 В период с 2019 по 2024 года в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию,

приняли участие не менее 70 %

от общего числа обучающихся

Брянской области.

Миллион

человек

Проведение

образовательных

мероприятий

0.0830.035

0.048

3

0.083 0.083 0.095

5

Не менее 70 % детей Брянской

области с ограниченными

возможностями здоровья

осваивают дополнительные

общеобразовательные

программы, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

 К 2024 году в Брянской области

обеспечено доведение доли

детей с ограниченными

возможностями здоровья,

охваченных программами

дополнительного образования, в

том числе с использованием

дистанционных технологий, до

70% от общего числа детей

указанной категории. Органами

местного самоуправления

реализуются мероприятия (в том

числе в рамках региональных

проектов) по поэтапному

вовлечению детей с

ограниченными возможностями

здоровья в дополнительное

образование, в том числе

информационные кампании,

разработка и обеспечение

внедрения дистанционных

образовательных программ,

мероприятия по развитию

инфраструктуры для детей с

ОВЗ и другие. Организациями,

реализующими дополнительные

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

6434 46 52 58 70
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общеобразовательные

программы, обеспечивается

разработка и внедрение

дополнительных

общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий, разработанных с

учетом лучших практик..

6

Не менее 250 детей и

представителей молодежи из

числа иностранных граждан

приняли участие в летних

школах, организованных

образовательными

организациями Брянской

области

 Организация и проведение

летних школ в Брянской

области обеспечит вовлечение

детей и молодежи из числа

иностранных граждан, в том

числе: в 2020 году - 50 человек;

в 2021 году – 50 человек; в 2022

году - 50 человек; в 2023 году -

50 человек; в 2024 году - 50

человек.

Тысяча

человек

Проведение

образовательных

мероприятий

0- 0 0 0 0

7

В Брянской области внедрены

методические рекомендации по

механизмам вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

образовательной организации, в

том числе обновлении

образовательных программ

 Внедрение к концу 2020 года в

Брянской области методических

рекомендаций по механизмам

вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

образовательной организации

позволит: -расширить практику

участия представителей

общественно-делового

сообщества и работодателей, в

том числе реального сектора

экономики в управлении

Документ

Утверждение

документа

-- 1 - - -
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деятельностью образовательных

организаций; -повысить

эффективность управления

образовательными

организациями, в том числе в

части финансово-

экономического управления, а

также контроля качества

образовательной деятельности.

8

Не менее чем 70%

обучающихся организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по дополнительным

общеобразовательным

программам и расположенных в

Брянской области, вовлечены в

различные формы

 наставничества

Вовлечение к концу 2024 года

не менее 70 % обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

по дополнительным

общеобразовательным

программам в различные формы

наставничества позволит

создать условия для

формирования активной

гражданской позиции у каждого

обучающегося, а также достичь

целевых установок

национального проекта в части

воспитания гармонично

развитой и социально

ответственной личности на

основе духовно-нравственных

ценностей народов России,

исторических и национально-

культурных традиций.

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - - 70

9

К 2024 году обучающимся 5-11

классов в Брянской области

пре-доставлены возможности

освоения основных

Освоение основных

общеобразовательных программ

по индивидуальному учебному

плану, в том числе в сетевой

Документ

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

-- - - - 1



9

общеобразовательных программ

по индивидуальному учебному

плану, в том числе в сетевой

форме, с зачетом результатов

освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ

и программ профессионального

обучения

форме, с зачетом результатов

освоения дополнительных

общеобразовательных программ

и программ профессионального

обучения, в том числе с

использованием дистанционных

технологий, позволит к концу

2024 года создать для

обучающихся 5-11 классов

эффективные и «гибкие»

механизмы освоения указанных

программ, которые обеспечат

оптимизацию учебного времени

обучающихся, высвободив его

для мероприятий по

саморазвитию и

профессиональному

самоопределению

10

Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах)

К концу 2024 году будут

функционировать не менее

340 мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах).

Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального

бюджета на

создание мобильных детских

технопарков

"Кванториум".Заключены

соглашения с субъектами

Российской Федерации на

предоставление субсидии из

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

30 1 3 3 3
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федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской

Федерации.Субъектами

Российской Федерации

реализованы мероприятия по

созданию мобильных детских

технопарков "Кванториум" в

соответствии с утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями.

Одновременно субъектами

Российской Федерации и

образовательными

организациями могут

самостоятельно быть

инициированы и реализованы

аналогичные проекты,

направленные на расширение

возможностей для построения

индивидуальных

образовательных траекторий

обучающихся по основным и

дополнительным

общеобразовательным

программам.Значение

количества мобильных

технопарков "Кванториум"

 подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на
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финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

11

Во всех субъектах Российской

Федерации внедрена целевая

модель развития региональных

систем дополнительного

образования детей

В соответствии с поручением

президиума Совета при

Президенте Российской

Федерации по стратегическому

развитию и приоритетным

проектам (п. 2 протокола от 29

марта 2018 г. № 3) на основе

лучших практик субъектов

Российской Федерации

сформирована целевая модель

региональной системы

дополнительного образования.

К концу 2021 года основные

положения целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования

детей внедрены во всех

субъектах Российской

Федерации, в том числе за счет

финансовой поддержки из

федерального бюджета и

внебюджетных источников

субъектам Российской

Федерации до 2024 года, с

учетом специфики территорий и

позволит создать нормативно-

правовые, организационные и

методические условия для

развития системы

дополнительного образования

детей в целях достижения

показателей федерального

проекта. Реализация целевой

Документ

Утверждение

документа

10 1 1 1 1
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модели предусматривает

внедрение механизмов адресной

поддержки отдельных

категорий детей, в том числе

оказавшихся в трудной

жизненной ситуации, для

получения доступного

дополнительного образования и

реализации талантов детей из

малообеспеченных семей, а

также проведение мониторинга

доступности дополнительного

образования с учетом

индивидуальных потребностей

и особенностей детей

различных категорий (в том

числе талантливых детей, детей

с ограниченными

возможностями здоровья, детей,

проживающих в сельской

местности, детей из семей,

находящихся в трудной

жизненной ситуации, детей из

малоимущих семей).Значение

динамики числа субъектов

Российской Федерации,

внедривших целевую модель

региональной системы

дополнительного образования,

 подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на
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финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

12

Созданы региональные центры

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи, с

учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех"

Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации на создание в

субъектах Российской

Федерации региональных

центров выявления, поддержки

и развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

функционирующих с учетом

опыта Образовательного фонда

"Талант и успех". Заключены

соглашения с субъектами

Российской Федерации на

предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации.

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия по созданию

центров выявления, поддержки

и развития способностей и

талантов у детей и молодежи в

соответствии с утвержденными

Минпросвещения России

совместно с Образовательным

фондом "Талант и успех"

методическими

рекомендациями. К 2024 году

центры созданы в каждом

субъекте Российской

Федерации. Каждый из центров

обеспечивает охват не менее 5%

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

10 0 1 1 1
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обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования в соответствующих

субъектах Российской

Федерации, в том числе

программами дополнительного

образования детей,

проводимыми на регулярной

(еженедельной) основе,

профильными региональными

сменами, программами с

применением дистанционных

технологий, а также в центрах

проводятся на регулярной

основе особо значимые

региональные мероприятия по

выявлению выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и молодежи.

На платформе "Сириус.Онлайн"

с использованием сведений

Государственного

информационного ресурса о

детях, проявивших выдающиеся

способности, функционирует

банк сводных электронных

портфолио одаренных детей,

обеспечивающий основу для их

дальнейшего сопровождения и

построения индивидуального

учебного плана.

13

Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для

Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации, показывающих

Тысяча

единиц

Приобретение

товаров, работ, услуг

-0 0.812 0.812 - -



15

реализации дополнительных

общеразвивающих программ

всех направленностей

низкий охват детей

дополнительными

общеобразовательными

программами (менее 50% детей),

на предоставление субсидий из

федерального бюджета на

обновление материально-

технического обеспечения

(софинансирование закупки

средств обучения)

существующей инфраструктуры

системы дополнительного

образования в соответствии с

Методикой определения

высокооснащенных мест для

реализации образовательных

программ в системе

дополнительного образования

детей (разработана в рамках

реализации приоритетного

проекта "Доступное

дополнительное образование

для детей"). При реализации

мероприятий по созданию

новых мест дополнительного

образования детей указывается

количество введеных ученико-

мест, обеспечивающих

повышение охвата детей в

возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным образованием.

 За счет средств субсидии из

федерального бюджета к концу

2019 года созданы 150 тыс.

новых ученико-мест (к концу

2021 года - 900 тыс.
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нарастающим итогом) в

образовательных организациях

различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ

всех направленностей.При

расчете количества новых

ученико-мест по отношению к

создаваемым «физическим»

местам в соответствии с

Рекомендованным перечнем

средств обучения, для создания

новых ученико-мест

учитываться среднее число

групп детей (в среднем по

Российской Федерации - 6

групп), которые могут быть

набраны на обучение по

дополнительной

общеразвивающей программе в

течение учебного года в

соответствующем населенном

пункте с учетом социально-

демографической ситуации,

исходя из данных приложения

№ 3 «Рекомендуемый режим

занятии детей в организациях

дополнительного образовании»

санитарно-эпидемиологических

требований к устройству,

содержанию и организации

режима работы образовательных

организаций дополнительного

образования детей» 2.4.4.3172-

14, утвержденных

постановлением главного
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государственного санитарного

врача Российской Федерации от

4 июля 2014 года № 41 и

Методики определения

высокооснащенных мест для

реализации образовательных

программ в системе

дополнительного образования

детей, утвержденной

руководителем приоритетного

проекта «Доступное

дополнительное образование

для детей», заместителем

Министра образования и науки

Российской Федерации 1 июня

2017 года. Значение количества

создаваемых ученико-мест,

обеспечивающих повышение

охвата детей в возрасте от 5 до

18 лет дополнительным

образованием, подлежит

ежегодному уточнению по

итогам проведения отборов

на предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Для 1,8 тыс. детей в не менее чем в 33 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой и спортом

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

24 660,10 28 716,9923 672,45 21 711,28 0,00 0,00 98 760,82

1.1.1. бюджет субъекта

23 156,52 28 432,6621 496,41 21 496,41 0,00 0,00 94 582,00

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

23 156,52 28 432,6621 496,41 21 496,41 0,00 0,00 94 582,00

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

24 660,10 28 716,9923 672,45 21 711,28 0,00 0,00 98 760,82

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

В Брянской области созданы детские технопарки "Кванториум"

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

73 047,88 0,0073 355,86 0,00 0,00 0,00 146 403,74

2.1.1. бюджет субъекта

73 047,88 0,0073 355,86 0,00 0,00 0,00 146 403,74

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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обязательного медицинского страхования)

,всего

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,0016 933,94 33 215,76 0,00 0,00 50 149,70

3.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,0016 933,94 33 215,76 0,00 0,00 50 149,70

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,0014 506,16 0,00 0,00 0,00 14 506,16

4.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,0014 506,16 0,00 0,00 0,00 14 506,16

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех"

5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 315 498,18 0,00 0,00 315 498,18

5.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,000,00 315 498,18 0,00 0,00 315 498,18

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

6.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,005 476,49 0,00 0,00 0,00 5 476,49

6.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,005 428,88 0,00 0,00 0,00 5 428,88

6.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 0,004 713,32 0,00 0,00 0,00 4 713,32

6.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 0,004 760,93 0,00 0,00 0,00 4 760,93

6.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

97 707,98 133 944,90 370 425,22 28 716,99

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 630 795,09

97 707,98 28 716,99133 944,90 370 425,22 0,00 0,00 630 795,09

  бюджет субъекта

96 204,40 28 432,66131 721,25 370 210,35 0,00 0,00 626 568,66

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

24 660,10 28 433,38 21 711,28 28 716,99 0,00 0,00 103 521,75

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным

образованием

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

конкурентоспособности

1
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профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Число

детей, охваченных

деятельностью детских

технопарков "Кванториум"

(мобильных технопарков

"Кванториум") и других

проектов, направленных на

обеспечение доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ естественнонаучной

и технической

направленностей,

соответствующих

приоритетным направлениям

технологического развития

Российской Федерации

Тысяча

человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

2
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конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Число

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

создаваемых и реализующих

программы с учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех", участниками

которых стали не менее 5%

обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования в

соответствующих субъектах

Российской Федерации

Единица Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы

3
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(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Число

участников открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям, функциям и

результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

Миллион

человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта

4
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"Молодые профессионалы

(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Брянская

область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В Брянской области внедрены

методические рекомендации по механизмам

вовлечения общественно-деловых объединений и

участия представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

образовательной организации, в том числе

обновлении образовательных программ"0

1

 Внедрение к концу 2020 года в

Брянской области методических

рекомендаций по механизмам

вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием

образовательной организации

позволит: -расширить практику участия

представителей общественно-делового

сообщества и работодателей, в том

числе реального сектора экономики в

управлении деятельностью

образовательных организаций; -

повысить эффективность управления

образовательными организациями, в

том числе в части финансово-

экономического управления, а также

контроля качества образовательной

деятельности.

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

- 31.12.2020

Контрольная точка "В Брянской области

внедрены методические рекомендации по

механизмам вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей

1.1

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

работодателей в принятии решений по вопросам

управления развитием образовательной

организации, в том числе обновлении

образовательных программ "

Брянской области

Мероприятие "Реализация мер по внедрению

методических рекомендаций по механизмам

вовлечения общественно-деловых объединений

и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления

развитием образовательной организации, в том

числе обновлении образовательных программ "

1.1.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2020

Результат "Созданы новые места в

образовательных организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"0

2

Проведен отбор заявок субъектов

Российской Федерации, показывающих

низкий охват детей дополнительными

общеобразовательными программами

(менее 50% детей), на предоставление

субсидий из федерального бюджета на

обновление материально-технического

обеспечения (софинансирование

закупки средств обучения)

существующей инфраструктуры

системы дополнительного образования

в соответствии с Методикой

определения высокооснащенных мест

для реализации образовательных

программ в системе дополнительного

образования детей (разработана в

рамках реализации приоритетного

проекта "Доступное дополнительное

образование для детей"). При

реализации мероприятий по созданию

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

новых мест дополнительного

образования детей указывается

количество введеных ученико-мест,

обеспечивающих повышение охвата

детей в возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным образованием.За счет

средств субсидии из федерального

бюджета к концу 2019 года созданы

150тыс. новых ученико-мест (к концу

2021 года - 900тыс. нарастающим

итогом) в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей.При расчете

количества новых ученико-мест по

отношению к создаваемым

«физическим» местам в соответствии с

Рекомендованным перечнем средств

обучения, длясоздания новых ученико-

мест учитываться среднее число групп

детей (в среднем по Российской

Федерации - 6 групп), которые могут

быть набраны на обучение по

дополнительной общеразвивающей

программе в течение учебного года в

соответствующем населенном пункте с

учетом социально-демографической

ситуации, исходя из данных

приложения № 3 «Рекомендуемый

режим занятии детей в организациях

дополнительного образовании»

санитарно-эпидемиологических
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

требований к устройству, содержанию

и организации режима работы

образовательных организаций

дополнительного образования детей»

2.4.4.3172-14, утвержденных

постановлением главного

государственного санитарного врача

Российской Федерации от 4 июля 2014

года № 41 и Методики определения

высокооснащенных мест для

реализации образовательных программ

в системе дополнительного

образования детей, утвержденной

руководителем приоритетного проекта

«Доступное дополнительное

образование для детей», заместителем

Министра образования и науки

Российской Федерации 1 июня 2017

года.Значение количества

создаваемыхученико-мест,

обеспечивающих повышение охвата

детей в возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным

образованием,подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведенияотборов

напредоставлениесубсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,2.1

Заявка на финансовое обеспечение

Чернякова Н. В.,

-

10.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

мероприятий по созданию новых мест

в образовательных организациях

различных типов программ всех

направленностей

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидии из федерального

бюджета бюджету Брянской области на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию новых мест в образовательных

организациях различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей."

2.1.1

Заявка Заявка на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

новых мест в образовательных

организациях различных типов

программ всех напрвленностей

01.08.2019 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

10.10.2019

Контрольная точка "Утверждено должностное

лицо "

2.2

Приказ

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

10.11.2019

Мероприятие "Утверждение должностного лица

в составе регионального проектного

ведомственного проектного офиса,

ответственного за создание новых мест

дополнительного образования детей."

2.2.1

Приказ Приказ департамента

образования и науки Брянской области

01.10.2019 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

10.11.2019

Контрольная точка "Утвержден медиаплан"2.3

Приказ

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утверждение медиаплана

информационного сопровождения создания

новых мест дополнительного образования детей"

2.3.1

Приказ Приказ департамента

образования и науки Брянской области

01.10.2019 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

20.12.2019

Контрольная точка "Сформированы и

утверждены перечень и план-график"

2.4

Приказ

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

20.12.2019

Мероприятие "Согласование и утверждение

перечня и плана-графика создания новых мест

дополнительного образования детей"

2.4.1

Приказ Письмо ведомственного

проектного офиса национального

проекта "Образование" и приказ

департамента образования и науки

брянской области

01.10.2019 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

20.12.2019

Контрольная точка "Утвержден перечень средств

обучения и воспитания для создания новых мест

дополнительного образования детей"

2.5

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Утверждение перечня средств

обучения и воспитания для создания новых мест

дополнительного образования детей"

2.5.1

Прочий тип документа Письмо

ведомственного проектного офиса и

приказ департамента образования и

науки Брянской области

01.09.2019 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.6

Отчет

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

25.08.2020

Мероприятие "Созданы новые места в2.6.1

Прочий тип документа

01.06.2020 Турлакова Н. В.,25.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательных организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Начальник отдела

Контрольная точка "Размещены извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания новых мест дополнительного

образования детей по всем направленностям"

2.7

Прочий тип документа ссылка на сайт

Единой информационной системе в

сфере закупок

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

01.10.2020

Мероприятие "Размещение извещений о

проведении закупок товаров, работ, услуг для

создания новых мест дополнительного

образования детей"

2.7.1

Прочий тип документа Извещение о

проведении закупок

01.01.2020 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

25.02.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.8

Соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

бюджету Брянской области на

финансовое обеспечение мероприятий

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Заключено соглашение с

Министерством просвещения Российской

Федерацией о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Брянской

области на финансовое обеспечение

мероприятий для создания новых мест

дополнительного образования детей"

2.8.1

Соглашение на финансовое

обеспечение мероприятий для создания

новых мест дополнительного

образования детей

01.12.2019 Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.01.2020

Мероприятие "Согласование и утверждение

перечня и плана-графика создания новых мест

дополнительного образования детей"

2.8.2

Приказ департамента образования и

науки Брянской области

01.10.2020 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утверждение перечня средств

обучения и воспитания для создания новых мест

дополнительного образования детей"

2.8.3

Приказ департамента образования и

науки Брянской области

01.09.2020 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.9

Отчет о выполнении условий

соглашения

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Предоставление отчетов о

расходах, в целях софинансирования которых

предоставляется субсидия"

2.9.1

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется субсидия

01.10.2020 Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.10

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Заключение соглашений о

предоставлении субсидии местному бюджету из

бюджета Брянской области"

2.10.

1

Соглашение о предоставлении

субсидии местному бюджету из

бюджета Брянской области

01.01.2020 Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

01.02.2020

Контрольная точка "Размещены извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания новых мест дополнительного

образования детей по всем направленностям"

2.11

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Размещение извещений о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания новых мест дополнительного

образования детей по всем направленностям"

2.11.

1

Прочий тип документа Извещение о

проведении закупок

01.01.2021 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

01.04.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.12

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Предоставление отчетов о

расходах, в целях софинансирования которых

предоставляется субсидия"

2.12.

1

Отчет о выполнении соглашения

предоставления субсидии

01.10.2021 Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.13

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Заключение соглашений о

предоставлении субсидии местному бюджету из

бюджета Брянской области"

2.13.

1

Соглашение о предоставлении

субсидии

01.01.2021 Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

01.02.2021

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

2.14

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образованиям)" образования и науки

Брянской области

Мероприятие "Внесение изменений в

постановление правительства Брянской области

№ 764-п о распределении межбюджетных

трансфертов муниципальным образованиям"

2.14.

1

Постановление Правительства

Брянской области

01.01.2021 Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

01.02.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.15

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Созданы новые места в

образовательных организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

2.15.

1

Прочий тип документа

01.01.2021 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2021

Результат "Для 1,8 тыс. детей в не менее чем в 33

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности, обновлена

материально-техническая база для занятий

физической культурой и спортом "0

3

 В Брянской области реализованы

мероприятия по обновлению

материально-технической базы в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности.

К 2024 году на обновленной

материально-технической базе в не

менее чем 49 общеобразовательных

организациях не менее 3850 детей

обучаются по обновленным

программам по предмету «Физическая

культура», а также дополнительным

общеобразовательным программам,

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

реализуемых во внеурочное время.

Контрольная точка "Размещены извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания в общеобразовательных

организациях Российской Федерации,

расположенных в сельской местности, условий

для занятия физической культурой и спортом"

3.1

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

01.10.2019

Мероприятие "Размещение извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания в общеобразовательных

организациях Российской Федерации,

расположенных в сельской местности, условий

для занятия физической культурой и спортом"

3.1.1

Прочий тип документа Извещение о

проведении закупок оборудования и

средств обучения

01.01.2019 Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

01.10.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

3.2

Соглашение о предоставлении

субсидии

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Брянской

области на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

3.2.1

Соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

бюджету Брянской области на

финансовое обеспечение мероприятий

по обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

01.01.2019 Новикова С. Н.,

Начальник отдела

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.3

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.3.1

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

01.01.2019 Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2019

Контрольная точка "В 10 общеобразовательных

организациях Брянской области, расположенных

в сельской местности, обновлена

материально-техническая база для занятий

физической культурой и спортом"

3.4

Отчет информационно- аналитический

об обновлении материально-

технической базы для занятий

физкультурой и спортом в

общеобразовательных организациях ,

расположенных в сельской местности

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов РФ на

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

3.4.1

Заявка в Министерство просвещения

Российской Федерации в

установленном порядке

01.10.2018 Новикова С. Н.,

Начальник отдела

30.10.2018

Мероприятие "Распределение субсидии из

федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы для занятий

3.4.2

Прочий тип документа Уведомление о

доведенных предельных объемах

финансирования , заключение

соглашений с муниципальными

01.05.2019 Новикова С. Н.,

Начальник отдела

01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

образованиями Брянской области,

распределение субсидии, перечисление

субсидии в муниципалитеты для

финансового обеспечения мероприятий

по обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности.

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов РФ на

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

3.4.3

Заявка в Министерство просвещения

Российской Федерации в

установленном порядке

01.07.2019 Новикова С. Н.,

Начальник отдела

01.08.2019

Мероприятие "Мониторинг исполнения

мероприятий по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культуры и спортом в

общеобразовательных организациях ,

расположенных в сельской местности."

3.4.4

Отчет информационно-аналитический

о проведении мониторинга обновления

материально-технической базы для

занятий физической культуры и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности

01.06.2019 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

3.5

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

-

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Брянской области

Мероприятие "Распределение субсидии из

федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

3.5.1

Прочий тип документа

01.05.2020 Новикова С. Н.,

Начальник отдела

01.06.2020

Контрольная точка "Размещены извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания в общеобразовательных

организациях Российской Федерации,

расположенных в сельской местности, условий

для занятия физической культурой и спортом"

3.6

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

01.10.2020

Мероприятие "Размещение извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания в общеобразовательных

организациях Российской Федерации,

расположенных в сельской местности, условий

для занятия физической культурой и спортом"

3.6.1

Прочий тип документа извещение о

проведении закупок оборудования и

средств обучения

01.01.2020 Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

01.10.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.7

Заявка

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

3.7.1

Заявка в Министерство просвещения

Российской Федерации в

01.07.2020 Новикова С. Н.,

Начальник отдела

01.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов РФ на

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

установленном порядке

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

3.8

Соглашение о предоставлении

субсидии

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Брянской

области на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

3.8.1

Соглашение на финансовое

обеспечение мероприятий по

обновлению материально-технической

базы для занятий физической

культурой и спортом

01.12.2019 Новикова С. Н.,

Начальник отдела

31.01.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.9

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мониторинг исполнения

мероприятий по обновлению

3.9.1

Отчет

01.01.2020 Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

департамента

образования и науки

Брянской области

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

3.10

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

01.07.2021

Мероприятие "Распределение субсидии из

федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

3.10.

1

Прочий тип документа

01.05.2021 Новикова С. Н.,

Начальник отдела

01.06.2021

Контрольная точка "Размещены извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания в общеобразовательных

организациях Российской Федерации,

расположенных в сельской местности, условий

для занятия физической культурой и спортом"

3.11

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

01.10.2021

Мероприятие "Размещение извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания в общеобразовательных

организациях Российской Федерации,

расположенных в сельской местности, условий

для занятия физической культурой и спортом"

3.11.

1

Прочий тип документа Извещения о

проведении закупок оборудования и

средств обучения

01.01.2021 Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.12

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов РФ на

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

3.12.

1

Заявка в Министерство просвещения

Российской Федерации в

установленном порядке

01.07.2021 Новикова С. Н.,

Начальник отдела

01.08.2021

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

3.13

Соглашение с Министерством

просвещения РФ

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Брянской

области на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

3.13.

1

Соглашение на финансовое

обеспечение мероприятий по

обновлению материально-технической

базы для занятий физической

культурой и спортом

01.01.2021 Новикова С. Н.,

Начальник отдела

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.14

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мониторинг исполнения

мероприятий по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

3.14.

1

Отчет

01.01.2021 Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

3.15

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

01.07.2022

Мероприятие "Распределение субсидии из

федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

3.15.

1

Прочий тип документа

01.05.2022 Новикова С. Н.,

Начальник отдела

01.06.2022

Контрольная точка "Размещены извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания в общеобразовательных

организациях Российской Федерации,

расположенных в сельской местности, условий

для занятия физической культурой и спортом"

3.16

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

01.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Размещение извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания в общеобразовательных

организациях Российской Федерации,

расположенных в сельской местности, условий

для занятия физической культурой и спортом"

3.16.

1

Прочий тип документа Извещения о

проведении закупок оборудования и

средств обучения

01.01.2022 Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

01.10.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.17

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов РФ на

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

3.17.

1

Заявка в Министерство просвещения

Российской Федерации в

установленном порядке

01.07.2022 Новикова С. Н.,

Начальник отдела

01.08.2022

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

3.18

Соглашение о предоставлении

субсидии

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

3.18.

1

Соглашение

01.01.2022 Новикова С. Н.,

Начальник отдела

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

федерального бюджета бюджету Брянской

области на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.19

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мониторинг исполнения

мероприятий по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

3.19.

1

Отчет

01.01.2022 Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

3.20

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

01.07.2023

Мероприятие "Распределение субсидии из

федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

3.20.

1

Прочий тип документа

01.05.2023 Новикова С. Н.,

Начальник отдела

01.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Размещены извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания в общеобразовательных

организациях Российской Федерации,

расположенных в сельской местности, условий

для занятия физической культурой и спортом"

3.21

Прочий тип документа Ссылки на

извещения в Единой информационной

системе в сфере закупок

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

01.10.2023

Мероприятие "Размещение извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания в общеобразовательных

организациях Российской Федерации,

расположенных в сельской местности, условий

для занятия физической культурой и спортом"

3.21.

1

Прочий тип документа Извещения о

проведении закупок оборудования и

средств обучения

01.01.2023 Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

01.10.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.22

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2023

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов РФ на

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

3.22.

1

Заявка в Министерство просвещения

Российской Федерации в

установленном порядке

01.07.2023 Новикова С. Н.,

Начальник отдела

01.08.2023

Контрольная точка "С субъектами Российской3.23

Соглашение о предоставлении

Чернякова Н. В.,

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

субсидии

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Брянской

области на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

3.23.

1

Соглашение на финансовое

обеспечение мероприятий по

обновлению материально-технической

базы для занятий физической

культурой и спортом

01.01.2023 Новикова С. Н.,

Начальник отдела

01.03.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.24

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мониторинг исполнения

мероприятий по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

3.24.

1

Отчет

01.01.2023 Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

3.25

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Распределение субсидии из

федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

3.25.

1

Прочий тип документа

01.05.2024 Новикова С. Н.,

Начальник отдела

01.06.2024

Контрольная точка "Размещены извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания в общеобразовательных

организациях Российской Федерации,

расположенных в сельской местности, условий

для занятия физической культурой и спортом"

3.26

Прочий тип документа Ссылки на

извещения в Единой информационной

системе в сфере закупок

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

01.10.2024

Мероприятие "Размещение извещения о

проведении закупок оборудования и средств

обучения в субъектах Российской Федерации

для создания в общеобразовательных

организациях Российской Федерации,

расположенных в сельской местности, условий

для занятия физической культурой и спортом"

3.26.

1

Прочий тип документа Извещения о

проведении закупок оборудования и

средств обучения

01.01.2024 Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

01.10.2024

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

3.27

Соглашение о предоставлении

субсидии

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Брянской

3.27.

1

Соглашение на финансовое

обеспечение мероприятий по

обновлению материально-технической

базы для занятий физической

01.01.2024 Новикова С. Н.,

Начальник отдела

01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

области на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

культурой и спортом

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.28

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Мониторинг исполнения

мероприятий по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности"

3.28.

1

Отчет

01.01.2024 Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2024

Результат "В Брянской области созданы детские

технопарки "Кванториум""0

4

 В Брянской области реализованы

мероприятия по созданию детских

технопарков «Кванториум», а также

мобильных технопарков «Кванториум»

в соответствии с утвержденной

Минпросвещения России целевой

моделью. Одновременно

образовательными организациями

могут самостоятельно быть

инициированы и реализованы

аналогичные проекты, направленные

на расширение возможностей для

построения индивидуальных

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

- 31.12.2024



51

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательных траекторий

обучающихся по основным и

дополнительным общеобразовательным

программам.

Контрольная точка "Заключено соглашение с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Брянской

области на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию детских технопарков"

4.1

Соглашение на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

детских технопарков

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

01.03.2019

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Брянской

области на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию детских технопарков"

4.1.1

Соглашение на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

детских технопарков

01.01.2019 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

01.03.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.2

Входящее письмо

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

24.05.2019

Мероприятие "Формирование и согласование

проекта зонирования и дизайн-проект детского

технопарка "Кванториум" в городе Брянске

Брянской области"

4.2.1

Входящее письмо

01.05.2019 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

24.05.2019

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

4.3

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании детских

технопарков "Кванториум"

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

-

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Брянской области

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджету Брянской области на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию детских технопарков"

4.3.1

Заявка в Министерство просвещения

Российской Федерации в

установленном порядке

01.10.2018 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

30.10.2018

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджету Брянской области на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию детских технопарков"

4.3.2

Заявка Заявка в Министерство

просвещения Российской Федерации в

установленном порядке

01.07.2019 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

01.08.2019

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

4.4

Прочий тип документа Лицензии

детских технопарков "Кванториум" на

осуществление образовательной

деятельности

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

30.11.2019

Мероприятие "Получение лицензии, на

соответствующие виды деятельности

организации (структурного подразделения)"

4.4.1

Прочий тип документа Лицензия на

реализацию образовательных программ

дополнительного образования детей

01.07.2019 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

30.11.2019

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

4.5

Отчет Информационно-аналитический

о создании детского технопарка

«Кванториум», в том числе за счет

федеральной поддержки

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Открытие детского технопарка

"Кванториум" в городе Брянск"

4.5.1

Прочий тип документа

Информационное освещение в СМИ

01.08.2019 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

4.6

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Осуществление государственной

регистрации организации"

4.6.1

Прочий тип документа Документ о

регистрации организации

01.07.2019 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

10.08.2019

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

4.7

Прочий тип документа Лицензии

детских технопарков "Кванториум" на

осуществление образовательной

деятельности

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

30.11.2020

Мероприятие "Получение лицензии на

образовательную деятельность детского

технопарка "Кванториум" по программам

 дополнительного образования детей."

4.7.1

Прочий тип документа Лицензия на

реализацию образовательных программ

дополнительного образования детей

25.07.2020 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

25.08.2020

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

4.8

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Осуществление государственной

регистрации организации"

4.8.1

Прочий тип документа Документ о

регистрации организации

01.02.2020 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

01.03.2020

Контрольная точка "Проведена оценка

эффективности создания (реорганизации)

4.9

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организации" образования и науки

Брянской области

Мероприятие "Сформирован отчет о

деятельности детского технопарка "Кванториум"

в городе Клинцы Брянской области"

4.9.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.10

Соглашение на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

детских технопарков

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Брянской

области на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию детских технопарков"

4.10.

1

Соглашение на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

детских технопарков

01.12.2019 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.01.2020

Контрольная точка "Проведена оценка

эффективности оказания услуги (выполнения

работы)"

4.11

Отчет

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2021

Мероприятие "В Брянской области обеспечено

функционирование детских технопарков

«Кванториум» "

4.11.

1

Прочий тип документа

01.01.2021 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Проведена оценка

эффективности оказания услуги (выполнения

работы)"

4.12

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Брянской области

Мероприятие "В Брянской области обеспечено

функционирование детских технопарков

«Кванториум» "

4.12.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Проведена оценка

эффективности создания (реорганизации)

организации"

4.13

Отчет

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2023

Мероприятие "В Брянской области обеспечено

функционирование детских технопарков

«Кванториум» "

4.13.

1

Прочий тип документа

01.01.2023 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2023

Контрольная точка "Проведена оценка

эффективности создания (реорганизации)

организации"

4.14

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2024

Мероприятие "В Брянской области обеспечено

функционирование детских технопарков

«Кванториум» "

4.14.

1

Прочий тип документа

01.01.2024 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2024

Результат "Создано не менее 1 Центра,

реализующего дополнительные

общеобразовательные программы, в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, расположенных на территории

Брянской области, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

5

Центр, используя возможности

образовательных организаций высшего

образования (кадровые,

инфраструктурные,

материально-технические)

обеспечивает обучение детей по

актуальным дополнительным

общеобразовательным программам, в

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций Национальной

технологической инициативы, с охватом не менее

400 детей в год"0

том числе в рамках решения кадровых

задач Стратегии научно-

технологического развития Российской

Федерации. К реализации

дополнительных общеобразовательных

программ в центре привлечены

преподаватели и научные сотрудники

организаций высшего образования.

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

5.1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

30.09.2022

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджету Брянской области на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию центра, реализующего

5.1.1

Заявка Заявка в Министерство

просвещения Российской Федерации в

установленном порядке

01.07.2022 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

01.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, расположенных на территории

Брянской области, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы"

Результат "Не менее чем 0,095 млн. детей приняли

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на раннюю

профориентацию"0

6

 В период с 2019 по 2024 года в

открытых онлайн-уроках, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию, приняли

участие не менее 70 % от общего числа

обучающихся Брянской области.

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Проведено не менее одного

федерального конкурса на лучшие открытые

онлайн-уроки, направленные на раннюю

профориентацию"

6.1

Отчет информационно-аналитический

о проведении федерального конкурса

на лучшие открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.10.2019

Мероприятие "Участие в федеральных

конкурсах на лучший открытый онлайн-урок,

направленный на раннюю профориентацию"

6.1.1

Отчет об участии в федеральных

конкурсах

01.01.2019 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.10.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.2

Отчет о проведении открытых онлайн-

уроков

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

25.12.2019



58

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Участие в открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию, в

соответствии с Планом, утвержденным

Министерством просвещения Российской

Федерации"

6.2.1

Отчет информационно-аналитический

отчет о проведении открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством Просвещения

Российской Федерации

01.04.2019 Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

25.12.2019

Мероприятие "Проведение информационной

кампании с целью привлечения обучающихся к

участию в открытых онлайн-уроках

"Проектория""

6.2.2

Отчет о проведении информационной

кампании и количестве участников

открытых онлайн-уроках, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию

01.01.2019 Иванов И. А.,

Начальник отдела

25.12.2019

Контрольная точка "Проведено не менее одного

федерального конкурса на лучшие открытые

онлайн-уроки, направленные на раннюю

профориентацию"

6.3

Отчет

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.10.2020

Мероприятие "Участие в федеральных

конкурсах на лучший открытый онлайн урок,

направленный на раннюю профориентацию."

6.3.1

Отчет об участии в федеральных

конкурсах

01.01.2020 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.10.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.4

Отчет информационно-аналитический

о проведении открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Министерством просвещения

Российской Федерации

Мероприятие "Участие открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию, в

соответствии с Планом, утвержденным

Министерством просвещения Российской

Федерации"

6.4.1

Отчет информационно-аналитический

о проведении открытых онлайн-уроков

01.01.2020 Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

25.12.2020

Мероприятие "Проведение информационной

кампании с целью привлечения обучающихся к

участию в открытых онлайн-уроках

"Проектория""

6.4.2

Отчет о проведении информационной

кампании и количестве участников

открытых онлайн-уроках, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию

01.01.2020 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Проведено не менее одного

федерального конкурса на лучшие открытые

онлайн-уроки, направленные на раннюю

профориентацию"

6.5

Отчет информационно-аналитический

о проведении федерального конкурса

на лучшие открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.10.2021

Мероприятие "Участие в федеральных

конкурсах на лучший открытый онлайн-урок ,

направленный на раннюю профориентацию"

6.5.1

Отчет об участии в федеральных

конкурсах

01.01.2021 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.10.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.6

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

о проведении открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством Просвещения

Российской Федерации

Мероприятие "Участие в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию, в

соответствии с Планом, утвержденным

Министерством просвещения Российской

Федерации"

6.6.1

Отчет информационно-аналитический

о проведении открытых онлайн-уроках

01.01.2020 Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

25.12.2020

Мероприятие "Проведение информационной

кампании с целью привлечения обучающихся к

участию в открытых онлайн-уроках

«Проектория»"

6.6.2

Отчет Отчет о проведении

информационной кампании и

количестве участников открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию

01.01.2021 Иванов И. А.,

Начальник отдела

25.12.2021

Контрольная точка "Проведено не менее одного

федерального конкурса на лучшие открытые

онлайн-уроки, направленные на раннюю

профориентацию"

6.7

Отчет информационно-аналитический

о проведении федерального конкурса

на лучшие открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.10.2022

Мероприятие "Участие в федеральных

конкурсах на лучший открытый онлайн-урок ,

направленный на раннюю профориентацию"

6.7.1

Отчет об участии в федеральных

конкурсах

01.01.2022 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.10.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.8

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

о проведении открытых онлайн-

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

образования и науки

Брянской области

Мероприятие "Участие в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию, в

соответствии с Планом, утвержденным

Министерством просвещения Российской

Федерации"

6.8.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

01.01.2022 Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

25.12.2022

Мероприятие "Проведение информационной

кампании с целью привлечения обучающихся к

участию в открытых онлайн-уроках

«Проектория»"

6.8.2

Отчет о проведении информационной

кампании и количестве участников

открытых онлайн-уроках, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию

01.01.2022 Иванов И. А.,

Начальник отдела

25.12.2022

Контрольная точка "Проведено не менее одного

федерального конкурса на лучшие открытые

онлайн-уроки, направленные на раннюю

профориентацию"

6.9

Отчет информационно-аналитический

о проведении федерального конкурса

на лучшие открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.10.2023

Мероприятие "Участие в федеральных

конкурсах на лучший открытый онлайн-урок ,

направленный на раннюю профориентацию"

6.9.1

Отчет об участии в федеральных

конкурсах

01.01.2023 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.10

Прочий тип документа

Информационно-аналитический отчет

о проведении открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2023

Мероприятие "Участие в открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию, в

соответствии с Планом, утвержденным

Министерством просвещения Российской

Федерации"

6.10.

1

Отчет информационно-аналитический

о проведении открытых онлайн-уроков

01.01.2023 Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

25.12.2023

Мероприятие "Проведение информационной

кампании с целью привлечения обучающихся к

участию в открытых онлайн-уроках

"Проектория""

6.10.

2

Отчет о проведении информационной

кампании и количестве участников

открытых онлайн-уроках, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию

01.01.2023 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.12.2023

Контрольная точка "Проведено не менее одного

федерального конкурса на лучшие открытые

онлайн-уроки, направленные на раннюю

профориентацию"

6.11

Отчет Информационно-аналитический

о проведении федерального конкурса

на лучшие открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.10.2024

Мероприятие "Участие в федеральных

конкурсах на лучший открытый онлайн-урок ,

6.11.

1

Отчет об участии в федеральных

конкурсах

01.01.2024 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

направленный на раннюю профориентацию"

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.12

Отчет информационно-аналитический

о проведении открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

25.12.2024

Мероприятие "Участие в открытых

онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию, в

соответствии с Планом, утвержденным

Министерством просвещения Российской

Федерации"

6.12.

1

Отчет информационно-аналитический

о проведении открытых онлайн-уроков

01.01.2024 Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

25.12.2024

Мероприятие "Проведение информационной

кампании с целью привлечения обучающихся к

участию в открытых онлайн-уроках

"Проектория""

6.12.

2

Отчет Отчет о проведении

информационной кампании и

количестве участников открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию

01.01.2024 Иванов И. А.,

Начальник отдела

25.12.2024

Результат "Не менее 70 % детей Брянской области

с ограниченными возможностями здоровья

осваивают дополнительные общеобразовательные

программы, в том числе с использованием

дистанционных технологий"0

7

 К 2024 году в Брянской области

обеспечено доведение доли детей с

ограниченными возможностями

здоровья, охваченных программами

дополнительного образования, в том

числе с использованием

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

дистанционных технологий, до 70% от

общего числа детей указанной

категории. Органами местного

самоуправления реализуются

мероприятия (в том числе в рамках

региональных проектов) по

поэтапному вовлечению детей с

ограниченными возможностями

здоровья в дополнительное

образование, в том числе

информационные кампании,

разработка и обеспечение внедрения

дистанционных образовательных

программ, мероприятия по развитию

инфраструктуры для детей с ОВЗ и

другие. Организациями,

реализующими дополнительные

общеобразовательные программы,

обеспечивается разработка и внедрение

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий, разработанных с учетом

лучших практик..

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.1

Отчет информационно-аналитический

об освоении не менее 34% детьми с

ограниченными возможностями

здоровья дополнительных

общеобразовательных программ, в том

числе с использованием

дистанционных технологий

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Не менее 34 % детей Брянской

области с ограниченными возможностями

здоровья осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе с

использованием дистанционных технологий"

7.1.1

Отчет

01.01.2019 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.2

Отчет

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Не менее 46 % детей Брянской

области с ограниченными возможностями

здоровья осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе с

использованием дистанционных технологий"

7.2.1

Отчет о проведенных мероприятиях

01.01.2020 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.3

Отчет Информационно-аналитический

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Не менее 52% детей Брянской

области с ограниченными возможностями

здоровья осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе с

использованием дистанционных технологий"

7.3.1

Отчет о проведенных мероприятиях

01.01.2021 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.4

Отчет Информационно-аналитический

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Брянской области

Мероприятие "Не менее 58 % детей Брянской

области с ограниченными возможностями

здоровья осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе с

использованием дистанционных технологи"

7.4.1

Отчет о проведенных меропритиях

01.01.2022 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.5

Отчет Информационно-аналитический

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2023

Мероприятие "Не менее 64 % детей Брянской

области с ограниченными возможностями

здоровья осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе с

использованием дистанционных технологий"

7.5.1

Отчет о проведенных мероприятиях

01.01.2023 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.6

Отчет нформационно-аналитический

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Не менее 70 % детей Брянской

области с ограниченными возможностями

здоровья осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе с

использованием дистанционных технологий"

7.6.1

Отчет о проведенных мероприятиях

01.01.2024 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2024

Результат "Не менее 250 детей и представителей

молодежи из числа иностранных граждан приняли

8

 Организация и проведение летних

школ в Брянской области обеспечит

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

участие в летних школах, организованных

образовательными организациями Брянской

области"0

вовлечение детей и молодежи из числа

иностранных граждан, в том числе: в

2020 году - 50 человек; в 2021 году – 50

человек; в 2022 году - 50 человек; в

2023 году - 50 человек; в 2024 году - 50

человек.

департамента

образования и науки

Брянской области

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

8.1

 

-

-

Результат "Не менее чем 70% обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам и

расположенных в Брянской области, вовлечены в

различные формы наставничества "0

9

Вовлечение к концу 2024 года не менее

70 % обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам в

различные формы наставничества

позволит создать условия для

формирования активной гражданской

позиции у каждого обучающегося, а

также достичь целевых установок

национального проекта в части

воспитания гармонично развитой и

социально ответственной личности на

основе духовно-нравственных

ценностей народов России,

исторических и национально-

культурных традиций.

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 70%

обучающихся организаций,

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

Мероприятие "Обеспечение вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 30% обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам"

9.1.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении вовлечения в

различные формы наставничества не

менее 10 % обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

01.03.2020 Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

20.12.2020

Мероприятие "Обеспечение вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 40 % обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам"

9.1.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении вовлечения в

различные формы наставничества не

менее 20% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

01.03.2021 Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

20.12.2021

Мероприятие "Обеспечение вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 50% обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам"

9.1.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении вовлечения в

различные формы наставничества не

менее 35% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

01.03.2022 Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

20.12.2022

Мероприятие "Обеспечение вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 60% обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам"

9.1.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении вовлечения в

различные формы наставничества не

менее 50% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

01.03.2023 Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

общеобразовательным программам

Мероприятие "Обеспечение вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 70% обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам"

9.1.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении вовлечения в

различные формы наставничества не

менее 70% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

01.03.2024 Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

20.12.2024

Результат "К 2024 году обучающимся 5-11 классов

в Брянской области пре-доставлены возможности

освоения основных общеобразовательных

программ по индивидуальному учебному плану, в

том числе в сетевой форме, с зачетом результатов

освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения"0

10

Освоение основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в

том числе в сетевой форме, с зачетом

результатов освоения дополнительных

общеобразовательных программ и

программ профессионального

обучения, в том числе с

использованием дистанционных

технологий, позволит к концу 2024

года создать для обучающихся 5-11

классов эффективные и «гибкие»

механизмы освоения указанных

программ, которые обеспечат

оптимизацию учебного времени

обучающихся, высвободив его для

мероприятий по саморазвитию и

профессиональному самоопределению

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.1

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

-

31.12.2024



70

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Брянской области

Мероприятие "Реализация комплекса мер по

предоставлению возможности освоения

основных обще-образовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том числе

в сетевой форме, с зачетом результатов освоения

ими дополнительных общеобразовательных

программ и программ профессионального

обучения"

10.1.

1

Прочий тип документа

01.01.2024 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.12.2024

Результат "Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)"0

11

К концу 2024 году будут

функционировать не менее 340

мобильных технопарков "Кванториум"

(для детей, проживающих в сельской

местности и малых городах).Проведен

отбор заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета на

созданиемобильныхдетских

технопарков "Кванториум".Заключены

соглашения с субъектами Российской

Федерации на предоставление

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации.Субъектами Российской

Федерации реализованы мероприятия

по созданиюмобильных детских

технопарков "Кванториум"в

соответствии с утвержденными

Минпросвещения России

методическими рекомендациями.

Одновременно субъектами Российской

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Федерации и образовательными

организациями могут самостоятельно

быть инициированы и реализованы

аналогичные проекты, направленные

на расширение возможностей для

построения индивидуальных

образовательных траекторий

обучающихся по основным и

дополнительным общеобразовательным

программам.Значение

количествамобильных технопарков

"Кванториум"подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведенияотборов

напредоставлениесубсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Контрольная точка "Акт разработан"11.1

Приказ Приказ департаментам

образования и науки Брянской области

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

25.08.2019

Мероприятие "Утверждение должностного лица

в составе регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное за создание и

функционирование мобильного технопарка"

11.1.

1

Приказ Приказ департамента

образования и науки Брянской области

01.08.2019 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

25.08.2019

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

11.2

Заявка Заявка в Министерство

просвещения РФ

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

-

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(структурного подразделения)" департамента

образования и науки

Брянской области

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидии из федерального

бюджета бюджету Брянской области на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию мобильных технопарков "Кванториум"

(для детей , проживающих в сельской местности

и малых городах)"

11.2.

1

Заявка Заявка в Министерство

просвещения Российской Федерации в

установленном порядке

01.07.2019 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

01.08.2019

Контрольная точка "Проведена оценка

эффективности создания (реорганизации)

организации"

11.3

Приказ Приказ департамента

образования и науки Брянской области

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

01.10.2019

Мероприятие "Утверждение перечня

агломераций , на территории которых будет

организована работа мобильного технопарка

"Кванториум""

11.3.

1

Приказ Приказ департамента

образования и науки Брянской области

01.07.2019 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

01.10.2019

Контрольная точка "В Брянской области

обеспечена готовность к созданию мобильного

технопарка "Кванториум" (для детей ,

проживающих в сельской местности и малых

городах)"

11.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Утверждение медиаплана

информационного сопровождения создания и

функционирования мобильного технопарка

11.4.

1

Приказ Приказ департамента

образования и науки Брянской области

01.09.2019 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

"Кванториум""

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

11.5

Соглашение Соглашение на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию мобильных технопарков

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.10.2020

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

11.5.

1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу включено в реестр соглашений)

01.12.2019 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.01.2020

Контрольная точка "В Брянской области создан

мобильный технопарк "Кванториум" (для детей ,

проживающих в сельской местности и малых

городах)"

11.6

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Открытие мобильного технопарка

"Кванториум""

11.6.

1

Прочий тип документа

Информационное освещение в СМИ

01.01.2020 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Объявлены закупки товаров,

работ, услуг для создания мобильного

технопарка "Кванториум""

11.7

Справка Информационная справка

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Организация проведения закупок

товаров, работ, услуг для создания мобильного

технопарка "Кванториум""

11.7.

1

Справка Информационная справка

01.03.2020 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

11.8

Отчет Отчет о выполнениии

соглашения

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Предоставление отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

11.8.

1

Отчет Отчет о выполнении соглашения

01.10.2020 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

11.9

Отчет Отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.01.2021

Мероприятие "Предоставление отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

11.9.

1

Отчет Отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

01.12.2020 Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.01.2021

Контрольная точка "В Брянской области создан

мобильный технопарк "Кванториум" (для детей ,

проживающих в сельской местности и малых

городах)"

11.1

0

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Открытие мобильных

технопарков "Кванториум""

11.1

0.1

Прочий тип документа

Информационное освещение СМИ

01.01.2021 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

01.09.2021

Контрольная точка "Объявлены закупки товаров,

работ, услуг для создания мобильного

11.1

1

Справка Информационная справка

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

технопарка "Кванториум"" департамента

образования и науки

Брянской области

Мероприятие " Организация проведение

закупок товаров, работ, услуг для создания

мобильного технопарка "Кванториум""

11.1

1.1

Справка Информационная справка

01.03.2021 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

11.1

2

Соглашение

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

11.1

2.1

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии

01.01.2021 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

01.05.2021

Контрольная точка "В Брянской области

обеспечено функционирование мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей ,

проживающих в сельской местности и малых

городах)"

11.1

3

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Повышение квалификации

(профмастерства) сотрудников мобильного

технопарка "Кванториум""

11.1

3.1

Прочий тип документа Удостоверение

о повышении квалификации

01.01.2022 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

11.1

4

Отчет Отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

юридическому (физическому) лицу

департамента

образования и науки

Брянской области

Мероприятие "Предоставление отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

11.1

4.1

Отчет Отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

01.12.2021 Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2022

Контрольная точка "В Брянской области

обеспечено функционирование мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей ,

проживающих в сельской местности и малых

городах)"

11.1

5

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2023

Мероприятие "Повышение квалификации

(профмастерства) сотрудников мобильного

технопарка "Кванториум""

11.1

5.1

Прочий тип документа Удостоверение

о повышении квалификации

01.01.2023 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2023

Контрольная точка "В Брянской области

обеспечено функционирование мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей ,

проживающих в сельской местности и малых

городах)"

11.1

6

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Повышение квалификации

(профмастерства) сотрудников мобильного

технопарка "Кванториум""

11.1

6.1

Прочий тип документа Удостоверение

о повышении квалификации

01.01.2024 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2024

Результат "Во всех субъектах Российской

Федерации внедрена целевая модель развития

региональных систем дополнительного

образования детей"0

12

В соответствии с поручением

президиума Совета при Президенте

Российской Федерации по

стратегическому развитию и

Егорова Е. В.,

Директор департамента

образования и науки

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

приоритетным проектам (п. 2

протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на

основе лучших практик субъектов

Российской Федерации сформирована

целевая модель региональной системы

дополнительного образования. К концу

2021 года основные положения

целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей внедрены во всех

субъектах Российской Федерации, в

том числе за счет финансовой

поддержки из федерального бюджета и

внебюджетных источников субъектам

Российской Федерации до 2024 года, с

учетом специфики территорий и

позволит создать нормативно-

правовые, организационные и

методические условия для развития

системы дополнительного образования

детей в целях достижения показателей

федерального проекта. Реализация

целевой модели предусматривает

внедрение механизмов адресной

поддержки отдельных категорий детей,

в том числе оказавшихся в трудной

жизненной ситуации, для получения

доступного дополнительного

образования и реализации талантов

детей из малообеспеченных семей, а

также проведение мониторинга

доступности дополнительного

образования с учетом индивидуальных

Брянской области
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

потребностей и особенностей детей

различных категорий (в том числе

талантливых детей, детей с

ограниченными возможностями

здоровья, детей, проживающих в

сельской местности, детей из семей,

находящихся в трудной жизненной

ситуации, детей из малоимущих семей).

Значение динамики числа субъектов

Российской Федерации,

внедрившихцелевую модель

региональной системы

дополнительного

образования,подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведенияотборов

напредоставлениесубсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Контрольная точка "В Брянской области

обеспечена готовность к внедрению целевой

модели развития региональной системы

дополнительного образования детей"

12.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о готовности к внедрению

целевой модели развития региональной

системы дополнительного образования

детей

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджету Брянской области на

12.1.

1

Заявка Заявка в Министерство

просвещения Российской Федерации в

установленном порядке

01.01.2019 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

финансовое обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей"

Мероприятие "Утверждение и реализация

комплекса мер по внедрению целевой модели

развития региональной системы

дополнительного образования детей"

12.1.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации комплекса мер по

внедрению целевой модели развития

региональной системы

дополнительного образования детей

01.01.2019 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2019

Мероприятие "Участие делегации Брянской

области в ежегодном Всероссийском съезде

работников системы дополнительного

образования детей, в том числе для

ознакомления с лучшими региональными

практиками реализации целевой модели

развития региональных систем дополнительного

образования детей"

12.1.

3

Отчет Отчеты об участии делегации

Брянской области

01.12.2019 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Утверждено должностное

лицо в составе регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное за внедрение

целевой модели развития региональной системы

дополнительного образования детей."

12.2

Приказ Приказ департамента

образования и науки Брянской области

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Утверждение должностного лица

в составе регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное за внедрение

целевой модели развития региональной системы

дополнительного образования детей."

12.2.

1

Приказ Приказ департамента

образования и науки Брянской области

01.10.2019 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

01.11.2019

Контрольная точка "Заключено соглашения с

Министерством просвещения Российской

12.3

Соглашение Соглашение на

финансовое обеспечение мероприятий

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

-

01.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Брянской

области на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

развития региональных систем дополнительного

образования детей"

по внедрению целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования детей

департамента

образования и науки

Брянской области

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Брянской

области на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

развития региональных систем дополнительного

образования детей"

12.3.

1

Соглашение Соглашение на

финансовое обеспечение мероприятий

по внедрению целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования детей

31.12.2019 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

01.02.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

12.4

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.05.2020

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

12.4.

1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

01.01.2020 Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.05.2020

Контрольная точка "Реализован комплекс мер по

внедрению целевой модели развития

региональной системы дополнительного

образования детей"

12.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации комплекса мер по

внедрению целевой модели развития

региональной системы

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

дополнительного образования детей

Брянской области

Мероприятие "Реализация комплекса мер по

внедрению целевой модели развития

региональной системы дополнительного

образования детей"

12.5.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации комплекса мер по

внедрению целевой модели развития

региональной системы

дополнительного образования детей

01.02.2020 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

01.03.2020

Контрольная точка "Утвержден медиаплан

информационного сопровождения внедрения

целевой модели развития региональной системы

дополнительного образования детей"

12.6

Приказ Приказ департамента

образования и науки Брянской области

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Утверждение медиаплана

информационного сопровождения внедрения

целевой модели развития региональной системы

дополнительного образования детей"

12.6.

1

Приказ Приказ департамента

образования и науки Брянской области

01.02.2020 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

01.03.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

12.7

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Участие делегации Брянской

области в ежегодном Всероссийском съезде

работников системы дополнительного

образования детей, в том числе для

ознакомления с лучшими региональными

практиками реализации целевой модели

развития региональных систем дополнительного

образования детей"

12.7.

1

Отчет Отчеты об участии делегации

Брянской области

01.12.2020 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2020

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

12.8

Отчет Отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.01.2021

Мероприятие "Предоставление отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

12.8.

1

Отчет Отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

01.12.2020 Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.01.2021

Контрольная точка "В Брянской области

внедрена целевая модель развития региональной

системы дополнительного образования детей"

12.9

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Участие делегации Брянской

области в ежегодном Всероссийском съезде

работников системы дополнительного

образования детей, в том числе для

ознакомления с лучшими региональными

практиками реализации целевой модели

развития региональных систем дополнительного

образования детей"

12.9.

1

Отчет Отчеты об участии делегации

Брянской области

01.12.2021 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2021

Результат "Созданы региональные центры

выявления, поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех""0

13

Проведен отбор заявок субъектов

Российской Федерации на создание в

субъектах Российской Федерации

региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

функционирующих с учетом опыта

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

- 31.12.2024



83

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Образовательного фонда "Талант и

успех". Заключены соглашения с

субъектами Российской Федерации на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации.

Субъектами Российской Федерации

реализованы мероприятия по созданию

центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи в соответствии с

утвержденными Минпросвещения

России совместно с Образовательным

фондом "Талант и успех"

методическими рекомендациями. К

2024 году центры созданы в каждом

субъекте Российской Федерации.

Каждый из центров обеспечивает охват

не менее 5% обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования в соответствующих

субъектах Российской Федерации, в

том числе программами

дополнительного образования детей,

проводимыми на регулярной

(еженедельной) основе, профильными

региональными сменами, программами

с применением дистанционных

технологий, а также в центрах

проводятся на регулярной основе особо

значимые региональные мероприятия

по выявлению выдающихся
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

способностей и высокой мотивации у

детей и молодежи. На платформе

"Сириус.Онлайн" с использованием

сведений Государственного

информационного ресурса о детях,

проявивших выдающиеся способности,

функционирует банк сводных

электронных портфолио одаренных

детей, обеспечивающий основу для их

дальнейшего сопровождения и

построения индивидуального учебного

плана.

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

13.1

Заявка в Министерство просвещения

РФ

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

30.09.2019

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджету Брянской области на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и талантов

у детей и молодежи"

13.1.

1

Заявка в Министерство просвещения

Российской Федерации в

установленном порядке

01.07.2019 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

01.08.2019

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

13.2

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Брянской области

Мероприятие "Осуществление государственной

регистрации организации"

13.2.

1

Приказ о государственной регистрации

01.06.2019 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

10.08.2019

Контрольная точка "Утверждено должностное

лицо, ответственное на создание и

функционирование центра выявления и

поддержки одаренных детей"

13.3

Приказ департамента образования и

науки Брянской области

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Утверждение должностного лица,

ответственного за создание и функционирование

центра выявления и поддержки одаренных

детей"

13.3.

1

Приказ департамента образования и

науки Брянской области

01.01.2019 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

17.07.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

13.4

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Брянской

области на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи"

13.4.

1

Соглашение

01.12.2019 Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

30.01.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

13.5

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

-

01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования и науки

Брянской области

Мероприятие "Сформирован перечень и

план-график проведения региональных

мероприятий для выявления выдающихся

способностей и высокой мотивации у детей и

молодежи. "

13.5.

1

Прочий тип документа

01.05.2021 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

01.09.2021

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

13.6

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

30.11.2021

Мероприятие "Получение лицензии на

образовательную деятельность"

13.6.

1

Прочий тип документа Лицензия на

реализацию образовательных программ

дополнительного образования детей и

взрослых

01.02.2021 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

01.03.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

13.7

Отчет

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2021

Мероприятие "В Брянской области создан

региональный центр выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и

молодежи с учетом опыта Образовательного

фонда «Талант и успех» с охватом не менее 5 %

обучающихся по образовательным программам

основного и среднего общего образования"

13.7.

1

Прочий тип документа

01.03.2021 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

13.8

Соглашение о предоставлении

субсидии

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2021

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставление субсидии на иные цели с

ГАНОУ "РЦПД""

13.8.

1

Соглашение о предоставлении

субсидии

01.01.2021 Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

01.04.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

13.9

Отчет о выполнении соглашения

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Предоставление отчета о

выполнении соглашения "

13.9.

1

Отчет

01.10.2021 Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2021

Контрольная точка "Проведена оценка

эффективности оказания услуги (выполнения

работы)"

13.1

0

Отчет

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Сформирован отчет о

деятельности регионального центра выявления,

поддержки и развития способностей и талантов

13.1

0.1

Отчет Информационно-аналитический

01.01.2022 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

у детей и молодежи с учетом опыта

Образовательного фонда «Талант и успех» "

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

13.1

1

Отчет

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2023

Мероприятие "Обеспечение функционирования

регионального центра выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и

молодежи с учетом опыта Образовательного

фонда «Талант и успех» с охватом не менее 5 %

обучающихся по образовательным программам

основного и среднего общего образования"

13.1

1.1

Отчет Информационно-аналитический

01.01.2023 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2023

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

13.1

2

Отчет

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Обеспечение функционирования

регионального центра выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и

молодежи с учетом опыта Образовательного

фонда «Талант и успех» с охватом не менее 5 %

обучающихся по образовательным программам

основного и среднего общего образования"

13.1

2.1

Отчет Информационно-аналитический

01.01.2024 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Успех каждого ребенка (Брянская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Оборотов В. Н. 10

2 Администратор регионального

проекта

Чернякова Н. В. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 25

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чернякова Н. В. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 25

Не менее чем 0,095 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю профориентацию

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чернякова Н. В. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 25

5 Участник регионального

проекта

Иванов И. А. Начальник отдела Ширяев В. М. 30

6 Участник регионального

проекта

Иванова О. А. Ведущий  консультант Иванов И. А. 10

7 Участник регионального

проекта

Зубкова О. А. Ведущий консультант Чернякова Н. В. 30

8 Участник регионального

проекта

Турлакова Н. В. Начальник отдела Ширяев В. М. 25

Для 1,8 тыс. детей в не менее чем в 33 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая

база для занятий физической культурой и спортом
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9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чернякова Н. В. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 25

10 Участник регионального

проекта

Воскобойникова Т. С. начальник отдела Ширяев В. М. 10

11 Участник регионального

проекта

Новикова С. Н. Начальник отдела Ширяев В. М. 35

12 Участник регионального

проекта

Турлакова Н. В. Начальник отдела Ширяев В. М. 25

В Брянской области созданы детские технопарки "Кванториум"

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чернякова Н. В. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 25

14 Участник регионального

проекта

Зубкова О. А. Ведущий консультант Чернякова Н. В. 30

15 Участник регионального

проекта

Турлакова Н. В. Начальник отдела Ширяев В. М. 25

16 Участник регионального

проекта

Новикова С. Н. Начальник отдела Ширяев В. М. 35

Не менее 70 % детей Брянской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том

числе с использованием дистанционных технологий

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чернякова Н. В. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 25

18 Участник регионального

проекта

Путило Д. В. Заведующий филиалом Егорова Е. В. 10

19 Участник регионального

проекта

Зубкова О. А. Ведущий консультант Чернякова Н. В. 30
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20 Участник регионального

проекта

Турлакова Н. В. Начальник отдела Ширяев В. М. 25

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда

"Талант и успех"

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чернякова Н. В. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 25

Создано не менее 1 Центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Брянской области, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной

технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чернякова Н. В. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 25

23 Участник регионального

проекта

Турлакова Н. В. Начальник отдела Ширяев В. М. 25

24 Участник регионального

проекта

Никольский С. А. Начальник отдела Егорова Е. В. 30

25 Участник регионального

проекта

Зубкова О. А. Ведущий консультант Чернякова Н. В. 30

Не менее 250 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных образовательными

организациями Брянской области

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чернякова Н. В. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 25

27 Участник регионального

проекта

Иванов И. А. Начальник отдела Ширяев В. М. 30

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)

28 Ответственный за достижение Чернякова Н. В. Заместитель директора Егорова Е. В. 25
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результата регионального

проекта

департамента образования и

науки Брянской области

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Оборотов В. Н. 10

В Брянской области внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе обновлении образовательных программ

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чернякова Н. В. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 25

31 Участник регионального

проекта

Турлакова Н. В. Начальник отдела Ширяев В. М. 25

32 Участник регионального

проекта

Зубкова О. А. Ведущий консультант Чернякова Н. В. 30

Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и

расположенных в Брянской области, вовлечены в различные формы наставничества

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чернякова Н. В. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 25

34 Участник регионального

проекта

Зубкова О. А. Ведущий консультант Чернякова Н. В. 30

35 Участник регионального

проекта

Турлакова Н. В. Начальник отдела Ширяев В. М. 25

К 2024 году обучающимся 5-11 классов в Брянской области пре-доставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и

программ профессионального обучения

36 Ответственный за достижение

результата регионального

Чернякова Н. В. Заместитель директора

департамента образования и

Егорова Е. В. 25
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проекта науки Брянской области

37 Участник регионального

проекта

Зубкова О. А. Ведущий консультант Чернякова Н. В. 30

38 Участник регионального

проекта

Иванов И. А. Начальник отдела Ширяев В. М. 30

39 Участник регионального

проекта

Турлакова Н. В. Начальник отдела Ширяев В. М. 25

40 Участник регионального

проекта

Никольский С. А. Начальник отдела Егорова Е. В. 30


