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1. Основные положения
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проекта

01.11.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Оборотов В.Н. Заместитель Губернатора Брянской области

Егорова Е.В.Руководитель регионального проекта

Директор департамента образования и науки Брянской

области

Ширяев В.М.Администратор регионального проекта

заместитель директора департамента образования и науки

Брянской области

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Развитие образования и науки Брянской области

Развитие образования и науки Брянской области

Связь с государственными программами

Российской Федерации

2

Государственная программа

Подпрограмма

Создание новых мест в общеобразовательных организациях

Брянской области в соответствии с прогнозируемой

потребностью и современными условиями обучения

Создание новых мест в общеобразовательных организациях

Брянской области в соответствии с прогнозируемой

потребностью и современными условиями обучения
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и

технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные

представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления

материально-технической базы  (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля субъектов Российской Федерации, в

которых обновлено содержание и методы

обучения предметной области "Технология"

и других предметных областей, процент

01.06.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,1765Процент 0,0000

2 Число общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновивших материально-

техническую базу для реализации основных

и дополнительных общеобразовательных

программ цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. единиц

01.06.2018 0,0000 0,0420 0,1170 0,2040 0,2040 0,2040Тысяча

единиц

0,0000

3 Численность обучающихся, охваченных

основными и дополнительными

общеобразовательными программами

цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. человек

01.09.2018 0,0000 4,9300 13,7340 23,9470 23,9470 23,9470Тысяча

человек

0,0000

4 Число созданных новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа, не менее тыс. мест

01.01.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Тысяча

мест

0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение

их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения

предметной области "Технология" 0

1

Поддержка образования для

детей с ограниченными

возможностями здоровья.

Обновление

материально-технической базы

в организациях Брянской

области, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам

 К концу 2024 года не менее чем

в 15 организациях Брянской

области, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая база.

Проведен ежегодный

мониторинг по оценке качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных программ в

соответствии с

характеристиками результатов.

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

125 6 8 11 12

2

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях Брянской области

(продолжение реализации

приоритетного проекта

"Современная образовательная

среда для школьников") к концу

Реализованы мероприятия

региональной программы,

которая включает в себя

мероприятия по модернизации

инфраструктуры общего

образования (строительство

зданий (пристройки к зданию),

Место

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-600 1825 1956 3181 3181
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2024 года

приобретение (выкупа) зданий

(пристройки к зданию)

общеобразовательных

организаций, расположенных в

Брянской области), в том числе

оснащение новых мест в

общеобразовательных

организациях средствами

обучения и воспитания,

необходимыми для реализации

основных образовательных

программ начального общего,

основного общего и среднего

общего образования.

3

В Брянской области обеспечена

возможность изучать

предметную область

"Технология" и другие

предметные области на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные

ученико-места , в т.ч. детских

технопарков "Кванториум"

К концу 2024 года во всех

муниципальных образованиях

Брянской области изучение

предметной области

«Технология» и других

предметных областей

осуществляется на базе

высокотехнологичных

организаций, в том числе

детских технопарков

«Кванториум», а также с

привлечением обучающихся

школ различного типа, в том

числе школ, работающих в

неблагоприятных социальных

условиях

Единица

Проведение

образовательных

мероприятий

00 0 0 0 1

4

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

Место

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

00 0 0 0 0
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городского типа

городского типа приобретение)

объекта недвижимого

имущества

5

В Брянской области для

учителей предметной области

"Технология" действует система

повышения квалификации на

базе детских технопарков

"Кванториум", организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий

реального сектора экономики

К 1 сентября 2021 года в

Брянской области для

педагогических работников

предметной области

«Технология» и других

предметных областей

естественнонаучной и

технической направленностей

функционирует система

повышения квалификации на

базе организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального и высшего

образования, детских

технопарков "Кванториум",

предприятий реального сектора

экономики.

Единица

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - 1 - -

6

В Брянской области обеспечено

внедрение примерных основных

общеобразовательных

программ, разработанных в

рамках федерального проекта, в

общеобразовательные

организации Брянской области

Внедрены обновленные

примерные основные

общеобразовательные

программы, разработанные в

рамках федерального проекта, в

общеобразовательные

организации, что позволит

повысить качество

преподавания всех предметных

областей, обеспечить

соответствие условий обучения

Документ

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - 1 -
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современным требованиям,

компетенциям и знаниям, а

также будет способствовать

достижению главных целевых

установок реализации

настоящего федерального

проекта и национального

проекта "Образование" в целом.

7

Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных

организаций вовлечены в

различные формы

сопровождения и

наставничества

Различные формы

сопровождения и

наставничества позволят создать

условия для формирования

активной гражданской позиции

у каждого обучающегося, а

также достичь национального

проекта "Образование" в части

воспитания гармонично

развитой и социально

ответственной личности на

основе духовно-нравственных

ценностей народов Российской

Федерации, исторических и

национально-культурных

традиций.

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - - 70

8

Не менее 70% организаций,

реализующих программы

начального, основного и

среднего общего образования,

реализуют

общеобразовательные

программы в сетевой форме

 Реализация мероприятий будет

направлена на повышение

доступности качественного,

вариативного образования, что

позволит поэтапно достичь

следующих результатов охвата

организаций, реализующих

программы начального,

основного и среднего общего

образования, реализуют

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

500.41 10 20 35 70
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общеобразовательные

программы в сетевой форме,

накопительным итогом:

2019 г. – 3 % организаций;

2020 г. – 10 % организаций;

2021 г. – 20 % организаций;

2022 г. – 35 % организаций;

2023 г. – 50 % организаций;

2024 г. – 70 % организаций.

9

Не менее чем в 70%

общеобразовательных

организаций реализуются

механизмы вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательной

организации

К концу 2024 года не менее чем

в 70 % общеобразовательных

организаций Брянской области

обеспечено вовлечение

общественно-деловых

объединений и участие

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательными.

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - - 70

10

Обновлена

материально-техническая база

для формирования у

обучающихся современных

технологических и

гуманитарных навыков. Создана

материально-техническая база

для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного

профилей в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

Не менее чем в 204 школах

Брянской области,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

создана материально-

техническая база для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового,

естественнонаучного,

технического и гуманитарного

профилей.

Тысяча

единиц

Приобретение

товаров, работ, услуг

0.2040 0.042 0.117 0.204 0.204
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сельской местности и малых

городах
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях

Брянской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным

программам

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

23 118,28 23 661,317 815,05 14 604,14 0,00 0,00 69 198,78

1.1.1. бюджет субъекта

23 118,28 23 661,317 815,05 14 604,14 0,00 0,00 69 198,78

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Созданы новые места в общеобразовательных организациях Брянской области (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников") к концу 2024 года

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

478 156,79 560 118,97572 275,03 463 904,59 0,00 0,00 2 074 455,38

2.1.1. бюджет субъекта

473 375,22 554 517,79566 552,28 459 265,54 0,00 0,00 2 053 710,83

2.1.1.1.

4.

местным бюджетам

473 375,22 554 517,79566 552,28 459 265,54 0,00 0,00 2 053 710,83

2.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

478 156,79 560 118,97572 275,03 463 904,59 0,00 0,00 2 074 455,38

2.2. бюджеты территориальных

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана

материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного

профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 97 928,2846 916,46 84 521,31 0,00 0,00 229 366,06

3.1.1. бюджет субъекта

0,00 97 928,2846 916,46 84 521,31 0,00 0,00 229 366,06

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

501 275,07 627 006,54 563 030,04 681 708,56

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 2 373 020,22

501 275,07 681 708,56627 006,54 563 030,04 0,00 0,00 2 373 020,22

  бюджет субъекта

496 493,50 676 107,38621 283,79 558 390,99 0,00 0,00 2 352 275,67

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

478 156,79 572 275,03 463 904,59 560 118,97 0,00 0,00 2 074 455,38

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



11

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

субъектов Российской

Федерации, в которых

обновлено содержание и

методы обучения предметной

области "Технология" и

других предметных областей,

процент

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

конкурентоспособности

1
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профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель:

Численность обучающихся,

охваченных основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

человек

Тысяча

человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

2
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конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Число

общеобразовательных

организаций, расположенных

в сельской местности и малых

городах, обновивших

материально-техническую

базу для реализации основных

и дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

единиц

Тысяча

единиц

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы

3
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(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Число

созданных новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных

в сельской местности и

поселках городского типа, не

менее тыс. мест

Тысяча

мест

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта

4
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"Молодые профессионалы

(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Брянская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В Брянской области для учителей

предметной области "Технология" действует

система повышения квалификации на базе детских

технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики"0

1

К 1 сентября 2021 года в Брянской

области для педагогических

работников предметной области

«Технология» и других предметных

областей естественнонаучной и

технической направленностей

функционирует система повышения

квалификации на базе организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального и высшего

образования, детских технопарков

"Кванториум", предприятий реального

сектора экономики.

Егорова Е. В.,

Директор департамента

образования и науки

Брянской области

- 01.09.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.1

Отчет Информационно-аналитический

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

01.09.2021

Мероприятие "Проведена апробация программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной области

1.1.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам апробации

разработанных программ с целью

01.09.2019 Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование потенциала

и ресурсов детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального и высшего

образования, предприятий реального сектора

экономики, а также платформенного решения "

совершенствования примерных

программ дополнительного

профессионального образования для

педагогов предметной области

"Технология" и других предметных

областей

образования и науки

Брянской области

Мероприятие "Проведена апробация программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование потенциала

и ресурсов детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального и высшего

образования, предприятий реального сектора

экономики, а также платформенного решения "

1.1.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам апробации

разработанных программ с целью

совершенствования примерных

программ дополнительного

профессионального образования для

педагогов предметной области

"Технология" и других предметных

областей

01.01.2020 Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2020

Мероприятие "Проведена апробация программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование потенциала

и ресурсов детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального и высшего

1.1.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам апробации

разработанных программ с целью

совершенствования примерных

программ дополнительного

профессионального образования для

педагогов предметной области

"Технология" и других предметных

областей

01.01.2021 Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования, предприятий реального сектора

экономики, а также платформенного решения "

Результат "В Брянской области обеспечено

внедрение примерных основных

общеобразовательных программ, разработанных в

рамках федерального проекта, в

общеобразовательные организации Брянской

области"0

2

Внедрены обновленные примерные

основные общеобразовательные

программы, разработанные в рамках

федерального проекта, в

общеобразовательные организации, что

позволит повысить качество

преподавания всех предметных

областей, обеспечить соответствие

условий обучения современным

требованиям, компетенциям и знаниям,

а также будет способствовать

достижению главных целевых

установок реализации настоящего

федерального проекта и национального

проекта "Образование" в целом.

Егорова Е. В.,

Директор департамента

образования и науки

Брянской области

- 31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

Отчет Информационно-аналитический

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2022

Мероприятие "В Брянской области внедрены

примерные основные общеобразовательные

программы, разработанные в рамках

федерального проекта, в общеобразовательные

организации"

2.1.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2019 Иванов И. А.,

Начальник отдела

01.12.2022

Результат "Поддержка образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья.

Обновление материально-технической базы в

3

 К концу 2024 года не менее чем в 15

организациях Брянской области,

осуществляющих образовательную

Егорова Е. В.,

Директор департамента

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организациях Брянской области, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по

адаптированным основным общеобразовательным

программам"0

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам, обновлена материально-

техническая база.

Проведен ежегодный мониторинг по

оценке качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих

образовательных программ в

соответствии с характеристиками

результатов.

образования и науки

Брянской области

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.1

Соглашение Соглашение с

Министерством просвещения

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Заключение соглашения Брянской

области с Министерством просвещения

Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации"

3.1.1

Соглашение Соглашение с

Министерством просвещения

01.01.2019 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.2

Отчет Информационно-аналитический

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

3.2.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2019 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам в

соответствии со сформированными

методическими рекомендациями "

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.3

Заявка

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Предоставление Брянской

областью заявки в Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в отборе на

предоставление в 2020-2024 годах субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации "

3.3.1

Заявка Заявка в Министерство

Просвещения

01.01.2019 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

01.03.2019

Контрольная точка "Проведение мониторинга по

оценке качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих

образовательных программ, в соответствии с

характеристиками результатов"

3.4

Отчет Информационно-аналитический

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Проведение мониторинга по

оценке качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих

образовательных программ, в соответствии с

характеристиками результатов"

3.4.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.11.2019 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Утверждено должностное

лицо, ответственное за обновление

материально-технической базы в коррекционных

школах"

3.5

Приказ Приказ департамента

образования и науки Брянской области

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Брянской области

Мероприятие "Утверждено должностное лицо,

ответственное за обновление

материально-технической базы в коррекционных

школах"

3.5.1

Приказ Приказ департамента

образования и науки Брянской области

01.01.2019 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

25.08.2019

Контрольная точка "Утвержден перечень

коррекционных школ, в которых будет

обновлена материально-техническая база"

3.6

Приказ Приказ департамента

образования и науки Брянской области

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Утвержден перечень

коррекционных школ, в которых будет

обновлена материально-техническая база"

3.6.1

Приказ Приказ департамента и науки

Брянской области

01.01.2019 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

01.10.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.7

Приказ департамента образования

Брянской области

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.07.2020

Мероприятие "Сформирован и утвержден

перечень организаций Брянской области,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам для

обновления материально-технической базы"

3.7.1

Приказ

01.01.2020 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.07.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.8

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

-

01.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Брянской области

Мероприятие "Сведения по закупкам внесены в

реестр контрактов"

3.8.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

01.11.2020

Контрольная точка "Оборудование приобретено"3.9

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Организациями Брянской

области, осуществляющими образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам

приобретено оборудование для поддержки детей

с ограниченными возможностями здоровья"

3.9.1

Отчет

01.11.2020 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.10

Приказ

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Обновлена

материально-техническая база в организациях

Брянской области, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно

по адаптированным основным

общеобразовательным программам"

3.10.

1

Прочий тип документа

01.01.2020 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Оборудование приобретено"3.11

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования и науки

Брянской области

Мероприятие "Организациями Брянской

области, осуществляющими образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам

приобретено оборудование для поддержки детей

с ограниченными возможностями здоровья"

3.11.

1

Отчет Информационно-аналитический

01.11.2021 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.12

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Сведения по закупкам внесены в

реестр контрактов"

3.12.

1

Прочий тип документа

01.01.2021 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.13

Отчет Информационно-аналитический

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Обновлена

материально-техническая база в организациях

Брянской области, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно

по адаптированным основным

общеобразовательным программам"

3.13.

1

Прочий тип документа

01.01.2021 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Оборудование приобретено"3.14

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

департамента

образования и науки

Брянской области

Мероприятие "Организациями Брянской

области, осуществляющими образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам

приобретено оборудование для поддержки детей

с ограниченными возможностями здоровья "

3.14.

1

Отчет Информационно-аналитический

01.11.2022 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.15

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Сведения по закупкам внесены в

реестр контрактов"

3.15.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

01.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.16

Приказ

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Обновлена

материально-техническая база в организациях

Брянской области, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно

по адаптированным основным

общеобразовательным программам"

3.16.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,3.17

Соглашение

Егорова Е. В.,

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

Директор департамента

образования и науки

Брянской области

Мероприятие "Заключение соглашения Брянской

области с Министерством просвещения

Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации"

3.17.

1

Соглашение

01.12.2022 Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.18

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

01.12.2023

Мероприятие "Сведения по закупкам внесены в

реестр контрактов"

3.18.

1

Прочий тип документа

01.01.2023 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

01.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.19

Приказ

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2023

Мероприятие "Обновлена

материально-техническая база в организациях

Брянской области, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно

по адаптированным основным

общеобразовательным программам"

3.19.

1

Приказ департамента образования и

науки Брянской области

01.01.2023 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

31.12.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план3.20

Прочий тип документа

Чернякова Н. В.,

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

закупок" Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

Мероприятие "Сведения по закупкам внесены в

реестр контрактов"

3.20.

1

Прочий тип документа

01.01.2024 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

01.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.21

Приказ

Чернякова Н. В.,

Заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Обновлена

материально-техническая база в организациях

Брянской области, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно

по адаптированным основным

общеобразовательным программам"

3.21.

1

Приказ

01.01.2024 Турлакова Н. В.,

Начальник отдела

30.06.2024

Результат "В Брянской области обеспечена

возможность изучать предметную область

"Технология" и другие предметные области на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места , в т.ч. детских технопарков

"Кванториум""0

4

К концу 2024 года во всех

муниципальных образованиях

Брянской области изучение предметной

области «Технология» и других

предметных областей осуществляется

на базе высокотехнологичных

организаций, в том числе детских

технопарков «Кванториум», а также с

привлечением обучающихся школ

различного типа, в том числе школ,

работающих в неблагоприятных

социальных условиях

Егорова Е. В.,

Директор департамента

образования и науки

Брянской области

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.1

Распоряжение

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Утвержден перечень

муниципальных образований Брянской области,

реализующих мероприятия по освоению

предметной области "Технология" и других

предметных областей, включая астрономию,

химию, биологию, на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-места, в

т.ч. детских технопарков "Кванториум""

4.1.1

Распоряжение Утвержден перечень

субъектов Российской Федерации,

реализующих мероприятия по

освоению предметной области

"Технология" и других предметных

областей, включая астрономию, химию,

биологию, на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-

места3, в т.ч. детских технопарков

"Кванториум"

01.01.2019 Иванов И. А.,

Начальник отдела

01.03.2019

Мероприятие "Заключены соглашения

(договоры) о реализации образовательных

программ в сетевой форме между

общеобразовательными организациями и

организациями, имеющими высокооснащенные

ученико-места, в том числе детскими

технопарками "Кванториум""

4.1.2

Прочий тип документа Соглашения о

реализации образовательных программ

в сетевой форме между

общеобразовательными организациями,

регламентирующие порядок, условия и

взаимоотношения организаций при

реализации образовательных программ

в сетевой форме

01.06.2019 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.08.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.2

Отчет Информационно-аналитический

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке

качества изменений в освоении обучающимися

4.2.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

01.01.2019 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов"

оценки качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих

образовательных программ в рамках

реализации мероприятия федерального

проекта. Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности реализуемых

мероприятий по отношению к

образовательным результатам

обучающихся

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.3

Распоряжение

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.08.2020

Мероприятие "Утвержден перечень

муниципальных образований Брянской области,

реализующих мероприятия по освоению

предметной области "Технология" и других

предметных областей, включая астрономию,

химию, биологию, на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-места, в

т.ч. детских технопарков "Кванториум""

4.3.1

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации, утверждающее

перечень субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия

по освоению предметной области

«Технология» и других предметных

областей, включая астрономию, химию,

биологию, на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских технопарков

«Кванториум»

01.01.2020 Иванов И. А.,

Начальник отдела

01.03.2020

Мероприятие "Заключены соглашения

(договоры) о реализации образовательных

программ в сетевой форме между

4.3.2

Прочий тип документа Соглашения

(договора) о реализации

образовательных программ в сетевой

01.06.2020 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.08.2020



30

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

общеобразовательными организациями и

организациями, имеющими высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детскими технопарками

«Кванториум»"

форме между общеобразовательными

организациями, регламентирующие

порядок, условия и взаимоотношения

организаций при реализации

образовательных программ в сетевой

форме

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.4

Отчет Информационно-аналитический

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке

качества изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

"

4.4.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

оценки качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих

образовательных программ в рамках

реализации мероприятия федерального

проекта. Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности реализуемых

мероприятий по отношению к

образовательным результатам

обучающихся

01.01.2020 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.5

Распоряжение

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Утвержден перечень

муниципальных образований Брянской области,

4.5.1

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

01.01.2021 Иванов И. А.,

Начальник отдела

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

реализующих мероприятия по освоению

предметной области "Технология" и других

предметных областей, включая астрономию,

химию, биологию, на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-места, в

т.ч. детских технопарков "Кванториум""

Российской Федерации, утверждающее

перечень субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия

по освоению предметной области

"Технология" и других предметных

областей

Мероприятие "Заключены соглашения

(договоры) о реализации образовательных

программ в сетевой форме между

общеобразовательными организациями и

организациями, имеющими высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детскими технопарками

"Кванториум""

4.5.2

Прочий тип документа Соглашения

(договора) о реализации

образовательных программ в сетевой

форме между общеобразовательными

организациями, регламентирующие

порядок, условия и взаимоотношения

организаций при реализации

образовательных программ в сетевой

форме

01.06.2021 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.08.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.6

Отчет Информационно-аналитический

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке

качества изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов"

4.6.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

оценки качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих

образовательных программ в рамках

реализации мероприятия федерального

проекта. Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности реализуемых

мероприятий по отношению к

01.01.2021 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательным результатам

обучающихся

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.7

Распоряжение

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

30.08.2022

Мероприятие "Утвержден перечень

муниципальных образований Брянской области,

реализующих мероприятия по освоению

предметной области "Технология" и других

предметных областей, включая астрономию,

химию, биологию, на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-места, в

т.ч. детских технопарков "Кванториум""

4.7.1

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации, утверждающее

перечень субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия

по освоению предметной области

"Технология" и других предметных

областей

01.01.2022 Иванов И. А.,

Начальник отдела

01.03.2022

Мероприятие "Заключены соглашения

(договоры) о реализации образовательных

программ в сетевой форме между

общеобразовательными организациями и

организациями, имеющими высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детскими технопарками

"Кванториум""

4.7.2

Прочий тип документа Соглашения

(договора) о реализации

образовательных программ в сетевой

форме между общеобразовательными

организациями, регламентирующие

порядок, условия и взаимоотношения

организаций при реализации

образовательных программ в сетевой

форме

01.06.2022 Иванов И. А.,

Начальник отдела

30.08.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.8

Отчет Информационно-аналитический

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке

качества изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов"

4.8.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

оценки качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих

образовательных программ в рамках

реализации мероприятия федерального

проекта. Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности реализуемых

мероприятий по отношению к

образовательным результатам

обучающихся

01.01.2022 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.9

Распоряжение

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

30.08.2023

Мероприятие "Утвержден перечень

муниципальных образований Брянской области,

реализующих мероприятия по освоению

предметной области "Технология" и других

предметных областей, включая астрономию,

химию, биологию, на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-места, в

т.ч. детских технопарков "Кванториум""

4.9.1

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации, утверждающее

перечень субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия

по освоению предметной области

"Технология" и других предметных

областей

01.01.2023 Иванов И. А.,

Начальник отдела

01.03.2023

Мероприятие "Заключены соглашения

(договоры) о реализации образовательных

программ в сетевой форме между

общеобразовательными организациями и

организациями, имеющими высокооснащенные

4.9.2

Прочий тип документа Соглашения

(договора) о реализации

образовательных программ в сетевой

форме

01.06.2023 Иванов И. А.,

Начальник отдела

30.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

ученико-места, в т.ч. детскими технопарками

"Кванториум""

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.10

Отчет Информационно-аналитический

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2023

Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке

качества изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов"

4.10.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

оценки качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих

образовательных программ в рамках

реализации мероприятия федерального

проекта. Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности реализуемых

мероприятий по отношению к

образовательным результатам

обучающихся

01.01.2023 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.11

Распоряжение

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

30.08.2024

Мероприятие "Утвержден перечень

муниципальных образований Брянской области,

реализующих мероприятия по освоению

предметной области "Технология" и других

предметных областей, включая астрономию,

химию, биологию, на базе организаций,

4.11.

1

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации, утверждающее

перечень субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия

по освоению предметной области

01.01.2024 Иванов И. А.,

Начальник отдела

01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

имеющих высокооснащенные ученико-места, в

т.ч. детских технопарков "Кванториум""

"Технология" и других предметных

областей

Мероприятие "Заключены соглашения

(договоры) о реализации образовательных

программ в сетевой форме между отобранными

общеобразовательными организациями и

отобранными организациями, имеющими

высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детскими технопарками "Кванториум""

4.11.

2

Прочий тип документа Соглашения

(договора) о реализации

образовательных программ в сетевой

форме

01.06.2014 Иванов И. А.,

Начальник отдела

30.08.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.12

Отчет Информационно-аналитический

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке

качества изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов"

4.12.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

оценки качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих

образовательных программ в рамках

реализации мероприятия федерального

проекта. Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности реализуемых

мероприятий по отношению к

образовательным результатам

обучающихся

01.01.2024 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.12.2024

Результат "Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках

городского типа"0

5

Создание новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

Егорова Е. В.,

Директор департамента

образования и науки

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Брянской области

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.1

Прочий тип документа

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Предоставление заявки Брянской

области в Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа"

5.1.1

Заявка Брянской области в

Министерство просвещения

Российской Федерации

01.07.2021 Егорова Е. В.,

Директор департамента

образования и науки

Брянской области

01.08.2021

Мероприятие "Заключение соглашения Брянской

области с Министерством просвещения

Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию новых

мест в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа"

5.1.2

Соглашение с Министерством

просвещения Российской Федерации

01.12.2021 Егорова Е. В.,

Директор департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.2

Прочий тип документа

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Предоставление заявки Брянской

области в Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа"

5.2.1

Заявка заявка Брянской области в

Министерство просвещения

Российской Федерации

01.07.2022 Егорова Е. В.,

Директор департамента

образования и науки

Брянской области

01.08.2022

Мероприятие "Заключение соглашения Брянской

области с Министерством просвещения

Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию новых

мест в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа"

5.2.2

Соглашение соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации

31.12.2022 Егорова Е. В.,

Директор департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.3

Прочий тип документа

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Предоставление заявки Брянской

области в Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание новых мест в

общеобразовательных организациях,

5.3.1

Заявка заявка Брянской области в

Министерство просвещения

Российской Федерации

01.07.2023 Егорова Е. В.,

Директор департамента

образования и науки

Брянской области

01.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа"

Мероприятие "Заключение соглашения Брянской

области с Министерством просвещения

Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию новых

мест в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа"

5.3.2

Соглашение соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации

31.12.2023 Егорова Е. В.,

Директор департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2023

Результат "Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций вовлечены в

различные формы сопровождения и

наставничества"0

6

Различные формы сопровождения и

наставничества позволят создать

условия для формирования активной

гражданской позиции у каждого

обучающегося, а также достичь

национального проекта "Образование"

в части воспитания гармонично

развитой и социально ответственной

личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов

Российской Федерации, исторических

и национально-культурных традиций.

Егорова Е. В.,

Директор департамента

образования и науки

Брянской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2024

Мероприятие "С учетом разработанной

методологии наставничества обучающихся

6.1.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

01.01.2019 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

общеобразовательных организаций, в том числе

с применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 3% обучающихся"

методологии наставничества в

общеобразовательных организациях с

охватом не менее 3% обучающихся

Мероприятие "С учетом разработанной

методологии наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе

с применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 5% обучающихся"

6.1.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

методологии наставничества в

общеобразовательные организации с

охватом не менее 5% обучающихся

01.01.2020 Иванов И. А.,

Начальник отдела

01.12.2020

Мероприятие "С учетом разработанной

методологии наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе

с применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечение ее внедрения в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 10% обучающихся"

6.1.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

методологии наставничества в

общеобразовательные организации с

охватом не менее 10% обучающихся

01.01.2021 Иванов И. А.,

Начальник отдела

01.12.2021

Мероприятие "С учетом разработанной

методологии наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе

с применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

6.1.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

методологии наставничества в

общеобразовательные организации с

охватом не менее 35% обучающихся

01.01.2022 Иванов И. А.,

Начальник отдела

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 35% обучающихся"

Мероприятие "С учетом разработанной

методологии наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе

с применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 50% обучающихся"

6.1.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

методологии наставничества в

общеобразовательные организации с

охватом не менее 50% обучающихся

01.01.2023 Иванов И. А.,

Начальник отдела

01.12.2023

Мероприятие "С учетом разработанной

методологии наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе

с применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 70% обучающихся"

6.1.6

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

методологии наставничества в

общеобразовательные организации с

охватом не менее 70% обучающихся

01.01.2024 Иванов И. А.,

Начальник отдела

01.12.2024

Результат "Не менее 70% организаций,

реализующих программы начального, основного и

среднего общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в сетевой форме

"0

7

 Реализация мероприятий будет

направлена на повышение доступности

качественного, вариативного

образования, что позволит поэтапно

достичь следующих результатов охвата

организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего

общего образования, реализуют

Егорова Е. В.,

Директор департамента

образования и науки

Брянской области

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

общеобразовательные программы в

сетевой форме, накопительным итогом:

2019 г. – 3 % организаций;

2020 г. – 10 % организаций;

2021 г. – 20 % организаций;

2022 г. – 35 % организаций;

2023 г. – 50 % организаций;

2024 г. – 70 % организаций.

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.1

Прочий тип документа

Егорова Е. В.,

Директор департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "С учетом методических

рекомендаций обеспечена реализация

общеобразовательных программ в сетевой форме

с охватом не менее 3% организаций,

реализующих программы начального, основного

и среднего общего образования"

7.1.1

Отчет Информационно-аналитический

01.01.2019 Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.2

Прочий тип документа

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

30.12.2020

Мероприятие "Заключение соглашений

общеобразовательными организациями о

реализации общеобразовательных программ в

сетевой форме"

7.2.1

Прочий тип документа

01.10.2020 Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

30.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.3

Прочий тип документа

Егорова Е. В.,

Директор департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020

Мероприятие "С учетом методических

рекомендаций обеспечена реализация

общеобразовательных программ в сетевой форме

с охватом не менее 10% организаций,

реализующих программы начального, основного

и среднего общего образования"

7.3.1

Отчет Информационно-аналитический

01.01.2020 Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.4

Прочий тип документа

Егорова Е. В.,

Директор департамента

образования и науки

Брянской области

-

01.12.2021

Мероприятие "С учетом методических

рекомендаций обеспечена реализация

общеобразовательных программ в сетевой форме

с охватом не менее 20% организаций,

реализующих программы начального, основного

и среднего общего образования"

7.4.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

30.11.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.5

Прочий тип документа

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

30.12.2021

Мероприятие "Заключение соглашений

общеобразовательными организациями о

7.5.1

Прочий тип документа

01.10.2021 Ширяев В. М.,

заместитель директора

30.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

реализации общеобразовательных программ в

сетевой форме"

департамента

образования и науки

Брянской области

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.6

Прочий тип документа

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

30.12.2022

Мероприятие "Заключение соглашений

общеобразовательными организациями о

реализации общеобразовательных программ в

сетевой форме"

7.6.1

Прочий тип документа

01.10.2022 Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

30.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.7

Отчет Информационно-аналитический

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2022

Мероприятие "С учетом методических

рекомендаций обеспечена реализация

общеобразовательных программ в сетевой форме

с охватом не менее 35% организаций,

реализующих программы начального, основного

и среднего общего образования"

7.7.1

Отчет Информационно-аналитический

01.01.2022 Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.8

Прочий тип документа

Егорова Е. В.,

Директор департамента

образования и науки

Брянской области

-

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "С учетом методических

рекомендаций обеспечена реализация

общеобразовательных программ в сетевой форме

с охватом не менее 50% организаций,

реализующих программы начального, основного

и среднего общего образования"

7.8.1

Отчет Информационно-аналитический

01.01.2023 Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

01.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.9

Прочий тип документа

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

30.12.2023

Мероприятие "Заключение соглашений

общеобразовательными организациями о

реализации общеобразовательных программ в

сетевой форме"

7.9.1

Прочий тип документа

01.10.2023 Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

30.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.10

Прочий тип документа

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

30.12.2024

Мероприятие "Заключение соглашений

общеобразовательными организациями о

реализации общеобразовательных программ в

сетевой форме"

7.10.

1

Прочий тип документа

01.10.2024 Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

30.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.11

Прочий тип документа

Егорова Е. В.,

Директор департамента

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования и науки

Брянской области

Мероприятие "С учетом методических

рекомендаций обеспечена реализация

общеобразовательных программ в сетевой форме

с охватом не менее 70% организаций,

реализующих программы начального, основного

и среднего общего образования"

7.11.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении реализации

общеобразовательных программ в

сетевой форме с охватом не менее 70%

организаций

01.01.2024 Егорова Е. В.,

Директор департамента

образования и науки

Брянской области

01.12.2024

Результат "Не менее чем в 70%

общеобразовательных организаций реализуются

механизмы вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам

управления развитием общеобразовательной

организации"0

8

К концу 2024 года не менее чем в 70 %

общеобразовательных организаций

Брянской области обеспечено

вовлечение общественно-деловых

объединений и участие представителей

работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием

общеобразовательными.

Егорова Е. В.,

Директор департамента

образования и науки

Брянской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Не менее чем в 70 %

общеобразовательных организаций Брянской

области реализуются механизмы вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

общеобразовательной организации"

8.1.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2019 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.12.2024

Результат "Обновлена материально-техническая

9 Егорова Е. В.,- 31.12.2024



46

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

база для формирования у обучающихся

современных технологических и гуманитарных

навыков. Создана материально-техническая база

для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах"0

Не менее чем в 204 школах Брянской

области, расположенных в сельской

местности и малых городах, создана

материально-техническая база для

реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей.

Директор департамента

образования и науки

Брянской области

Контрольная точка "Предоставлена заявка

Брянской области в Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации "

9.1

Заявка Заявка в Министерство

просвещения Российской Федерации

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Предоставление заявки Брянской

области в Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации "

9.1.1

Заявка Заявка в Министерство

просвещения Российской Федерации

01.07.2019 Иванов И. А.,

Начальник отдела

01.08.2019

Контрольная точка "Утверждено должностное

лицо, ответственное за создание и

функционирование центров"

9.2

Приказ Приказ департамента

образования и науки Брянской области

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Утверждено должностное лицо,

ответственное за создание и функционирование

центров"

9.2.1

Приказ Приказ департамента и науки

Брянской области

01.01.2019 Иванов И. А.,

Начальник отдела

25.08.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утвержден перечень

образовательных организаций, в которых будет

обновлена материально-техническая база и

созданы центры"

9.3

Приказ Приказ департамента

образования и науки Брянской области

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2019

Мероприятие "Утвержден перечень

образовательных организаций, в которых будет

обновлена материально-техническая база и

созданы центры"

9.3.1

Приказ Приказ департамента

образования и науки Брянской области

01.01.2019 Иванов И. А.,

Начальник отдела

01.10.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

9.4

Прочий тип документа

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Заключение соглашения Брянской

области с Министерством просвещения

Российской Федерации о предоставлении в

2020-2022 годах субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации"

9.4.1

Прочий тип документа

01.12.2019 Егорова Е. В.,

Директор департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

9.5

Прочий тип документа

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

01.12.2020

Мероприятие "Сведения по закупкам внесены в

реестр контрактов"

9.5.1

Прочий тип документа

01.07.2020 Иванов И. А.,

Начальник отдела

01.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы9.6

Прочий тип документа

Ширяев В. М.,

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выполнены)" заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

Мероприятие "Обновлена

материально-техническая база для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах"

9.6.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

9.7

Прочий тип документа

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

01.12.2021

Мероприятие "Сведения по закупкам внесены в

реестр контрактов"

9.7.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Иванов И. А.,

Начальник отдела

01.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.8

Прочий тип документа

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Обновлена

материально-техническая база для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей в

9.8.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах"

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.9

Прочий тип документа

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Обновлена

материально-техническая база для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах"

9.9.1

Прочий тип документа

01.01.2022 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

9.10

Прочий тип документа

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Сведения по закупкам внесены в

реестр контрактов"

9.10.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Иванов И. А.,

Начальник отдела

01.12.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

9.11

Прочий тип документа

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Сведения по закупкам внесены в

реестр контрактов"

9.11.

1

Прочий тип документа

01.01.2023 Иванов И. А.,

Начальник отдела

01.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.12

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2023

Мероприятие "Обновлена

материально-техническая база для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах"

9.12.

1

Прочий тип документа

01.01.2023 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.12.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

9.13

Прочий тип документа

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Сведения по закупкам внесены в

реестр контрактов"

9.13.

1

Прочий тип документа

01.01.2024 Иванов И. А.,

Начальник отдела

01.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.14

Прочий тип документа

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Обновлена9.14.

Прочий тип документа

01.01.2024 Иванов И. А.,31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

материально-техническая база для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах"

1 Начальник отдела

Результат "Созданы новые места в

общеобразовательных организациях Брянской

области (продолжение реализации приоритетного

проекта "Современная образовательная среда для

школьников") к концу 2024 года"0

10

Реализованы мероприятия

региональной программы, которая

включает в себя мероприятия по

модернизации инфраструктуры общего

образования (строительство зданий

(пристройки к зданию), приобретение

(выкупа) зданий (пристройки к зданию)

общеобразовательных организаций,

расположенных в Брянской области), в

том числе оснащение новых мест в

общеобразовательных организациях

средствами обучения и воспитания,

необходимыми для реализации

основных образовательных программ

начального общего, основного общего

и среднего общего образования.

Егорова Е. В.,

Директор департамента

образования и науки

Брянской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

10.1

Соглашение с Министерством

просвещения Российской Федерации

Кулешова Т. В.,

директор департамента

образования и науки

Брянской области

-

28.02.2019

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

10.1.

1

Соглашение Соглашение с

Министерством просвещения

01.01.2019 Кулешова Т. В.,

директор

28.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятия по созданию мест в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации приоритетного поекта

"Современная образовательная среда для

школьников") "

Российской Федерации

департамента

образования и науки

Брянской области

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

10.2

Распоряжение Распоряжение

администрации города Брянска

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

27.12.2019

Мероприятие "Объект недвижимого имущества

введен в эксплуатацию"

10.2.

1

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

01.01.2019 Новикова С. Н.,

Начальник отдела

27.12.2019

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

10.3

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

10.3.

1

Решение Заключение органа

государственного строительного

надзора

01.01.2019 Новикова С. Н.,

Начальник отдела

01.03.2019

Контрольная точка "Создано не менее 600

новых мест в общеобразовательных

организациях(продолжение реализации

приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников") к

концу 2019 года"

10.4

Отчет информационно-аналитический

отчет

Егорова Е. В.,

Директор департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Создание не менее 600 новых

мест в общеобразовательных организациях

10.4.

1

Прочий тип документа Лицензия на

образовательную деятельность

01.11.2018 Захаренко Е. Н.,

Директор

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(продолжение реализации приоритетного

проекта "Современная образовательная среда

для школьников") к концу 2019 года"

Контрольная точка "Оборудование приобретено"10.5

Отчет Информационный отчет

Егорова Е. В.,

Директор департамента

образования и науки

Брянской области

-

10.12.2020

Мероприятие "Приобретение оборудования"10.5.

1

Отчет отчетная форма по оснащению

общеобразовательной организации

средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016 года

представлена

01.01.2020 Новикова С. Н.,

Начальник отдела

10.12.2020

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

10.6

Распоряжение Распоряжение

администрации города Брянска

Егорова Е. В.,

Директор департамента

образования и науки

Брянской области

-

28.12.2020

Мероприятие "Объект недвижимого имущества

введен в эксплуатацию"

10.6.

1

Прочий тип документа о введении в

эксплуатацию объекта недвижимого

имущества

01.01.2020 Новикова С. Н.,

Начальник отдела

28.12.2020

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

10.7

Справка Информационная

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Получение заключения органа

государственного строительного надзора "

10.7.

1

Решение Заключение органа

государстввенного строительного

надзора

01.09.2020 Новикова С. Н.,

Начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.8

Отчет информационно-аналитический

Егорова Е. В.,

Директор департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020

Мероприятие "В общеобразовательных

организациях созданы новые места

(продолжение реализации приоритетного

проекта "Современная образовательная среда

для школьников") "

10.8.

1

Прочий тип документа

01.01.2019 Егорова Е. В.,

Директор департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

10.9

Соглашение

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

31.12.2020

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении субсидии муниципальному

образованию на финансовое обеспечение

мероприятия по созданию мест в

общеобразовательных организациях"

10.9.

1

Соглашение

15.12.2020 Захаренко Е. Н.,

Директор

31.12.2020

Контрольная точка "Проведена оценка

эффективности создания (реорганизации)

организации"

10.1

0

Отчет Информационно-аналитический

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

01.07.2021

Мероприятие "В общеобразовательных

организациях Брянской области созданы новые

10.1

0.1

Отчет Информационно-аналитический

01.04.2021 Новикова С. Н.,

Начальник отдела

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

места"

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

10.1

1

Распоряжение

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

31.12.2022

Мероприятие "Ведение объекта недвижимого

имущества в эксплуатацию"

10.1

1.1

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

01.09.2022 Захаренко Е. Н.,

Директор

31.12.2022

Контрольная точка "Созданы новые места в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации приоритетного

проекта "Современная образовательная среда

для школьников") к концу 2024 года"

10.1

2

Отчет Информационно-аналитический

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

31.12.2022

Мероприятие "Созданы новые места в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации приоритетного

проекта "Современная образовательная среда

для школьников") к концу 2024 года"

10.1

2.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.06.2021 Захаренко Е. Н.,

Директор

31.12.2022

Контрольная точка "Проведена оценка

эффективности оказания услуги (выполнения

работы)"

10.1

3

Отчет Информационно-аналитической

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

01.07.2024

Мероприятие "В общеобразовательных

организациях Брянской области созданы новые

места"

10.1

3.1

Отчет Информационно-аналитический

01.04.2024 Новикова С. Н.,

Начальник отдела

01.07.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Современная школа (Брянская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Оборотов В. Н. 5

2 Администратор регионального

проекта

Ширяев В. М. заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 15

В Брянской области обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и другие предметные области на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Оборотов В. Н. 5

4 Участник регионального

проекта

Зубкова О. А. Ведущий консультант Чернякова Н. В. 30

5 Участник регионального

проекта

Турлакова Н. В. Начальник отдела Ширяев В. М. 30

6 Участник регионального

проекта

Иванов И. А. Начальник отдела Ширяев В. М. 30

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях Брянской

области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Оборотов В. Н. 5

8 Участник регионального

проекта

Чернякова Н. В. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 30

9 Участник регионального Турлакова Н. В. Начальник отдела Ширяев В. М. 30
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проекта

10 Участник регионального

проекта

Чуркова А. В. Ведущий консультант Ширяев В. М. 30

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана

материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Оборотов В. Н. 5

12 Участник регионального

проекта

Иванов И. А. Начальник отдела Ширяев В. М. 30

13 Участник регионального

проекта

Новикова С. Н. Начальник отдела Ширяев В. М. 30

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Оборотов В. Н. 5

15 Участник регионального

проекта

Чернякова Н. В. Заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 30

В Брянской области для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков

"Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего

образования, предприятий реального сектора экономики

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Оборотов В. Н. 5

17 Участник регионального

проекта

Ширяев В. М. заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 15
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В Брянской области обеспечено внедрение примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в

общеобразовательные организации Брянской области

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Оборотов В. Н. 5

19 Участник регионального

проекта

Иванов И. А. Начальник отдела Ширяев В. М. 30

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Оборотов В. Н. 5

21 Участник регионального

проекта

Ширяев В. М. заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 15

22 Участник регионального

проекта

Иванов И. А. Начальник отдела Ширяев В. М. 30

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы

в сетевой форме

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Оборотов В. Н. 5

24 Участник регионального

проекта

Иванов И. А. Начальник отдела Ширяев В. М. 30

Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Оборотов В. Н. 5

26 Участник регионального Иванов И. А. Начальник отдела Ширяев В. М. 30
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проекта

Созданы новые места в общеобразовательных организациях Брянской области (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников") к концу 2024 года

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Оборотов В. Н. 5

28 Участник регионального

проекта

Захаренко Е. Н. Директор Тимошенко С. М. 5

29 Участник регионального

проекта

Новикова С. Н. Начальник отдела Ширяев В. М. 30


