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П А С П О Р Т 

регионального проекта Брянской области 

 

Промышленный экспорт  

 

1. Основные положения 

 

Наименование национального проекта 
Международная кооперация и экспорт 

 

Наименование федерального проекта Промышленный экспорт 

Краткое наименование регионального 

проекта 
Промышленный экспорт  

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта А.М. Жигунов, заместитель Губернатора Брянской области 

Руководитель регионального проекта 
В.А. Войстроченко, директор департамента промышленности, транспорта и связи 

Брянской области  

Администратор регионального проекта 
А.Д. Горбатко, начальник отдела по работе с промышленными предприятиями и 

мониторинга социально-экономической ситуации департамента промышленности, 

транспорта и связи Брянской области 

Связь с государственными программами 

субъекта Российской Федерации 

Государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи 

Брянской области» 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Достижение объема экспорта (стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров и объем экспорта 

промышленных услуг в Брянской области в размере не менее 341,0 млн. долл. США к концу 2024 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип показателя Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции 341,0 млн долл. США 

 

1 

Объем экспорта 

конкурентоспособной 

промышленной продукции 

Брянской области, млн долл. 

США 

основной 179,0 31.12.2017 212,0 221,0 243,0 270,0 302,0 341,0 

 

3. Результаты регионального проекта 

№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. Федеральный результат: приняты нормативные правовые акты по реализации механизма поддержки корпоративных 

программ повышения конкурентоспособности (КППК), в том числе в части корректировки и определения условий такой 

поддержки 

Характеристика федерального результата: механизмы государственной поддержки ориентированы для достижения 

международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних 

рынках. Обеспечено участие субъектов Российской Федерации в решении задач развития несырьевого неэнергетического 

промышленного экспорта 

Срок: 23.02.2019 

1.1 Нормативно-правовая база Брянской области приведена в 

соответствие с нормативно правовыми актами по реализации 

механизма поддержки корпоративных программ повышения 

конкурентоспособности (КППК) 

26.03.2019 Обеспечена возможность развития экспорта 

промышленной продукции 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

2. Результат федерального проекта: Обеспечение применения механизмов поддержки повышения конкурентоспособности 

товаров (работ, услуг) на постоянной основе. Достигнуты цель и показатели настоящего федерального проекта за счет 

развития повышения конкурентоспособности промышленных предприятий, мотивации госкомпаний к повышению объема 

экспорта, реализации пакета отраслевых регуляторных мер и программ (стратегий) ускоренного развития экспорта  

Характеристика результата федерального проекта: Объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых 

неэнергетических промышленных товаров и объем экспорта промышленных услуг в размере 205 млрд. долл. США к концу 

2024 года. 

Срок: 31.12.2024 

2.1 Обеспечение применения механизмов поддержки повышения 

конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной 

основе. 

 

31.12.2019 

ежегодно 

Достигнуты цель и показатели настоящего 

регионального проекта за счет развития 

повышения конкурентоспособности 

промышленных предприятий. 

Объем экспорта (в стоимостном выражении) 

несырьевых неэнергетических промышленных 

товаров и объем экспорта промышленных 

услуг в размере 341,0 млн. долл. США к концу 

2024 года 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 

 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего по региональному проекту, в том числе:  

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету (Брянской области)) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.:  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта Российской Федерации 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники  

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. 
Руководитель 

регионального проекта 
Войстроченко В.А. 

директор департамента 

промышленности, транспорта и связи 

Брянской области 

А.М. Жигунов 20 

2. 

Администратор 

регионального проекта 
Горбатко А.Д. 

начальник отдела по работе с 

промышленными предприятиями и 

мониторинга социально-экономической 

ситуации департамента 

промышленности, транспорта и связи 

Брянской области 

В.А. Войстроченко 30 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту  

3. 

Участник 

регионального проекта 

Бутенко А.Г. главный консультант отдела по работе с 

промышленными предприятиями и 

мониторинга социально-экономической 

ситуации департамента 

промышленности, транспорта и связи 

Брянской области 

А.Д. Горбатко 50 

1. Нормативно-правовая база Брянской области приведена в соответствие с нормативно правовыми актами по реализации 

механизма поддержки корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) 

4. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Войстроченко В.А. 

директор департамента 

промышленности, транспорта и связи 

Брянской области 

А.М. Жигунов 20 

5. 

Участник 

регионального проекта 

Горбатко А.Д. начальник отдела по работе с 

промышленными предприятиями и 

мониторинга социально-экономической 

ситуации департамента 

промышленности, транспорта и связи 

Брянской области 

В.А. Войстроченко 30 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

6. 

Участник 

регионального проекта 

Бутенко А.Г. главный консультант отдела по работе с 

промышленными предприятиями и 

мониторинга социально-экономической 

ситуации департамента 

промышленности, транспорта и связи 

Брянской области 

А.Д. Горбатко 50 

2. Обеспечение применения механизмов поддержки повышения конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной 

основе. Достигнуты цель и показатели настоящего регионального проекта за счет развития повышения конкурентоспособности 

промышленных предприятий 

7. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Войстроченко В.А. директор департамента 

промышленности, транспорта и связи 

Брянской области 

А.М. Жигунов 20 

8. 

Участник 

регионального проекта 

Горбатко А.Д. начальник отдела по работе с 

промышленными предприятиями и 

мониторинга социально-экономической 

ситуации департамента 

промышленности, транспорта и связи 

Брянской области 

В.А. Войстроченко 30 

9. 

Участник 

регионального проекта 

Бутенко А.Г. главный консультант отдела по работе с 

промышленными предприятиями и 

мониторинга социально-экономической 

ситуации департамента 

промышленности, транспорта и связи 

Брянской области 

А.Д. Горбатко 50 

 

6. Дополнительная информация 

 

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в 

целях их уточнения) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Промышленный экспорт» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта  

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятий, контрольной точки 
Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Нормативно-правовая база Брянской 

области приведена в соответствие с 

нормативно правовыми актами по 

реализации механизма поддержки 

корпоративных программ повышения 

конкурентоспособности (КППК) 

01.02.2019 26.03.2019 Горбатко А.Д. 

 

Нормативные правовые акты 

Правительства Брянской 

области 

 

 

Совет 

1.1.1 Разработано и утверждено 

постановление Правительства 

Брянской области «О правилах 

проведения квалификационного отбора 

производителей регионального 

значения в целях формирования 

перечня производителей 

регионального значения» 

01.02.2019 23.03.2019 Бутенко А.Г. 

 

Отчет руководителю проекта РРП 

1.1 Подписан приказ департамента 

промышленности, транспорта и связи 

Брянской области «Об организации 

проведения квалификационного отбора 

производителей регионального 

значения в целях формирования 

перечня производителей 

регионального значения» 

 26.03.2019 Бутенко А.Г. 

 

Отчет на проектный комитет ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятий, контрольной точки 
Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2. Обеспечение применения механизмов 

поддержки повышения 

конкурентоспособности товаров 

(работ, услуг) на постоянной основе. 

01.04.2019 31.12.2019, 

ежегодно 

Горбатко А.Д. 

 

Протокол заседания Совета Совет 

2.1.1 Сбор заявок для участия в конкурсе по 

отбору производителей регионального 

значения в целях формирования 

перечня производителей 

регионального значения 

01.04.2019 15.05.2019 Бутенко А.Г. 

 

Отчет руководителю проекта РРП 

2.1.4 Подведение итогов отбора 

производителей регионального 

значения в целях формирования 

перечня производителей 

регионального значения 

25.05.2019 23.06.2019 Горбатко А.Д. 

 

Отчет руководителю проекта РРП 

2.1 Сформирован и утвержден перечень 

производителей регионального 

значения 

 01.07.2019, 

далее 

ежегодно 

Горбатко А.Д. Отчет на проектный комитет ПК 

 


