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Государственная программа

Подпрограмма

Экономическое развитие, инвестиционная политика и

инновационная экономика Брянской области

Подпрограмма "Повышение качества и доступности

предоставления государственных и муниципальных услуг в

Брянской области"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в

интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля взаимодействий граждан и

коммерческих организаций с

государственными (муниципальными)

органами и бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом виде

31.12.2017 0,0000 30,0000 40,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000

2 Доля приоритетных государственных услуг и

сервисов, соответствующих целевой модели

цифровой трансформации (предоставление

без необходимости личного посещения

государственных органов и иных

организаций, с применением реестровой

модели, онлайн (в автоматическом режиме),

проактивно)

31.12.2017 0,0000 15,0000 40,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000

3 Доля отказов при предоставлении

приоритетных государственных услуг и

сервисов от числа отказов в 2018 году

31.12.2017 100,0000 90,0000 80,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 100,0000

4 Доля внутриведомственного и

межведомственного юридически значимого

электронного документооборота

государственных и муниципальных органов

и бюджетных учреждений

31.12.2017 0,0000 10,0000 30,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах

государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства,

включая индивидуальных предпринимателей 0

1

Обеспечено развитие системы

межведомственного

электронного взаимодействия

на территориях субъектов

Российской Федерации

В рамках результата

предположено выделение

субсидий бюджетам субъектов

Российской Федерации для

перехода со СМЭВ версии 2.Х

на СМЭВ версии 3,Х

Штука

Создание (развитие)

информационно-

телекоммуникационн

ого сервиса

(информационной

системы)

-- 1 - - -

2

Произведены работы по

типизации муниципальных

услуг в Брянской области в

соответствии с доведенной

методикой

Приоритетные государственные

услуги и сервисы в цифровом

виде размещаются на цифровой

платформе в соответствии с

целевой моделью

(предоставление без

необходимости личного

посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно)

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -

3

Приняты единые стандарты

реестровой модели

государственных и

Усовершенствована сфера

предоставления

государственных и

муниципальных услуг по

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -
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муниципальных услуг,

предоставляемых в

многофункциональных центрах

(далее – МФЦ) Брянской

области

принципу «одного окна» путем

формирования и внедрения

новых принципов

предоставления

государственных и

муниципальных услуг в МФЦ

4

Организован переход на

использование типового

автоматизированного рабочего

места государственного

служащего на базе

отечественного программного

обеспечения (ПО) в органах

государственной власти

Брянской области

Органы государственной власти

региона реализуют переход на

использование типового

автоматизированного рабочего

места государственного

гражданского служащего

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -

5

Обеспечено использование

федеральной государственной

информационной системы

"Единая информационная

система управления кадровым

составом государственной

гражданской службы

Российской Федерации" в

органах государственной власти

Брянской области, их

подведомственных

организациях и органах

местного самоуправления

Обеспечено подключение и

организовано межсетевое

взаимодействие между

ведомственной защищенной

сетью ИОГВ Брянской области

и защищенной сетью ФГИС

«Единая информационная

система управления кадровым

составом государственной

гражданской службы

Российской Федерации»

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -

6

Обеспечено применение в

Брянской области

биометрической

аутентификации с

использованием единой

биометрической системы на

Реализовано применение

биометрической

аутентификации с

использованием единой

биометрической системы на

базе Единой системы

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -
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базе Единой системы

идентификации и

аутентификации (ЕСИА), с

целью получения

государственных,

муниципальных и иных услуг, а

также использования облачной

квалифицированной

электронной подписи и

"цифрового профиля"

гражданина, юридического лица

идентификации и

аутентификации (ЕСИА), с

целью получения

государственных и

муниципальных и иных услуг, а

также использования облачной

квалифицированной

электронной подписи и

«цифрового профиля»

гражданина, юридического лица

7

Обеспечена регистрация

граждан в единой системе

идентификации и

аутентификации, в том числе

заявителей, обращающихся за

получением государственных и

муниципальных услуг в МФЦ,

органы исполнительной власти

Брянской области и

подведомственные им

учреждения

Реализовано применение

регистрации граждан в единой

системе идентификации и

аутентификации, в том числе

заявителей, собирающихся за

получением государственных и

муниципальных услуг в МФЦ,

органы исполнительной власти

Брянской области и

подведомственные им

учреждения

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -

8

Обеспечено официальное

опубликование правовых актов

исполнительных органов

государственной власти

Брянской области (далее -

ИОГВ Брянской области) в

электронной форме через

цифровую платформу

"Государственная система

правовой информации" (ГСПИ)

и размещение правовых актов

на "Официальном

Увеличена доля

исполнительных

органов государственной власти

Брянской области (далее  -

ИОГВ Брянской области),

осуществляющих официальное

опубликование  и размещение

правовых актов на

"Официальном интернет-

портале правовой информации"

(www.pravo.gov.ru)

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -
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интернет-портале правовой

информации"

(www.pravo.gov.ru)

9

Обеспечено использование

единой национальной системы

разработки и принятия

регуляторных решений в

органах государственной власти

Брянской области, их

подведомственных

организациях и органах

местного самоуправления

Использование единой

национальной системы

разработки и принятия

регуляторных решении в

органах государственной власти

Брянской области, их

подведомственных

организациях и органах

местного самоуправления

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -

10

Обеспечено использование

СМЭВ и платформы

информационного

межведомственного

взаимодействия обмена

данными, в том числе

нормативной справочной

информацией (Единой системы

нормативно-справочной

информации - ЕСНСИ)

Организовано подключение

региональной СМЭВ к

платформе информационного

обмена данными, в том числе

нормативной справочной

информационной информацией

ЕСНСИ

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -

11

Обеспечено использование

Национальной системы

управления данными (далее –

НСУД) в органах

государственной власти

Брянской области, их

подведомственных

организациях и органах

местного самоуправления либо

обеспечена интеграция

региональных стандартов

управления данными с НСУД

Организовано использование

Национальной системы

управления данными (далее –

НСУД) в органах

государственной власти

Брянской области, их

подведомственных

организациях и органах

местного самоуправления либо

проведена интеграция

региональных стандартов

управления данными с НСУД

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -
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(по итогам проведения

Минкомсвязью России

соответствующего обследования

региональных стандартов

управления данными)

(по итогам проведения

Минкомсвязью России

соответствующего обследования

региональных стандартов

управления данными)

12

Обеспечен доступ граждан

посредством сети Интернет к

информации, созданной

органами региональной,

муниципальной власти, а также

получение государственных и

муниципальных услуг в модели

"одного окна" на базе

федеральной государственной

информационной системы

"Единый портал

государственных и

муниципальных услуг

(функций)" (далее – ФГИС

ЕПГУ), включая доработку

интерфейсов сайтов в

соответствии с требованиями

стандарта

визуально-графического

оформления

Обеспечена возможность

увеличения количества

оказываемых для граждан и

организаций государственных и

муниципальных услуг

(функций) в электронном виде.

в том числе по жизненным

ситуациям и в проактивном

виде. Обеспечен переход на

новые пользовательские

интерфейсы и каналы

коммуникаций с гражданами и

организациями в целях

обеспечения простоты и

удобства использования

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -

13

Обеспечено применение

Типового облачного решения по

автоматизации контрольной

(надзорной) деятельности для

региональных и муниципальных

видов контроля (надзора),

обеспечивающего управление

деятельностью сотрудников

органов контроля (надзора) с

Обеспечена информатизация

отдельных процессов

исполнения функций

регионального и

муниципального видов

контроля (надзора)

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -
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использованием "цифрового

инспектора", формирующего

задания инспектору в

результате анализа рисков, на

массивах "больших данных",

собранных об объектах

проверок, и доступных в

человековоспринимаемой форме

14

Обеспечено использование

Единой государственной

платформы сбора данных

промышленного интернета

вещей и инструментов анализа

объективных данных о

наблюдаемых объектах на

основе утвержденных

ведомственных моделей

данных, для региональных и

муниципальных контрольных

(надзорных) мероприятий

Обеспечено подключение к

Единой государственной

платформе сбора данных

промышленного интернета

вещей и обеспечение передачи

данных

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -

15

Обеспечено внедрение в

Брянской области Единого окна

цифровой обратной связи

(ЕОЦОС), включая обращения,

жалобы, в том числе по

государственным услугам,

функциям, сервисам, с

использованием технологии

изучения общественного

мнения и формирования

механизмов обратной связи

Внедрено Единое окно (портал)

цифровой обратной связи,

включая обращения, жалобы, в

том числе по государственным

услугам, функциям, сервисам, с

использованием технологии

изучения общественного

мнения и формирования

механизмов обратной связи

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -

16

Обеспечено представление

сведений о ходе рассмотрения

заявлений по получению

Реализовано представление

сведений о ходе рассмотрения

заявлений по получению

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -
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государственных и

муниципальных услуг, а также

истории рассмотрения

обращений за получением таких

услуг через единый личный

кабинет ФГИС ЕПГУ

приоритетных государственных

и муниципальных услуг и

истории рассмотрения

обращений за получением таких

услуг через единый личный

кабинет ФГИС ЕПГУ

17

Обеспечено применение в

Брянской области платформы

поиска работы и подбора

персонала на базе

информационно-аналитической

системы Общероссийская база

вакансий "Работа в России", в

том числе для мониторинга и

регулирования регионального

рынка труда

Обеспечено подключение к

информационно-аналитической

системе Общероссийская база

вакансий "Работа в России"

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -

18

Обеспечено использование

платформы юридически

значимого электронного

документооборота (ЮЗЭДО) и

ее сервисов в органах

государственной власти

Брянской области, их

подведомственных

организациях и органах

местного самоуправления

Используется платформа

юридически значимого

электронного документооборота

(ЮЗЭДО) и ее сервисов в

органах государственной власти

Брянской области, их

подведомственных

организациях и органах

местного самоуправления

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -

19

Обеспечено использование

Централизованной системы

хранения электронных

документов (ЦХЭД),

обеспечивающей

долговременное хранение

массивов электронных

документов и неизменном

Используется Централизованная

система хранения электронных

документов (ЦХЭД),

обеспечивающей

долговременное хранение

массивов электронных

документов и неизменном

состоянии в органах

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -
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состоянии в органах

государственной власти

Брянской области, их

подведомственных

организациях и органах

местного самоуправления

государственной власти

Брянской области, их

подведомственных

организациях и органах

местного самоуправления

20

Обеспечен переход с

межведомственного

взаимодействия посредством

сервисов единой системы

межведомственного

электронного взаимодействия

(СМЭВ 2) на взаимодействие

посредством видов сведений

единого электронного сервиса

единой системы

межведомственного

электронного взаимодействия

(СМЭВ 3)

Реализовано межведомственное

электронное взаимодействие

посредством видов сведений

единого электронного сервиса

единой системы

межведомственного

электронного взаимодействия

(СМЭВ 3)

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -



11

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Произведены работы по типизации муниципальных услуг в Брянской области в соответствии с доведенной методикой

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,00700,00 700,00 0,00 0,00 1 400,00

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,00700,00 700,00 0,00 0,00 1 400,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Обеспечено внедрение в Брянской области Единого окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по

государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов

обратной связи

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,001 500,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00

2.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,001 500,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3

Обеспечено представление сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории

рассмотрения обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,0025 904,30 7 959,60 0,00 0,00 33 863,90

3.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,0025 904,30 7 959,60 0,00 0,00 33 863,90

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО) и ее сервисов в органах

государственной власти Брянской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,0016 300,00 10 000,00 0,00 0,00 26 300,00

4.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,0016 300,00 10 000,00 0,00 0,00 26 300,00

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Обеспечен переход с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного

электронного взаимодействия (СМЭВ 3)
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5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,0010 990,39 5 590,39 0,00 0,00 16 580,78

5.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,0010 990,39 5 590,39 0,00 0,00 16 580,78

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации

6.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,005 323,54 0,00 0,00 0,00 5 323,54

6.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,005 323,54 0,00 0,00 0,00 5 323,54

6.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 60 718,23 24 249,99 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 84 968,22

0,00 0,0060 718,23 24 249,99 0,00 0,00 84 968,22

  бюджет субъекта

0,00 0,0060 718,23 24 249,99 0,00 0,00 84 968,22

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Доля взаимодействий граждан

и коммерческих организаций с

органами власти Брянской

области и местного

самоуправления и

организациями

государственной

собственности Брянской

области и муниципальной

собственности,

осуществляемых в цифровом

виде

Процент1

Дополнительный показатель:

Доля внутриведомственного и

межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота органов

власти Брянской области и

местного самоуправления и

организаций государственной

собственности Брянской

области и муниципальной

собственности.

Процент2
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Дополнительный показатель:

Доля отказов при

предоставлении приоритетных

государственных услуг и

сервисов, оказываемых

органами власти Брянской

области и местного

самоуправления и

организациями

государственной  Брянской

области и муниципальной

собственности, от числа

отказов в 2018 году

Процент3

Дополнительный показатель:

Доля приоритетных

государственных услуг и

сервисов, оказываемых

органами власти Брянской

области и местного

самоуправления и

организациями

государственной

собственности Брянской

области и муниципальной

собственности,

соответствующих целевой

модели цифровой

трансформации

(предоставление без

необходимости личного

посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

Процент4
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автоматическом режиме),

проактивно)

Основной показатель: Доля

взаимодействий граждан и

коммерческих организаций с

государственными

(муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом

виде

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ

И МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2019 900

Об утверждении методик

расчета показателей для

мониторинга целевых

показателей  национального

проекта "Цифровая

экономика Российской

Федерации"

5

Основной показатель: Доля

внутриведомственного и

межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота

государственных и

муниципальных органов и

бюджетных учреждений

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ

И МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2019 900

Об утверждении методик

расчета показателей для

мониторинга целевых

показателей  национального

проекта "Цифровая

экономика Российской

Федерации"

6

Основной показатель: Доля

отказов при предоставлении

приоритетных

государственных услуг и

сервисов от числа отказов в

2018 году

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ

И МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2019 900

Об утверждении методик

расчета показателей для

мониторинга целевых

показателей  национального

проекта "Цифровая

экономика Российской

Федерации"

7

Основной показатель: Доля

приоритетных

государственных услуг и

сервисов, соответствующих

целевой модели цифровой

трансформации

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ

И МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ

25.12.2019 900

Об утверждении методик

расчета показателей для

мониторинга целевых

показателей  национального

проекта "Цифровая

экономика Российской

8
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(предоставление без

необходимости личного

посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно)

ФЕДЕРАЦИИ Федерации"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровое государственное управление

(Брянская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Произведены работы по типизации

муниципальных услуг в Брянской области в

соответствии с доведенной методикой"0

1

Приоритетные государственные услуги

и сервисы в цифровом виде

размещаются на цифровой платформе в

соответствии с целевой моделью

(предоставление без необходимости

личного посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой модели,

онлайн (в автоматическом режиме),

проактивно)

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Разработаны и утверждены не

менее 10 типовых административных

регламентов оказания муниципальных услуг"

1.1.1

Прочий тип документа

01.08.2019 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

01.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Типизированы не менее 10

муниципальных услуг"

1.2.1

Прочий тип документа

01.08.2019 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.3

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

04.02.2020

Мероприятие "Оказание услуг по обновлению,

миграции баз данных, техническому и

организационно-методологическому

сопровождению Реестра государственных и

муниципальных услуг Брянской области"

1.3.1

Прочий тип документа

03.02.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

04.02.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.4

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

30.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оказание услуг по обновлению,

миграции баз данных, техническому и

организационно-методологическому

сопровождению Реестра государственных и

муниципальных услуг Брянской области"

1.4.1

Прочий тип документа

03.02.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

30.04.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.5

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

21.12.2020

Мероприятие "Оказание услуг по обновлению,

миграции баз данных, техническому и

организационно-методологическому

сопровождению Реестра государственных и

муниципальных услуг Брянской области"

1.5.1

Акт

01.01.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

21.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.6

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

21.12.2020

Мероприятие "Оказание услуг по обновлению,

миграции баз данных, техническому и

организационно-методологическому

сопровождению Реестра государственных и

муниципальных услуг Брянской области"

1.6.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

21.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Приняты единые стандарты реестровой

модели государственных и муниципальных услуг,

предоставляемых в многофункциональных

центрах (далее – МФЦ) Брянской области "0

2

Усовершенствована сфера

предоставления государственных и

муниципальных услуг по принципу

«одного окна» путем формирования и

внедрения новых принципов

предоставления государственных и

муниципальных услуг в МФЦ

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Принятие единого стандарта

деятельности МФЦ на основе разработанных и

доведенных типовых стандартов и реестров

государственных (региональных) и

муниципальных услуг, предоставляемых через

МФЦ"

2.1.1

Прочий тип документа

01.08.2019 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечение перехода МФЦ

на типовые стандарты и реестры

государственных (региональных) и

муниципальных услуг, предоставляемых через

МФЦ, и переход на взаимодействие с

элементами инфраструктуры электронного

правительства в соответствии с доведенными

документами, определяющими в том числе

условия и сроки перехода "

2.2

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Переход МФЦ на типовые

стандарты и реестры государственных

(региональных) и муниципальных услуг,

предоставляемых через МФЦ, и переход на

взаимодействие с элементами инфраструктуры

электронного правительства в соответствии с

доведенными документами, определяющими в

том числе условия и сроки перехода "

2.2.1

Отчет

01.08.2019 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2021

Результат "Организован переход на использование

типового автоматизированного рабочего места

государственного служащего на базе

отечественного программного обеспечения (ПО) в

органах государственной власти Брянской

области"0

3

Органы государственной власти

региона реализуют переход на

использование типового

автоматизированного рабочего места

государственного гражданского

служащего

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечено проведение

конкурных процедур по закупке типового

автоматизированного рабочего места

государственного служащего на базе

отечественного программного обеспечения в

органах государственной власти Брянской

области"

3.1

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Закуплено типовое

автоматизированное рабочее место

государственного служащего на базе

отечественного программного обеспечения в

органах государственной власти Брянской

области"

3.1.1

Прочий тип документа

01.08.2019 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечение внедрения

типового автоматизированного рабочего места

государственного служащего на базе

отечественного программного обеспечения в

органах государственной власти Брянской

области"

3.2

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Использование типового

автоматизированного рабочего места

государственного служащего на базе

отечественного программного обеспечения в

органах государственной власти Брянской

области"

3.2.1

Прочий тип документа

01.08.2019 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2021

Результат "Обеспечено использование

федеральной государственной информационной

системы "Единая информационная система

управления кадровым составом государственной

гражданской службы Российской Федерации" в

органах государственной власти Брянской области,

их подведомственных организациях и органах

местного самоуправления"0

4

Обеспечено подключение и

организовано межсетевое

взаимодействие между ведомственной

защищенной сетью ИОГВ Брянской

области и защищенной сетью ФГИС

«Единая информационная система

управления кадровым составом

государственной гражданской службы

Российской Федерации»

Мамичев Н. Г.,

Заместитель

руководителя

администрации

Губернатора Брянской

области и

Правительства

Брянской области –

начальник управления

государственной

службы и кадров

- 31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечено подключение и

организовано межсетевое взаимодействие между

ведомственной защищенной сетью ИОГВ и

защищенной сетью ФГИС «Единая

информационная система управления кадровым

составом государственной гражданской службы

Российской Федерации»"

4.1

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подключение исполнительных

органов государственной власти Брянской

области, их подведомственных организаций и

организация межсетевого взаимодействия между

межведомственной защищенной сетью ИОГВ и

защищенной сетью ФГИС «Единая

информационная система управления кадровым

составом государственной гражданской службы

Российской Федерации»"

4.1.1

Прочий тип документа

01.08.2019 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечение

функционирования ФГИС «Единая

информационная система управления кадровым

составом государственной гражданской службы

Российской Федерации»"

4.2

Прочий тип документа

Мамичев Н. Г.,

Заместитель

руководителя

администрации

Губернатора Брянской

области и

Правительства

Брянской области –

начальник управления

государственной

службы и кадров

-

31.12.2021

Мероприятие "Внедрение государственной

информационной системы в области

гражданской службы Брянской области в не

менее двадцати девяти ИОГВ БО"

4.2.1

Прочий тип документа

01.08.2019 Мамичев Н. Г.,

Заместитель

руководителя

администрации

Губернатора Брянской

области и

Правительства

Брянской области –

начальник управления

государственной

службы и кадров

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечено применение в Брянской

области биометрической аутентификации с

использованием единой биометрической системы

на базе Единой системы идентификации и

аутентификации (ЕСИА), с целью получения

государственных, муниципальных и иных услуг, а

также использования облачной

квалифицированной электронной подписи и

"цифрового профиля" гражданина, юридического

лица"0

5

Реализовано применение

биометрической аутентификации с

использованием единой

биометрической системы на базе

Единой системы идентификации и

аутентификации (ЕСИА), с целью

получения государственных и

муниципальных и иных услуг, а также

использования облачной

квалифицированной электронной

подписи и «цифрового профиля»

гражданина, юридического лица

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечение выполнения

организационных работ и

материально-технического оснащения для

применения в Брянской области биометрической

аутентификации с применением единой

биометрической системы на базе ЕСИА с целью

получения государственных , муниципальных и

иных услуг, а также использование облачной

квалифицированной электронной подписи и

"цифрового профиля" гражданина,

юридического лица"

5.1

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение

организационно-технических мероприятий в

целях обеспечения использования на территории

Брянской области ЕСИА либо иной системы

идентификации и аутентификации в

соответствии с законодательством Российской

Федерации, с целью получения

государственных, муниципальных и иных услуг,

а также использования облачной

квалифицированной электронной подписи и

«цифрового профиля» гражданина,

юридического лица"

5.1.1

Прочий тип документа

01.08.2019 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечение применения в

Брянской области биометрической

аутентификации с применением единой

биометрической системы на базе ЕСИА с целью

получения государственных , муниципальных и

иных услуг, а также использование облачной

квалифицированной электронной подписи и

"цифрового профиля" гражданина,

юридического лица"

5.2

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Применение в Брянской области

биометрической аутентификации с применением

единой биометрической системы на базе ЕСИА

с целью получения государственных ,

муниципальных и иных услуг, а также

использование облачной квалифицированной

электронной подписи и "цифрового профиля"

гражданина, юридического лица"

5.2.1

Отчет

01.01.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечена регистрация граждан в

единой системе идентификации и

аутентификации, в том числе заявителей,

обращающихся за получением государственных и

муниципальных услуг в МФЦ, органы

исполнительной власти Брянской области и

подведомственные им учреждения"0

6

Реализовано применение регистрации

граждан в единой системе

идентификации и аутентификации, в

том числе заявителей, собирающихся за

получением государственных и

муниципальных услуг в МФЦ, органы

исполнительной власти Брянской

области и подведомственные им

учреждения

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечение проведения

информационных кампаний на территории

Брянской области с целью привлечения граждан

для регистрации в ЕСИА, в том числе

заявителей, обращающихся за получением

государственных и муниципальных услуг в

МФЦ, ОИГВ и подведомственные им

организации"

6.1

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведены не менее двух

информационных кампаний, направленных на

информирование о регистрации граждан в

ЕСИА"

6.1.1

Справка

01.08.2019 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечение регистрации

граждан в единой системе идентификации и

аутентификации, в том числе заявителей,

обращающихся за получением государственных

и муниципальных услуг в органы

исполнительной власти Брянской области и

подведомственные им учреждения, а также в

МФЦ "

6.2

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Организация регистрации

граждан в единой системе идентификации и

аутентификации, в том числе заявителей,

обращающихся за получением государственных

и муниципальных услуг в органы

исполнительной власти Брянской области и

подведомственные им учреждения, а также в

МФЦ на ежегодной основе"

6.2.1

Отчет

01.08.2019 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2021

Результат "Обеспечено официальное

опубликование правовых актов исполнительных

органов государственной власти Брянской области

(далее - ИОГВ Брянской области) в электронной

форме через цифровую платформу

"Государственная система правовой информации"

(ГСПИ) и размещение правовых актов на

"Официальном интернет-портале правовой

информации" (www.pravo.gov.ru)"0

7

Увеличена доля исполнительных

органовгосударственнойвласти

Брянской области (далее - ИОГВ

Брянской области), осуществляющих

официальное опубликование и

размещение правовых актов на

"Официальном интернет-портале

правовой информации" (.gov.ru)

Кулешова Т. В.,

Директор департамента

внутренней политики

Брянской области

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечение подготовки

организационно-распорядительной

документации по официальному опубликованию

правовых актов ИОГВ Брянской области в

электронной форме через цифровую платформу

"Государственная система правовой

информации" (ГСПИ) и размещению правовых

актов на "Официальном интернет портале

правовой информации" (www.pravo.gov.ru)"

7.1

Прочий тип документа

Кулешова Т. В.,

Директор департамента

внутренней политики

Брянской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Подготовка

организационно-распорядительной

документации по официальному опубликованию

правовых актов ИОГВ Брянской области в

электронной форме через цифровую платформу

"Государственная система правовой

информации" (ГСПИ) и размещению правовых

актов на "Официальном интернет портале

правовой информации" (www.pravo.gov.ru)"

7.1.1

Прочий тип документа Отчет о

проделанной работе

01.08.2019 Кулешова Т. В.,

Директор департамента

внутренней политики

Брянской области

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечение публикации

правовых актов ИОГВ Брянской области в

электронной форме через цифровую платформу

"Государственная система правовой

информации" и размещение правовых актов на

"Официальном интернет-портале правовой

информации" (www.pravo.gov.ru)"

7.2

Прочий тип документа

Кулешова Т. В.,

Директор департамента

внутренней политики

Брянской области

-

31.12.2021



31

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Публикация правовых актов

ИОГВ Брянской области в электронной форме

через цифровую платформу "Государственная

система правовой информации" и размещение

правовых актов на "Официальном

интернет-портале правовой информации"

(www.pravo.gov.ru)"

7.2.1

Прочий тип документа

01.08.2019 Кулешова Т. В.,

Директор департамента

внутренней политики

Брянской области

31.12.2021

Результат "Обеспечено использование единой

национальной системы разработки и принятия

регуляторных решений в органах государственной

власти Брянской области, их подведомственных

организациях и органах местного

самоуправления"0

8

Использование единой национальной

системы разработки и принятия

регуляторных решении в органах

государственной власти Брянской

области, их подведомственных

организациях и органах местного

самоуправления

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечение подключения

информационных систем органов

государственной власти Брянской области к

платформенному решению, позволяющему

внедрить современные информационные

технологии в процесс подготовки и

согласования проектов НПА, перевести

нормотворческую деятельность в цифровой

формат с использованием современных

технологий обмена информацией в

нормотворческую деятельность органов

государственной власти Брянской области

(правовой эксперимент) и его использование в

части подготовки регуляторных решений"

8.1

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подключение информационных

систем органов государственной власти

Брянской области к платформенному решению,

позволяющему внедрить современные

информационные технологии в процесс

подготовки и согласования проектов НПА,

перевести нормотворческую деятельность в

цифровой формат с использованием

современных технологий обмена информацией в

нормотворческую деятельность органов

государственной власти Брянской области

(правовой эксперимент) и его использование в

части подготовки регуляторных решений"

8.1.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечение

функционирования национальной единой среды

взаимодействия всех участников

нормотворческого процесса при подготовке

регуляторных решений"

8.2

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Использование единой

национальной системы разработки и принятия

регуляторных решении в органах

государственной власти Брянской области, их

подведомственных организациях и органах

местного самоуправления"

8.2.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечено использование СМЭВ и

платформы информационного межведомственного

взаимодействия обмена данными, в том числе

нормативной справочной информацией (Единой

системы нормативно-справочной информации -

ЕСНСИ)"0

9

Организовано подключение

региональной СМЭВ к платформе

информационного обмена данными, в

том числе нормативной справочной

информационной информацией

ЕСНСИ

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечено подключение к

платформе информационного

межведомственного взаимодействия обмена

данными, в том числе к нормативной

справочной информации (Единой системы

нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)"

9.1

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Подключена региональная СМЭВ

к платформе информационного обмена данными,

в том числе нормативной справочной

информационной информацией  ЕСНСИ"

9.1.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2021

Контрольная точка "Использование СМЭВ и

платформы информационного

межведомственного взаимодействия обмена

данными, в т.ч. нормативной справочной

информацией (ЕСНСИ)"

9.2

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Развитие взаимодействия граждан

с органами государственной власти в рамках

процессов оказания государственных и

муниципальных услуг на базе единого портала

государственных и муниципальных услуг

(функций), а также работы по обеспечению

взаимодействия информационных систем и

ресурсов органов государственной власти с

использованием СМЭВ и региональной

инфраструктуры"

9.2.1

Прочий тип документа

01.08.2019 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2021

Результат "Обеспечено использование

Национальной системы управления данными

(далее – НСУД) в органах государственной власти

Брянской области, их подведомственных

организациях и органах местного самоуправления

либо обеспечена интеграция региональных

стандартов управления данными с НСУД (по

итогам проведения Минкомсвязью России

соответствующего обследования региональных

стандартов управления данными)"0

10

Организовано использование

Национальной системы управления

данными (далее – НСУД) в органах

государственной власти Брянской

области, их подведомственных

организациях и органах местного

самоуправления либо проведена

интеграция региональных стандартов

управления данными с НСУД (по

итогам проведения Минкомсвязью

России соответствующего

обследования региональных стандартов

управления данными)

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечение проведения

организационно-технических работ по

подключению к Национальной системе

управления данными (далее – НСУД) в органах

государственной власти Брянской области, их

подведомственных организациях и органах

местного самоуправления либо обеспечена

интеграция региональных стандартов

управления данными с НСУД (по итогам

проведения Минкомсвязью России

соответствующего обследования региональных

стандартов управления данными)"

10.1

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведение

организационно-технических работ по

подключению к Национальной системе

управления данными (далее – НСУД) в органах

государственной власти Брянской области, их

подведомственных организациях и органах

местного самоуправления либо обеспечена

интеграция региональных стандартов

управления данными с НСУД (по итогам

проведения Минкомсвязью России

соответствующего обследования региональных

стандартов управления данными)"

10.1.

1

Прочий тип документа

01.01.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечение использования

Национальной системы управления данными

(далее – НСУД) в органах государственной

власти Брянской области, их подведомственных

организациях и органах местного

самоуправления либо обеспечена интеграция

региональных стандартов управления данными с

НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью

России соответствующего обследования

региональных стандартов управления данными)"

10.2

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Использование Национальной

системы управления данными (далее – НСУД) в

органах государственной власти Брянской

области, их подведомственных организациях и

органах местного самоуправления либо

обеспечена интеграция региональных стандартов

управления данными с НСУД (по итогам

проведения Минкомсвязью России

соответствующего обследования региональных

стандартов управления данными)"

10.2.

1

Прочий тип документа

01.01.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2021

Результат "Обеспечен доступ граждан посредством

сети Интернет к информации, созданной органами

региональной, муниципальной власти, а также

получение государственных и муниципальных

услуг в модели "одного окна" на базе федеральной

государственной информационной системы

"Единый портал государственных и

муниципальных услуг (функций)" (далее – ФГИС

ЕПГУ), включая доработку интерфейсов сайтов в

соответствии с требованиями стандарта визуально-

графического оформления"0

11

Обеспечена возможность увеличения

количества оказываемых для граждан и

организаций государственных и

муниципальных услуг (функций) в

электронном виде. в том числе по

жизненным ситуациям и в

проактивном виде. Обеспечен переход

на новые пользовательские интерфейсы

и каналы коммуникаций с гражданами

и организациями в целях обеспечения

простоты и удобства использования

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечения проведения

организационно-технических работ по

организации доработки интерфейсов сайтов в

соответствии с требованиями стандарта

визуально-графического оформления"

11.1

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Разработка и утверждение

концепции организации и дизайна цифровой

среды государственных Интернет-ресурсов"

11.1.

1

Прочий тип документа

01.01.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечение доступа

граждан к менее 70% официальным сайтам

органов государственной власти, органов

местного самоуправления и органов

государственных внебюджетных фондов

компонентов единого стандарта

визуально-графического оформления и единых

инструментов информационно-контентного

наполнения"

11.2

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Применение не менее чем на 70%

официальных сайтов органов государственной

власти, органов местного самоуправления и

органов государственных внебюджетных фондов

компонентов единого стандарта

визуально-графического оформления и единых

инструментов информационно-контентного

наполнения"

11.2.

1

Прочий тип документа

01.01.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2021



38

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечено применение Типового

облачного решения по автоматизации контрольной

(надзорной) деятельности для региональных и

муниципальных видов контроля (надзора),

обеспечивающего управление деятельностью

сотрудников органов контроля (надзора) с

использованием "цифрового инспектора",

формирующего задания инспектору в результате

анализа рисков, на массивах "больших данных",

собранных об объектах проверок, и доступных в

человековоспринимаемой форме"0

12

Обеспечена информатизация

отдельных процессов исполнения

функций регионального и

муниципального видов контроля

(надзора)

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечение проведения

обследования потребности РКНО в

использовании автоматизированных рабочих

мест, в том числе переносных в связи с

выполнением функций по контролю (надзору) в

Брянской области"

12.1

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведение обследования РКНО

в использовании автоматизированных рабочих

мест, в том числе переносных в связи с

выполнением функций по контролю (надзору) в

Брянской области"

12.1.

1

Прочий тип документа

01.08.2019 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечение автоматизации

деятельности сотрудников

контрольно-надзорных органов Брянской

области с использованием платформы

исполнения государственных функций, в том

числе при осуществлении контрольной

(надзорной деятельности)

"

12.2

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведение конкурных процедур

в целях закупки автоматизированного рабочего

места сотрудникам РКНО, в том числе

переносных в связи с выполнением функций по

контролю (надзору) в Брянской области"

12.2.

1

Прочий тип документа

01.08.2019 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2020

Мероприятие "Закупка АРМ сотрудникам РКНО

и переносных автоматизированных рабочих мест

для штатных единиц по должностям,

предусматривающим выполнение функций по

контролю (надзору) в Брянской области для

обеспечения работы в ГИС ТОР КНД"

12.2.

2

Прочий тип документа

01.08.2019 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2021

Результат "Обеспечено использование Единой

государственной платформы сбора данных

промышленного интернета вещей и инструментов

анализа объективных данных о наблюдаемых

объектах на основе утвержденных ведомственных

моделей данных, для региональных и

муниципальных контрольных (надзорных)

мероприятий"0

13

Обеспечено подключение к Единой

государственной платформе сбора

данных промышленного интернета

вещей и обеспечение передачи данных

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено проведения

организационно- технических мероприятий по

подключению к Единой государственной

платформе сбора данных промышленного

интернета вещей и инструментов анализа

объективных данных о наблюдаемых объектах

на основе утвержденных ведомственных

моделей данных, для региональных и

муниципальных контрольных (надзорных)

мероприятий"

13.1

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведение организационно-

технических мероприятий по подключению к

Единой государственной платформе сбора

данных промышленного интернета вещей и

инструментов анализа объективных данных о

наблюдаемых объектах на основе утвержденных

ведомственных моделей данных, для

региональных и муниципальных контрольных

(надзорных) мероприятий либо обеспечение

интеграции региональных решений в сфере

сбора данных промышленного интернета вещей

с Единой государственной платформой сбора

данных промышленного интернета вещей"

13.1.

1

Прочий тип документа

01.01.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено подключение и

использование Единой государственной

платформы сбора данных промышленного

интернета вещей и инструментов анализа

объективных данных о наблюдаемых объектах

на основе утвержденных ведомственных

моделей данных, для региональных и

муниципальных контрольных (надзорных)

мероприятий"

13.2

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечен сбор данных

промышленного интернета вещей, их анализ и

использование на основе Единой

государственной платформы сбора данных

промышленного интернета вещей с

применением поднадзорными субъектами

приборов автоматического измерения

показателей объектов и систем внутреннего

контроля"

13.2.

1

Прочий тип документа

01.01.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2021

Результат "Обеспечено внедрение в Брянской

области Единого окна цифровой обратной связи

(ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том

числе по государственным услугам, функциям,

сервисам, с использованием технологии изучения

общественного мнения и формирования

механизмов обратной связи"0

14

Внедрено Единое окно (портал)

цифровой обратной связи, включая

обращения, жалобы, в том числе по

государственным услугам, функциям,

сервисам, с использованием

технологии изучения общественного

мнения и формирования механизмов

обратной связи

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

14.1

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Обеспечено внедрение в

Брянской области Единого окна цифровой

обратной связи (ЕОЦОС), включая обращения,

жалобы, в том числе по государственным

услугам, функциям, сервисам, с использованием

технологии изучения общественного мнения и

формирования механизмов обратной связи"

14.1.

1

Прочий тип документа

26.02.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

14.2

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Обеспечено внедрение в

Брянской области Единого окна цифровой

обратной связи (ЕОЦОС), включая обращения,

жалобы, в том числе по государственным

услугам, функциям, сервисам, с использованием

технологии изучения общественного мнения и

формирования механизмов обратной связи"

14.2.

1

Прочий тип документа

04.03.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

14.3

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

25.12.2020

Мероприятие "Обеспечено внедрение в

Брянской области Единого окна цифровой

обратной связи (ЕОЦОС), включая обращения,

жалобы, в том числе по государственным

услугам, функциям, сервисам, с использованием

технологии изучения общественного мнения и

формирования механизмов обратной связи"

14.3.

1

Прочий тип документа

01.04.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

10.12.2020

Мероприятие "Услуги по сопровождению

региональных услуг на ЕПГУ"

14.3.

2

Акт

01.07.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

18.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

14.4

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечено внедрение в

Брянской области Единого окна цифровой

обратной связи (ЕОЦОС), включая обращения,

жалобы, в том числе по государственным

услугам, функциям, сервисам, с использованием

технологии изучения общественного мнения и

формирования механизмов обратной связи"

14.4.

1

Прочий тип документа

04.03.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечение подключения к

ЕОЦОС на территории Брянской области"

14.5

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Материально-техническое

обеспечение для внедрения Единого окна

цифровой обратной связи (ЕОЦОС) на

территории Брянской области"

14.5.

1

Прочий тип документа

01.01.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечение использования

ЕОЦОС на территории Брянской области"

14.6

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Использование ЕОЦОС на

территории Брянской области"

14.6.

1

Прочий тип документа

01.01.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2021

Результат "Обеспечено представление сведений о

ходе рассмотрения заявлений по получению

государственных и муниципальных услуг, а также

истории рассмотрения обращений за получением

таких услуг через единый личный кабинет ФГИС

ЕПГУ"0

15

Реализовано представление сведений о

ходе рассмотрения заявлений по

получению приоритетных

государственных и муниципальных

услуг и истории рассмотрения

обращений за получением таких услуг

через единый личный кабинет ФГИС

ЕПГУ

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

15.1

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Услуги по сопровождению

региональных услуг на ЕПГУ "

15.1.

1

Прочий тип документа

03.02.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

04.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

15.2

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

30.04.2020

Мероприятие "Услуги по сопровождению

региональных услуг на ЕПГУ "

15.2.

1

Прочий тип документа

04.03.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

30.04.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

15.3

Акт

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

25.12.2020

Мероприятие "Услуги по сопровождению

региональных услуг на ЕПГУ"

15.3.

1

Акт

01.07.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

06.07.2020

Мероприятие "Услуги по сопровождению

региональных услуг на ЕПГУ"

15.3.

2

Акт

01.10.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

06.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Услуги по сопровождению

региональных услуг на ЕПГУ"

15.3.

3

Акт

21.12.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

25.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

15.4

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

25.12.2020

Мероприятие "Услуги по сопровождению

региональных услуг на ЕПГУ "

15.4.

1

Прочий тип документа

01.07.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

06.07.2020

Мероприятие "Услуги по сопровождению

региональных услуг на ЕПГУ "

15.4.

2

Прочий тип документа

01.10.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

06.10.2020

Мероприятие "Услуги по сопровождению

региональных услуг на ЕПГУ "

15.4.

3

Прочий тип документа

21.12.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечение

организационно-технических и

организационно-распорядительных мероприятий

для передачи сведений о ходе рассмотрения

заявлений по получению государственных и

муниципальных услуг, а также истории

обращений за получением таких услуг через

единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ"

15.5

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Развитие системы электронных

государственных и муниципальных услуг (в том

числе перевод государственных услуг в

электронный вид, совершенствование

регионального портала государственных и

муниципальных услуг)"

15.5.

1

Прочий тип документа

01.08.2019 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечение передачи

сведений о ходе рассмотрения заявлений по

получению государственных и муниципальных

услуг, а также истории обращений за

получением таких услуг через единый личный

кабинет ФГИС ЕПГУ"

15.6

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Передача сведений о ходе

рассмотрения заявлений по получению

государственных и муниципальных услуг, а

также истории обращений за получением таких

услуг через единый личный кабинет ФГИС

ЕПГУ"

15.6.

1

Прочий тип документа

01.08.2019 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечено применение в Брянской

области платформы поиска работы и подбора

персонала на базе информационно-аналитической

системы Общероссийская база вакансий "Работа в

России", в том числе для мониторинга и

регулирования регионального рынка труда"0

16

Обеспечено подключение к

информационно-аналитической

системе Общероссийская база вакансий

"Работа в России"

Новикова Н. В.,

Начальник управления

- 31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечение проведения

организационных мероприятий по подключению

ответственных ОИГВ в Брянской области к

платформе поиска работы и подбора персонала

на базе информационно-аналитической системы

Общероссийская база вакансий "Работа в

России", в том числе для мониторинга и

регулирования регионального рынка труда"

16.1

Прочий тип документа

Новикова Н. В.,

Начальник управления

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведение организационных

мероприятий по подключению ответственных

ИОГВ Брянской области к платформе поиска

работы и подбора персонала на базе

информационно-аналитической системы

Общероссийская база вакансий "Работа в

России", в том числе для мониторинга и

регулирования регионального рынка труда"

16.1.

1

Прочий тип документа

01.08.2019 Новикова Н. В.,

Начальник управления

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечено использование в

Брянской области платформы поиска работы и

подбора персонала на базе

информационно-аналитической системы

Общероссийская база вакансий "Работа в

России", в том числе для мониторинга и

регулирования регионального рынка труда"

16.2

Прочий тип документа

Новикова Н. В.,

Начальник управления

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Использование в Брянской

области платформы поиска работы и подбора

персонала на базе

информационно-аналитической системы

Общероссийская база вакансий "Работа в

России", в том числе для мониторинга и

регулирования регионального рынка труда"

16.2.

1

Прочий тип документа

01.08.2019 Новикова Н. В.,

Начальник управления

31.12.2021

Результат "Обеспечено использование платформы

юридически значимого электронного

документооборота (ЮЗЭДО) и ее сервисов в

органах государственной власти Брянской области,

их подведомственных организациях и органах

местного самоуправления"0

17

Используется платформа юридически

значимого электронного

документооборота (ЮЗЭДО) и ее

сервисов в органах государственной

власти Брянской области, их

подведомственных организациях и

органах местного самоуправления

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

17.1

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

10.04.2020

Мероприятие "Услуги по сопровождению

системы электронного документооборота  "

17.1.

1

Прочий тип документа

06.02.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

07.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Развитие автоматизации процесса

обмена служебной документацией в органах 

государственной власти и органах местного

самоуправления - системы 

электронного документооборота Брянской

области"

17.1.

2

Прочий тип документа

01.04.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

10.04.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

17.2

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

22.05.2020

Мероприятие "Услуги по сопровождению

системы электронного документооборота  "

17.2.

1

Прочий тип документа

07.02.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.03.2020

Мероприятие "Развитие автоматизации процесса

обмена служебной документацией в органах 

государственной власти и органах местного

самоуправления - системы 

электронного документооборота Брянской

области"

17.2.

2

Прочий тип документа

18.05.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

22.05.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

17.3

Акт

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Услуги по сопровождению

системы электронного документооборота  "

17.3.

1

Акт

01.04.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

06.04.2020

Мероприятие "Услуги по сопровождению

системы электронного документооборота  "

17.3.

2

Акт

01.07.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

06.07.2020

Мероприятие "Услуги по сопровождению

системы электронного документооборота  "

17.3.

3

Акт

01.10.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

06.10.2020

Мероприятие "Услуги по сопровождению

системы электронного документооборота  "

17.3.

4

Акт

21.12.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

25.12.2020

Мероприятие "Развитие автоматизации процесса

обмена служебной документацией в органах 

государственной власти и органах местного

самоуправления - системы 

электронного документооборота Брянской

области"

17.3.

5

Акт

22.12.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

17.4

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

25.12.2020

Мероприятие "Услуги по сопровождению

системы электронного документооборота  "

17.4.

1

Прочий тип документа

01.04.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

13.04.2020

Мероприятие "Услуги по сопровождению

системы электронного документооборота  "

17.4.

2

Прочий тип документа

01.07.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

13.07.2020

Мероприятие "Услуги по сопровождению

системы электронного документооборота  "

17.4.

3

Прочий тип документа

01.10.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

13.10.2020

Мероприятие "Услуги по сопровождению

системы электронного документооборота  "

17.4.

4

Прочий тип документа

21.12.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Развитие автоматизации процесса

обмена служебной документацией в органах 

государственной власти и органах местного

самоуправления - системы 

электронного документооборота Брянской

области"

17.4.

5

Прочий тип документа

22.12.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

25.12.2020

Контрольная точка "Обеспечение подключения

рабочих мест государственных, муниципальных

служащих, осуществляющих деятельность в

межведомственном юридически значимом

электронном документообороте с применением

электронной подписи."

17.5

Акт Акт выполненных работ по

подключению системы, приказы о

вводе в тестовую эксплуатацию

системы в ОМСУ

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Организация подключения к

системе электронного документооборота

Брянской области органов государственной

власти и органов местного самоуправления

Брянской области и их подведомственных

учреждений"

17.5.

1

Акт

01.08.2019 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечено использование

платформы юридически значимого электронного

документооборота с применением электронной

подписи в ИОГВ и ОМСУ и их

подведомственных учреждений"

17.6

Акт

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Использование платформы

юридически значимого электронного

документооборота с применением электронной

подписи в ИОГВ и ОМСУ и их

подведомственных учреждений"

17.6.

1

Акт

01.08.2019 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечено использование

Централизованной системы хранения электронных

документов (ЦХЭД), обеспечивающей

долговременное хранение массивов электронных

документов и неизменном состоянии в органах

государственной власти Брянской области, их

подведомственных организациях и органах

местного самоуправления"0

18

Используется Централизованная

система хранения электронных

документов (ЦХЭД), обеспечивающей

долговременное хранение массивов

электронных документов и неизменном

состоянии в органах государственной

власти Брянской области, их

подведомственных организациях и

органах местного самоуправления

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечение проведения

организационно-технических мероприятий по

подключению к Централизованной системы

хранения электронных документов (ЦХЭД),

обеспечивающей долговременное хранение

массивов электронных документов в неизменном

состоянии в органах власти Брянской области,

их подведомственных организациях и органах

местного самоуправления"

18.1

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведение

организационно-технических мероприятий по

подключению к Централизованной системы

хранения электронных документов (ЦХЭД),

обеспечивающей долговременное хранение

массивов электронных документов в неизменном

состоянии в органах власти Брянской области,

их подведомственных организациях и органах

местного самоуправления"

18.1.

1

Прочий тип документа

01.01.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечение использования

Централизованной системы хранения

электронных документов (ЦХЭД),

обеспечивающей долговременное хранение

массивов электронных документов в неизменном

состоянии в органах власти Брянской области,

их подведомственных организациях и органах

местного самоуправления"

18.2

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Использование Централизованной

системы хранения электронных документов

(ЦХЭД), обеспечивающей долговременное

хранение массивов электронных документов в

неизменном состоянии в органах власти

Брянской области, их подведомственных

организациях и органах местного

самоуправления"

18.2.

1

Прочий тип документа

01.01.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2021

Результат "Обеспечен переход с

межведомственного взаимодействия посредством

сервисов единой системы межведомственного

электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на

взаимодействие посредством видов сведений

единого электронного сервиса единой системы

межведомственного электронного взаимодействия

(СМЭВ 3)"0

19

Реализовано межведомственное

электронное взаимодействие

посредством видов сведений единого

электронного сервиса единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 3)

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

19.1

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечен переход с

межведомственного взаимодействия

посредством сервисов единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие

посредством видов сведений единого

электронного сервиса единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 3)"

19.1.

1

Прочий тип документа

04.03.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

19.2

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Обеспечен переход с

межведомственного взаимодействия

посредством сервисов единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие

посредством видов сведений единого

электронного сервиса единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 3)"

19.2.

1

Прочий тип документа

04.03.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

19.3

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечен переход с

межведомственного взаимодействия

посредством сервисов единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие

посредством видов сведений единого

электронного сервиса единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 3)"

19.3.

1

Акт

04.03.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

25.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

19.4

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечен переход с

межведомственного взаимодействия

посредством сервисов единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие

посредством видов сведений единого

электронного сервиса единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 3)"

19.4.

1

Акт

04.03.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечение проведения

организационно-технических мероприятий по

переходу с межведомственного взаимодействия

посредством сервисов единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие

посредством видов сведений единого

электронного сервиса единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 3)"

19.5

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведение

организационно-технических мероприятий по

переходу с межведомственного взаимодействия

посредством сервисов единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие

посредством видов сведений единого

электронного сервиса единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 3)"

19.5.

1

Прочий тип документа

01.08.2019 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечение перехода с

межведомственного взаимодействия

посредством сервисов единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие

посредством видов сведений единого

электронного сервиса единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 3)"

19.6

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Переход с межведомственного

взаимодействия посредством сервисов единой

системы межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие

посредством видов сведений единого

электронного сервиса единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 3)"

19.6.

1

Прочий тип документа

01.08.2019 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

31.12.2021

Результат "Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного взаимодействия

на территориях субъектов Российской Федерации"0

20

В рамках результата предположено

выделение субсидий бюджетам

субъектов Российской Федерации для

перехода со СМЭВ версии 2.Х на

СМЭВ версии 3,Х

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

- 31.12.2020

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике акта"

20.1

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

01.06.2020

Мероприятие "Определен 31 вид сведений

СМЭВ 3.0"

20.1.

1

Прочий тип документа

01.03.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

01.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Акт разработан"20.2

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

01.06.2020

Мероприятие "Подготовлено письмо в

Минкомсвязи России о согласовании переченя

видов сведений СМЭВ 3 (31 вид сведений) для

реализации в рамках предусмотренной

субсидии."

20.2.

1

Прочий тип документа

01.03.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

01.06.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

20.3

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

30.07.2020

Мероприятие "Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территории Брянской

области"

20.3.

1

Прочий тип документа

01.01.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

30.07.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

20.4

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

17.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территории Брянской

области"

20.4.

1

Прочий тип документа

01.01.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

17.08.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

20.5

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

21.12.2020

Мероприятие "Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территории Брянской

области"

20.5.

1

Прочий тип документа

01.01.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

21.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

20.6

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

28.12.2020

Мероприятие "Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территории Брянской

области"

20.6.

1

Прочий тип документа

01.01.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

28.12.2020



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровое государственное управление (Брянская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100

2 Администратор регионального

проекта

Маликов А. Н. Начальник управления

информационных технологий

департамента экономического

развития Брянской области

Ерохин М. А. 100

Произведены работы по типизации муниципальных услуг в Брянской области в соответствии с доведенной методикой

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100

Приняты единые стандарты реестровой модели государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах (далее –

МФЦ) Брянской области

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100

Организован переход на использование типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного программного

обеспечения (ПО) в органах государственной власти Брянской области

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100



3

Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом

государственной гражданской службы Российской Федерации" в органах государственной власти Брянской области, их подведомственных организациях

и органах местного самоуправления

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мамичев Н. Г. Заместитель  руководителя

администрации Губернатора

Брянской области и

Правительства Брянской

области – начальник

управления государственной

службы и кадров

Филипенко Ю. В. 100

Обеспечено применение в Брянской области биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы

идентификации и аутентификации (ЕСИА), с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной

квалифицированной электронной подписи и "цифрового профиля" гражданина, юридического лица

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100

Обеспечена регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением

государственных и муниципальных услуг в МФЦ, органы исполнительной власти Брянской области и подведомственные им учреждения

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100

Обеспечено официальное опубликование правовых актов исполнительных органов государственной власти Брянской области (далее - ИОГВ Брянской

области) в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" (ГСПИ) и размещение правовых актов на

"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кулешова Т. В. Директор департамента

внутренней политики

Брянской области

Коробко А. М. 100



4

Обеспечено использование единой национальной системы разработки и принятия регуляторных решений в органах государственной власти Брянской

области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100

Обеспечено использование СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной

справочной информацией (Единой системы нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100

Обеспечено использование Национальной системы управления данными (далее – НСУД) в органах государственной власти Брянской области, их

подведомственных организациях и органах местного самоуправления либо обеспечена интеграция региональных стандартов управления данными с

НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными)

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100

Обеспечен доступ граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами региональной, муниципальной власти, а также получение

государственных и муниципальных услуг в модели "одного окна" на базе федеральной государственной информационной системы "Единый портал

государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее – ФГИС ЕПГУ), включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями

стандарта визуально-графического оформления

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100

Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных

видов контроля (надзора), обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием "цифрового

инспектора", формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах "больших данных", собранных об объектах проверок, и

доступных в человековоспринимаемой форме

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100



5

Обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных

данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных

(надзорных) мероприятий

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100

Обеспечено внедрение в Брянской области Единого окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по

государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной

связи

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100

Обеспечено представление сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории

рассмотрения обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100

Обеспечено применение в Брянской области платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы

Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Новикова Н. В. Начальник управления Щеглов Н. М. 100

Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО) и ее сервисов в органах государственной власти

Брянской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100



6

Обеспечено использование Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов

электронных документов и неизменном состоянии в органах государственной власти Брянской области, их подведомственных организациях и органах

местного самоуправления

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100

Обеспечен переход с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия

(СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 3)

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100


