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регионального проекта

Цифровые технологии (Брянская область)

1. Основные положения

Цифровые технологииНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровые технологии  (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.07.2019 31.12.2021

Куратор регионального проекта Петушкова Г.В. Заместитель Губернатора Брянской области

Ерохин М.А.Руководитель регионального проекта

Директор департамента экономического развития Брянской

области

Маликов А.Н.Администратор регионального проекта

Начальник управления информационных технологий

департамента экономического развития Брянской области

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Экономическое развитие, инвестиционная политика и

инновационная экономика Брянской области

Подпрограмма "Экономическое развитие"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Создание "сквозных" цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Увеличение затрат на развитие "сквозных"

цифровых технологий.

31.12.2019 0,0000 125,0000 150,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 100,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

1

Оказано содействие в

доведении информации о

грантовом конкурсе до

заинтересованных компаний,

обладающих технологическими

решениями высокой степени

готовности для приоритетных

отраслей, расположенных на

территории Брянской области

Информация о грантовом

конкурсе доведена до

заинтересованных компаний,

обладающих технологическими

решениями высокой степени

готовности для приоритетных

отраслей, расположенных на

территории Брянской области

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -

2

Оказано содействие в

доведении информации о

программе льготного

кредитования российских

организаций, разрабатывающих

и внедряющих цифровые

технологии, продукты, сервисы

и платформенные решения,

зарегистрированных на

территории Брянской области

Информация о программе

льготного кредитования

российских организаций,

разрабатывающих и

внедряющих цифровые

технологии, продукты, сервисы

и платформенные решения,

зарегистрированных на

территории Брянской области,

доведена

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -

3

Оказано содействие в

доведении информации о

конкурсе проектов по

разработке, применению и

коммерциализации «сквозных»

цифровых технологий со

стороны Фонда содействия

Информация о конкурсе

проектов по разработке,

применению и

коммерциализации «сквозных»

цифровых технологий со

стороны Фонда содействия

развитию малых форм

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -
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развитию малых форм

предприятий в

научно-технической сфере до

заинтересованных МСП,

зарегистрированных на

территории Брянской области

предприятий в научно-

технической сфере доведена до

заинтересованных МСП,

зарегистрированных на

территории Брянской области

4

Оказано содействие в

доведении информации о

грантовом конкурсе для

лидирующих исследовательских

центров до заинтересованных

научных и исследовательских

организаций, расположенных на

территории Брянской области

 Информация о поддержке

доведена до заинтересованных

компаний-лидеров,

разрабатывающих продукты,

сервисы и платформенные

решения на базе «сквозных»

цифровых технологий,

расположенных на территории

Брянской области

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -

5

Оказано содействие в

доведении информации о

поддержке до заинтересованных

компаний-лидеров,

разрабатывающих продукты,

сервисы и платформенные

решения на базе «сквозных»

цифровых технологий,

расположенных на территории

Брянской области

Информация о поддержке

доведена до заинтересованных

компаний-лидеров,

разрабатывающих продукты,

сервисы и платформенные

решения на базе «сквозных»

цифровых технологий,

расположенных на территории

Брянской области

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -

6

Участие в сборе сведений о

внедрении цифровых

технологий и платформенных

решений в экономику,

социальную сферу, систему

государственного и

муниципального управления,

государственный и

Подготовлена информация о

внедрении цифровых

технологий и платформенных

решений в экономику,

социальную сферу, систему

государственного и

муниципального управления,

государственный и

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -
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муниципальный сектор

экономики, проводимом

Минкомсвязью России

совместно с АНО «Цифровая

экономика»

муниципальный сектор

экономики (в рамках сбора

сведений, проводимом

Минкомсвязью России

совместно с АНО «Цифровая

экономика»)



6

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Увеличение затрат на развитие

"сквозных" цифровых

технологий.

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ

И МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.12.2019 909

Об утверждении методик

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровые технологии"

национальной программы

"Цифровая экономика

Российской Федерации"

1

Основной показатель:

Увеличение затрат на развитие

"сквозных" цифровых

технологий.

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ

И МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.12.2019 909

Об утверждении методик

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровые технологии"

национальной программы

"Цифровая экономика

Российской Федерации"

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровые технологии  (Брянская

область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Оказано содействие в доведении

информации о грантовом конкурсе до

заинтересованных компаний, обладающих

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей,

расположенных на территории Брянской области"0

1

Информация о грантовом конкурсе

доведена до заинтересованных

компаний, обладающих

технологическими решениями высокой

степени готовности для приоритетных

отраслей, расположенных на

территории Брянской области

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

Прочий тип документа Информация

размещена на официальных сайтах

исполнительных органов

государственной власти Брянской

области.

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Информация о грантовом

конкурсе доведена до заинтересованных

компаний, обладающих технологическими

решениями высокой степени готовности для

приоритетных отраслей, расположенных на

территории Брянской области"

1.1.1

Прочий тип документа Обеспечено

доведение информации о грантовом

конкурсе до заинтересованных

компаний, обладающих

технологическими решениями высокой

степени готовности для приоритетных

отраслей

12.08.2019 Войстроченко В. А.,

Директор

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

Прочий тип документа Письмо

департамента экономического развития

Брянской области. Информация

направлена в Минкомсвязь России

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Направлена информация о

выполненных мероприятиях по оказанию

содействия в доведении информации о

грантовом конкурсе до заинтересованных

компаний, обладающих технологическими

решениями высокой степени готовности для

приоритетных отраслей, расположенных на

территории Брянской области"

1.2.1

Прочий тип документа Письмо

департамента промышленности,

транспорта и связи Брянской области.

Информация направлена в департамент

экономического развития Брянской

области

12.08.2019 Войстроченко В. А.,

Директор

31.12.2021

Результат "Оказано содействие в доведении

информации о программе льготного кредитования

российских организаций, разрабатывающих и

внедряющих цифровые технологии, продукты,

сервисы и платформенные решения,

зарегистрированных на территории Брянской

области"0

2

Информация о программе льготного

кредитования российских организаций,

разрабатывающих и внедряющих

цифровые технологии, продукты,

сервисы и платформенные решения,

зарегистрированных на территории

Брянской области, доведена

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

Прочий тип документа Информация

размещена на официальных сайтах

исполнительных органов

государственной власти Брянской

области.

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Информация доведена о

программе льготного кредитования российских

организаций, разрабатывающих и внедряющих

цифровые технологии, продукты, сервисы и

платформенные решения, зарегистрированных

на территории Брянской области"

2.1.1

Прочий тип документа Обеспечено

доведение информации о программе

льготного кредитования до

заинтересованных компаний,

разрабатывающих и внедряющих

цифровые технологии, продукты,

сервисы и платформенные решения,

зарегистрированных на территории

Брянской области

12.08.2019 Войстроченко В. А.,

Директор

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

Прочий тип документа Письмо

департамента экономического развития

Брянской области. Информация

направлена в Минкомсвязь России

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Направлена информация о

выполненных мероприятиях по оказанию

содействия в доведении информации о

программе льготного кредитования российских

организаций, разрабатывающих и внедряющих

цифровые технологии, продукты, сервисы и

платформенные решения, зарегистрированных

на территории Брянской области"

2.2.1

Прочий тип документа Письмо

департамента промышленности,

транспорта и связи Брянской области.

Информация направлена в департамент

экономического развития Брянской

области

12.08.2019 Войстроченко В. А.,

Директор

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Оказано содействие в доведении

информации о конкурсе проектов по разработке,

применению и коммерциализации «сквозных»

цифровых технологий со стороны Фонда

содействия развитию малых форм предприятий в

научно-технической сфере до заинтересованных

МСП, зарегистрированных на территории

Брянской области"0

3

Информация о конкурсе проектов по

разработке, применению и

коммерциализации «сквозных»

цифровых технологий со стороны

Фонда содействия развитию малых

форм предприятий в научно-

технической сфере доведена до

заинтересованных МСП,

зарегистрированных на территории

Брянской области

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

Прочий тип документа Информация

размещена на официальных сайтах

исполнительных органов

государственной власти Брянской

области.

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Информация доведена о конкурсе

проектов по разработке, применению и

коммерциализации «сквозных» цифровых

технологий со стороны Фонда содействия

развитию малых форм предприятий в

научно-технической сфере до заинтересованных

МСП, зарегистрированных на территории

Брянской области"

3.1.1

Прочий тип документа Обеспечено

доведение информации о конкурсе

проектов по разработке, применению и

коммерциализации «сквозных»

цифровых технологий со стороны

Фонда содействия развитию малых

форм предприятий в научно-

технической сфере до

заинтересованных МСП,

зарегистрированных на территории

Брянской области

12.08.2019 Войстроченко В. А.,

Директор

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2

Прочий тип документа Письмо

департамента экономического развития

Брянской области. Информация

направлена в Минкомсвязь России

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Направлена информация о

выполненных мероприятиях по оказанию

содействия в доведении информации о конкурсе

проектов по разработке, применению и

коммерциализации «сквозных» цифровых

технологий со стороны Фонда содействия

развитию малых форм предприятий в

научно-технической сфере до заинтересованных

МСП, зарегистрированных на территории

Брянской области"

3.2.1

Прочий тип документа Письмо

департамента промышленности,

транспорта и связи Брянской области.

Информация направлена в департамент

экономического развития Брянской

области

12.08.2019 Войстроченко В. А.,

Директор

31.12.2021

Результат "Оказано содействие в доведении

информации о грантовом конкурсе для

лидирующих исследовательских центров до

заинтересованных научных и исследовательских

организаций, расположенных на территории

Брянской области"0

4

 Информация о поддержке доведена до

заинтересованных компаний-лидеров,

разрабатывающих продукты, сервисы и

платформенные решения на базе

«сквозных» цифровых технологий,

расположенных на территории

Брянской области

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.1

Прочий тип документа Информация

размещена на официальных сайтах

исполнительных органов

государственной власти Брянской

области.

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021



12

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Информация доведена о

грантовом конкурсе для лидирующих

исследовательских центров до заинтересованных

научных и исследовательских организаций,

расположенных на территории Брянской

области"

4.1.1

Прочий тип документа Обеспечено

доведение информации о грантовом

конкурсе для лидирующих

исследовательских центров до

заинтересованных научных и

исследовательских организаций,

расположенных на территории

Брянской области

12.08.2019 Войстроченко В. А.,

Директор

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.2

Прочий тип документа Письмо

департамента экономического развития

Брянской области. Информация

направлена в Минкомсвязь России

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Направлена информация о

выполненных мероприятиях по оказанию

содействия в доведении информации о

грантовом конкурсе для лидирующих

исследовательских центров до заинтересованных

научных и исследовательских организаций,

расположенных на территории Брянской

области"

4.2.1

Прочий тип документа Письмо

департамента промышленности,

транспорта и связи Брянской области.

Информация направлена в департамент

экономического развития Брянской

области

12.08.2019 Войстроченко В. А.,

Директор

31.12.2021

Результат "Оказано содействие в доведении

информации о поддержке до заинтересованных

компаний-лидеров, разрабатывающих продукты,

сервисы и платформенные решения на базе

«сквозных» цифровых технологий,

расположенных на территории Брянской области "0

5

Информация о поддержке доведена до

заинтересованных компаний-лидеров,

разрабатывающих продукты, сервисы и

платформенные решения на базе

«сквозных» цифровых технологий,

расположенных на территории

Брянской области

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.1

Прочий тип документа Информация

размещена на официальных сайтах

исполнительных органов

государственной власти Брянской

области.

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Информация о поддержке

доведена до заинтересованных

компаний-лидеров, разрабатывающих продукты,

сервисы и платформенные решения на базе

«сквозных» цифровых технологий,

расположенных на территории Брянской

области"

5.1.1

Прочий тип документа Обеспечено

доведение информации о поддержке до

заинтересованных компаний-лидеров,

разрабатывающих продукты, сервисы и

платформенные решения на базе

«сквозных» цифровых технологий,

расположенных на территории

Брянской области

12.08.2019 Войстроченко В. А.,

Директор

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.2

Прочий тип документа Письмо

департамента экономического развития

Брянской области. Информация

направлена в Минкомсвязь России

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Направлена информация о

выполненных мероприятиях по оказанию

содействия в доведении информации о

поддержке до заинтересованных

компаний-лидеров, разрабатывающих продукты,

сервисы и платформенные решения на базе

«сквозных» цифровых технологий,

расположенных на территории Брянской

области"

5.2.1

Прочий тип документа Письмо

департамента промышленности,

транспорта и связи Брянской области.

Информация направлена в департамент

экономического развития Брянской

области

12.08.2019 Войстроченко В. А.,

Директор

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Участие в сборе сведений о внедрении

цифровых технологий и платформенных решений

в экономику, социальную сферу, систему

государственного и муниципального управления,

государственный и муниципальный сектор

экономики, проводимом Минкомсвязью России

совместно с АНО «Цифровая экономика»"0

6

Подготовлена информация о

внедрении цифровых технологий и

платформенных решений в экономику,

социальную сферу, систему

государственного и муниципального

управления, государственный и

муниципальный сектор экономики (в

рамках сбора сведений, проводимом

Минкомсвязью России совместно с

АНО «Цифровая экономика»)

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.1

Прочий тип документа Подготовлены

результаты сбора сведений о внедрении

цифровых технологий и

платформенных решений в экономику,

социальную сферу, систему

государственного и муниципального

управления, государственный и

муниципальный сектор экономики,

проводимом Минкомсвязью России

совместно с АНО «Цифровая

экономика»

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовлена информация о

внедрении цифровых технологий и

платформенных решений в экономику,

социальную сферу, систему государственного и

муниципального управления, государственный и

муниципальный сектор экономики Брянской

области (в рамках сбора сведений, проводимом

Минкомсвязью России совместно с АНО

«Цифровая экономика»)"

6.1.1

Прочий тип документа Подготовлены

результаты сбора сведений о внедрении

цифровых технологий и

платформенных решений в экономику,

социальную сферу, систему

государственного и муниципального

управления, государственный и

муниципальный сектор экономики,

проводимом Минкомсвязью России

совместно с АНО «Цифровая

экономика»

12.08.2019 Войстроченко В. А.,

Директор

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.2

Прочий тип документа Письмо

департамента экономического развития

Брянской области. Информация

направлена в Минкомсвязь России

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Направлена информация о

внедрении цифровых технологий и

платформенных решений в экономику,

социальную сферу, систему государственного и

муниципального управления, государственный и

муниципальный сектор экономики Брянской

области (в рамках сбора сведений, проводимом

Минкомсвязью России совместно с АНО

«Цифровая экономика»)"

6.2.1

Прочий тип документа Письмо

департамента промышленности,

транспорта и связи Брянской области.

Информация направлена в департамент

экономического развития Брянской

области

12.08.2019 Войстроченко В. А.,

Директор

31.12.2021



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровые технологии  (Брянская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100

2 Администратор регионального

проекта

Маликов А. Н. Начальник управления

информационных технологий

департамента экономического

развития Брянской области

Ерохин М. А. 100

Оказано содействие в доведении информации о грантовом конкурсе до заинтересованных компаний, обладающих технологическими решениями высокой

степени готовности для приоритетных отраслей, расположенных на территории Брянской области

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100

4 Участник регионального

проекта

Войстроченко В. А. Директор Жигунов А. М. 100

Оказано содействие в доведении информации о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые

технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Брянской области

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100

6 Участник регионального

проекта

Войстроченко В. А. Директор Жигунов А. М. 100

Оказано содействие в доведении информации о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации «сквозных» цифровых технологий со

стороны Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере до заинтересованных МСП, зарегистрированных на

территории Брянской области

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100
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8 Участник регионального

проекта

Войстроченко В. А. Директор Жигунов А. М. 100

Оказано содействие в доведении информации о грантовом конкурсе для лидирующих исследовательских центров до заинтересованных научных и

исследовательских организаций, расположенных на территории Брянской области

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100

10 Участник регионального

проекта

Войстроченко В. А. Директор Жигунов А. М. 100

Оказано содействие в доведении информации о поддержке до заинтересованных компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и

платформенные решения на базе «сквозных» цифровых технологий, расположенных на территории Брянской области

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100

12 Участник регионального

проекта

Войстроченко В. А. Директор Жигунов А. М. 100

Участие в сборе сведений о внедрении цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и

муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая

экономика»

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100

14 Участник регионального

проекта

Войстроченко В. А. Директор Жигунов А. М. 100


