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регионального проекта

Экспорт услуг (Брянская область)

1. Основные положения

Экспорт услугНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Экспорт услуг (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Петушкова Г.В. Заместитель Губернатора Брянской области

Ерохин М.А.Руководитель регионального проекта

Директор департамента экономического развития Брянской

области

Павловский К.Б.Администратор регионального проекта Заместитель директора

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Экономическое развитие, инвестиционная политика и

инновационная экономика Брянской области

Подпрограмма "Государственная поддержка малого и

среднего предпринимательства в Брянской области"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение в 2024 году достижение объема экспорта оказываемых услуг в размере 0,018 млрд. долларов США (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Объем экспорта услуг 31.12.2017 0,0143 0,0154 0,0154 0,0165 0,0176 0,0180Миллиард

долларов

0,0000

2 Объем экспорта транспортных услуг 31.12.2017 0,0044 0,0047 0,0049 0,0052 0,0055 0,0057Миллиард

долларов

0,0000

3 Объем платы за пользование

интеллектуальной собственностью и

экспорта деловых услуг

31.12.2017 0,0032 0,0036 0,0039 0,0041 0,0044 0,0046Миллиард

долларов

0,0000

4 Объем экспорта услуг категории "Поездки" 31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0031Миллиард

долларов

0,0000

5 Объем экспорта телекоммуникационных,

компьютерных и информационных услуг

31.12.2017 0,0014 0,0015 0,0017 0,0019 0,0022 0,0024Миллиард

долларов

0,0000

6 Объем экспорта услуг категории

"Строительство"

31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0015Миллиард

долларов

0,0000

7 Объем экспорта услуг, связанных с

использованием промышленной продукции

31.12.2017 0,0008 0,0008 0,0009 0,0010 0,0010 0,0010Миллиард

долларов

0,0000

8 Объем экспорта финансовых и страховых

услуг

31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0006Миллиард

долларов

0,0000

9 Объем экспорта услуг частным лицам и

услуг в сфере культуры и отдыха

31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Миллиард

долларов

0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

1

Реализованы отраслевые

комплексы мер по увеличению

объема экспорта услуг,

предусматривающие

достижение показателей

экспорта в 2024 году в объеме

0,018 млрд. долларов

Обеспечено достижение

объемов экспорта услуг к 2024

году в объеме 0,018 млрд. долл.

США

Миллиард

долларов

Оказание услуг

(выполнение работ)

0.017

6

0.014

3

0.015

4

0.015

4

0.016

5

0.018
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Объем

платы за пользование

интеллектуальной

собственностью и экспорта

деловых услуг

Миллиард

долларов

1

Основной показатель: Объем

экспорта

телекоммуникационных,

компьютерных и

информационных услуг

Миллиард

долларов

2

Основной показатель: Объем

экспорта транспортных услуг

Миллиард

долларов

3

Основной показатель: Объем

экспорта услуг

Миллиард

долларов

Приказ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

БАНК

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.04.2019 ОД-965

Об утверждении методики

расчета показателей

национальных проектов

4

Основной показатель: Объем

экспорта услуг категории

"Поездки"

Миллиард

долларов

5
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Основной показатель: Объем

экспорта услуг категории

"Строительство"

Миллиард

долларов

6

Основной показатель: Объем

экспорта услуг частным лицам

и услуг в сфере культуры и

отдыха

Миллиард

долларов

7

Основной показатель: Объем

экспорта услуг, связанных с

использованием

промышленной продукции

Миллиард

долларов

8

Основной показатель: Объем

экспорта финансовых и

страховых услуг

Миллиард

долларов

9
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт услуг (Брянская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Реализованы отраслевые комплексы

мер по увеличению объема экспорта услуг,

предусматривающие достижение показателей

экспорта в 2024 году в объеме 0,018 млрд.

долларов"0

1

Обеспечено достижение объемов

экспорта услуг к 2024 году в объеме

0,018 млрд. долл. США

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

- 31.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.1

Прочий тип документа

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

31.12.2019

Мероприятие "Обеспечено информирование

организаций, о мерах поддержки экспорта"

1.1.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

01.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

Прочий тип документа

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

31.12.2019

Мероприятие "Реализован комплекс мер

направленных на достижение показателей

экспорта в 2019 году"

1.2.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

15.12.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.3

Прочий тип документа

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечено информирование

организаций, о мерах поддержки экспорта"

1.3.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

01.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4

Прочий тип документа

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

31.12.2020

Мероприятие "Реализован комплекс мер

направленных на достижение показателей

экспорта в 2020 году"

1.4.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

15.12.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.5

Прочий тип документа

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечено информирование

организаций, о мерах поддержки экспорта"

1.5.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

01.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6

Прочий тип документа

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

31.12.2021

Мероприятие "Реализован комплекс мер

направленных на достижение показателей

экспорта в 2021 году"

1.6.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

15.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.7

Прочий тип документа

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

31.12.2022

Мероприятие "Обеспечено информирование

организаций, о мерах поддержки экспорта"

1.7.1

Прочий тип документа

01.01.2022 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

01.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.8

Прочий тип документа

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Реализован комплекс мер

направленных на достижение показателей

экспорта в 2022 году"

1.8.1

Прочий тип документа

01.01.2022 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

15.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.9

Прочий тип документа

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

31.12.2023

Мероприятие "Обеспечено информирование

организаций, о мерах поддержки экспорта"

1.9.1

Прочий тип документа

01.01.2023 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

01.01.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.10

Прочий тип документа

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

31.12.2023

Мероприятие "Реализован комплекс мер

направленных на достижение показателей

экспорта в 2023 году"

1.10.

1

Прочий тип документа

01.01.2023 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

15.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.11

Прочий тип документа

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

31.12.2024

Мероприятие "Обеспечено информирование

организаций, о мерах поддержки экспорта"

1.11.

1

Прочий тип документа

01.01.2024 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

01.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.12

Прочий тип документа

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

31.12.2024

Мероприятие "Реализован комплекс мер

направленных на достижение показателей

экспорта в 2024 году"

1.12.

1

Прочий тип документа

01.01.2024 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

15.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Экспорт услуг (Брянская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100

2 Администратор регионального

проекта

Павловский К. Б. Заместитель директора Ерохин М. А. 20

Реализованы отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг, предусматривающие достижение показателей экспорта в 2024 году в

объеме 0,018 млрд. долларов

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Павловский К. Б. Заместитель директора Ерохин М. А. 20

4 Участник регионального

проекта

Павловский К. Б. Заместитель директора Ерохин М. А. 20

5 Участник регионального

проекта

Новосельцева Ю. В. руководитель Центра

координации поддержки

экспортно ориентированных

субъектов МСП

Павловский К. Б. 30

6 Участник регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 100


