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регионального проекта

"Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" (Брянская область)

1. Основные положения

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая

культура»)

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

"Цифровая культура" (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Коробко А.М. Заместитель Губернатора Брянской области

Кривцова Е.С.Руководитель регионального проекта Директор департамента культуры

Марина Е.А.Администратор регионального проекта заместитель директора департамента культуры

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Развитие культуры и туризма в Брянской области

Развитие культуры и туризма в Брянской области
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение к концу 2024 года числа обращений к цифровым ресурсам культуры не менее чем в 3 раза за счет создания не менее 7 виртуальных концертных

залов и не менее 6 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество созданных виртуальных

концертных залов (нарастающим итогом)

(ед.)

01.01.2018 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 6,0000 7,0000Единица 1,0000

2 Количество онлайн-трансляций

мероприятий, размещаемых на портале

«Культура.РФ» (ед.)*

01.11.2018 1,0000 3,0000 6,0000 11,0000 16,0000 21,0000Единица 1,0000

3 Количество выставочных проектов,

снабженных цифровыми гидами в формате

дополненной реальности в Брянской области 

(ед.)(нарастающим итогом)

01.11.2018 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 6,0000Единица 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах

Российской Федерации 0

1

Созданы виртуальные

концертные залы

 К 2024 году  открыто 7

виртуальных концертных залов.

Определение типа и

месторасположения создания

виртуального концертного зала

будет определяется на

основании  методики. Создание

виртуальных концертных залов

обеспечит доступ к культурному

достоянию максимальному

количеству граждан Брянской

области  из самых отдаленных

районов. Типовой комплект

оборудования определяется

исходя из количества

посадочных мест в помещении

виртуального концертного зала.

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-2 3 5 7 -

2

Организовано 21

онлайн-трансляций

мероприятий в сфере культуры

Брянской области, размещенных

на портале «Культура .РФ»

(нарастающим итогом).

С 2019 по 2024 годы

организована 21 онлайн-

трансляция мероприятий,

размещаемых на портале

"Культура.РФ" (с 2019 по 2024 -

1/3/6/11/16/21 - онлайн-

трансляций насастающим

Единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

161 3 6 11 21
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итогом). Культурные

мероприятия для трансляции

будут отбираться из расчета их

востребованности и

популярности.

3

Создание 6 мультимедиа-гидов

по выставочному проекту, при

посещении которого возможно

получение информации о

произведениях с

использованием технологии

дополненной реальности

(нарастающим итогом).

С 2019 по 2024 год создано 6

мультимедиа-гидов по

экспозициям и выставочным

проектам, при посещении

которых возможно получение

информации о произведениях с

использованием технологии

дополненной реальности.

Выставочные проекты для

создания гидов дополненной

реальности по ним будут

отбираться из расчета их

востребованности и

популярности. Музеи и

выставочные пространства

получат возможность

взаимодействовать со своими

посетителями и рассказывать об

объектах культурного наследия

в формате дополненной

реальности. Жители Российской

Федерации получат

возможность современного

формата взаимодействия с

музейными предметами, что

будет способствовать росту

популярности музеев, в том

числе среди детей

Единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

51 2 3 4 6
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Созданы  виртуальные концертные залы

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

6 580,00 8 200,00300,00 6 700,00 0,00 0,00 21 780,00

1.1.1. бюджет субъекта

6 580,00 8 200,00300,00 6 700,00 0,00 0,00 21 780,00

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

6 580,00 8 200,00300,00 6 700,00 0,00 0,00 21 780,00

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

6 580,00 8 200,00300,00 6 700,00 0,00 0,00 21 780,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

6 580,00 300,00 6 700,00 8 200,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 21 780,00

6 580,00 8 200,00300,00 6 700,00 0,00 0,00 21 780,00

  бюджет субъекта

6 580,00 8 200,00300,00 6 700,00 0,00 0,00 21 780,00

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

6 580,00 300,00 6 700,00 8 200,00 0,00 0,00 21 780,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Количество выставочных

проектов, снабженных

цифровыми гидами в формате

дополненной реальности в

Брянской области (ед.)

(нарастающим итогом)

Единица Распоряжение

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019  Р-655

Об утверждении

статистической методологии

расчета показателей

национального проекта

"Культура", федеральных

проектов "Культурная

среда", "Творческие люди",

"Цифровая культура" (вместе

с "Методикой расчета

показателей национального

проекта "Культура",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Культурная среда",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Творческие люди",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Цифровая

культура")

1

Дополнительный показатель:

Количество онлайн-

трансляций мероприятий,

размещаемых на портале

«Культура.РФ» (ед.)*

Единица Распоряжение

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019  Р-655

Об утверждении

статистической методологии

расчета показателей

национального проекта

"Культура", федеральных

проектов "Культурная

среда", "Творческие люди",

2
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"Цифровая культура" (вместе

с "Методикой расчета

показателей национального

проекта "Культура",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Культурная среда",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Творческие люди",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Цифровая

культура")

Основной показатель:

Количество созданных

виртуальных концертных

залов (нарастающим итогом)

(ед.)

Единица Распоряжение

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019  Р-655

Об утверждении

статистической методологии

расчета показателей

национального проекта

"Культура", федеральных

проектов "Культурная

среда", "Творческие люди",

"Цифровая культура" (вместе

с "Методикой расчета

показателей национального

проекта "Культура",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Культурная среда",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Творческие люди",

"Методикой расчета

показателей федерального

3
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проекта "Цифровая

культура")
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6. Дополнительная информация

 

*Методика расчета целевых показателей региональной составляющей федерального проекта «Цифровая культура» определяется путем их прямого счета за отчетный период (нарастающим итогом) и суммирования с

числом имеющихся показателей на 01. 11. 2018. Источник информации – сведения организаций, ответственных за проведение мероприятия.

Отбор площадок учреждений культуры для создания 6 виртуальных концертных залов в Брянской области осуществляется на конкурсной основе. При условии прохождения отбора учреждениям культуры выделяются

финансовые средства на реализацию регионального проекта «Цифровая культура».

Организация 21 онлайн-трансляции ключевых мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупным выставкам, размещенных на портале «Культура.РФ» будут осуществляться в рамках

государственных и муниципальных заданий учреждений культуры Брянской области.

Создание 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам будут осуществляться на конкурсной основе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

"Цифровая культура" (Брянская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Созданы виртуальные концертные

залы"0

1

 К 2024 годуоткрыто7 виртуальных

концертных залов. Определение типа и

месторасположения создания

виртуального концертного зала будет

определяется на основании методики.

Создание виртуальных концертных

залов обеспечит доступ к культурному

достоянию максимальному количеству

граждан Брянской области из самых

отдаленных районов.Типовой

комплект оборудования определяется

исходя из количества посадочных мест

в помещении виртуального

концертного зала.

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

- 01.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

Заявка Заявка для участия в

конкурсном отборе

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.04.2019

Мероприятие "Формирование и направление

заявок для участия в конкурсном отборе"

1.1.1

Заявка Формирование и направление

заявок для участия в конкурсном

отборе

01.03.2019 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.04.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,1.2

Постановление

Марина Е. А.,

-

15.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

заместитель директора

департамента культуры

Мероприятие "Подготовка проекта

постановления Правительства Брянской области

о выделении межбюджетных трансфертов для

создания виртуальных концертных залов"

1.2.1

Постановление Подготовка проекта

постановления Правительства

Брянской области о выделении

межбюджетных трансфертов для

создания виртуальных концертных

залов

01.05.2019 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

15.06.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.3

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.12.2020

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении бюджету Брянской области

межбюджетных трансфертов*"

1.3.1

Соглашение

01.01.2020 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2020

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.4

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.12.2022

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении бюджету Брянской области

межбюджетных трансфертов*"

1.4.1

Соглашение

01.01.2022 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2022

Контрольная точка "С субъектами Российской1.5

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

-

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

заместитель директора

департамента культуры

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении бюджету Брянской области

межбюджетных трансфертов*"

1.5.1

Соглашение

01.01.2021 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6

Прочий тип документа Годовой отчет

департамента культуры Брянской

области за 2019 год

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.12.2019

Мероприятие "Создано 2 виртуальных

концертных зала (нарастающим итогом)."

1.6.1

Отчет Годовой отчет департамента

культуры за 2019 год.

10.01.2019 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"1.7

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.12.2019

Мероприятие "Отчет о создании виртуальных

концертных залов (ссылка на официальный сайт

департамента культуры Брянской области)"

1.7.1

Отчет Отчет о создании виртуальных

концертных залов (ссылка на

официальный сайт департамента

культуры Брянской области)

01.12.2019 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.8

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.8.1

Соглашение

01.11.2020 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.9

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.12.2022

Мероприятие "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.9.1

Соглашение

01.11.2022 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.10

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.12.2021

Мероприятие "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.10.

1

Соглашение

01.11.2021 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2021

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.11

Соглашение

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

30.06.2019

Мероприятие "Заключение соглашений с

муниципальными образованиями о

предоставлении иного межбюджетного

1.11.

1

Соглашение Заключение соглашений с

муниципальными образованиями о

предоставлении иного межбюджетного

15.06.2019 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента

30.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

трансферта имеющего целевое назначение"

трансферта имеющего целевое

назначение

культуры

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.12

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.12.2020

Мероприятие "Подготовка проекта

постановления Правительства Брянской области

о выделении межбюджетных трансфертов для

создания виртуальных концертных залов"

1.12.

1

Прочий тип документа

01.05.2020 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.07.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.13

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.12.2021

Мероприятие "Подготовка проекта

постановления Правительства Брянской области

о выделении межбюджетных трансфертов для

создания виртуальных концертных залов"

1.13.

1

Прочий тип документа

01.05.2021 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.07.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.14

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.12.2022

Мероприятие "Подготовка проекта

постановления Правительства Брянской области

о выделении межбюджетных трансфертов для

создания виртуальных концертных залов"

1.14.

1

Прочий тип документа

01.05.2022 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.07.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,1.15

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

-

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

заместитель директора

департамента культуры

Мероприятие "Формирование и направление

заявок для участия в конкурсном отборе"

1.15.

1

Прочий тип документа

01.03.2020 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.04.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.16

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.12.2021

Мероприятие "Формирование и направление

заявок для участия в конкурсном отборе"

1.16.

1

Прочий тип документа

01.03.2021 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.04.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.17

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.12.2022

Мероприятие "Формирование и направление

заявок для участия в конкурсном отборе"

1.17.

1

Заявка

01.03.2022 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.04.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.18

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Создано 3 виртуальных

концертных зала (нарастающим итогом)."

1.18.

1

Прочий тип документа

01.07.2020 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.19

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.12.2021

Мероприятие "Создано 4 виртуальных

концертных зала (нарастающим итогом)."

1.19.

1

Прочий тип документа

01.07.2021 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.20

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.12.2022

Мероприятие "Создано 5 виртуальных

концертных зала (нарастающим итогом)."

1.20.

1

Прочий тип документа

01.07.2022 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2022

Контрольная точка "Документ опубликован"1.21

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.12.2020

Мероприятие "Отчет о создании виртуальных

концертных залов (ссылка на официальный сайт

департамента культуры Брянской области)"

1.21.

1

Прочий тип документа

01.08.2020 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ опубликован"1.22

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.12.2021

Мероприятие "Отчет о создании виртуальных

концертных залов (ссылка на официальный сайт

департамента культуры Брянской области)"

1.22.

1

Прочий тип документа

01.08.2021 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2021

Контрольная точка "Документ опубликован"1.23

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.12.2022

Мероприятие "Отчет о создании виртуальных

концертных залов (ссылка на официальный сайт

департамента культуры Брянской области)"

1.23.

1

Прочий тип документа

01.08.2022 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2022

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.24

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.12.2020

Мероприятие "Заключение соглашений с

муниципальными образованиями о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта имеющего целевое назначение"

1.24.

1

Соглашение

01.03.2020 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.07.2020

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

1.25

Соглашение

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента

-

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

культуры

Мероприятие "Заключение соглашений с

муниципальными образованиями о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта имеющего целевое назначение"

1.25.

1

Соглашение

01.03.2021 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.07.2021

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.26

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

01.12.2022

Мероприятие "Заключение соглашений с

муниципальными образованиями о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта имеющего целевое назначение"

1.26.

1

Прочий тип документа

01.03.2022 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.07.2022

Результат " Организовано 21 онлайн-трансляций

мероприятий в сфере культуры Брянской области,

размещенных на портале «Культура .РФ»

(нарастающим итогом)."0

2

С 2019 по 2024 годы организована 21

онлайн-трансляция мероприятий,

размещаемых на портале

"Культура.РФ" (с 2019 по 2024 -

1/3/6/11/16/21 - онлайн-трансляций

насастающим итогом). Культурные

мероприятия для трансляции будут

отбираться из расчета их

востребованности и популярности.

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

- 31.12.2024

Контрольная точка "Направление

информационных писем в учреждения культуры

об организации видео"

2.1

Исходящее письмо

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Направление информационных

писем в учреждения культуры об организации

видео"

2.1.1

Исходящее письмо Направление

информационных писем в учреждения

культуры об организации видео

10.01.2024 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

31.03.2024

Мероприятие "Направление информационных

писем в учреждения культуры об организации

видео"

2.1.2

Исходящее письмо Направление

информационных писем в учреждения

культуры об организации видео

10.01.2024 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

31.03.2024

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.2

Соглашение

Кривцова Е. С.,

Директор департамента

культуры

-

31.12.2023

Мероприятие "Заключено соглашение о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта) (организовано 16

онлайн-трансляций нарастающим итогом)"

2.2.1

Соглашение Заключено соглашение о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта) (организовано

16 онлайн-трансляций нарастающим

итогом)

01.01.2023 Кривцова Е. С.,

Директор департамента

культуры

01.04.2023

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

2.3

Соглашение

Кривцова Е. С.,

Директор департамента

культуры

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

Мероприятие "Заключено соглашение о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта) (организовано 11

онлайн-трансляций, нарастающим итогом)"

2.3.1

Соглашение Заключено соглашение о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта) (организовано

11 онлайн-трансляций, нарастающим

итогом)

01.01.2022 Кривцова Е. С.,

Директор департамента

культуры

01.04.2022

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.4

Соглашение

Кривцова Е. С.,

Директор департамента

культуры

-

31.12.2021

Мероприятие "Заключено соглашение о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта) (организовано 6

онлайн-трансляций нарастающим итогом)"

2.4.1

Соглашение Заключено соглашение о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта) (организовано 6

онлайн-трансляций нарастающим

итогом)

01.01.2021 Кривцова Е. С.,

Директор департамента

культуры

01.04.2021

Контрольная точка "Обеспечено заключение2.5

Соглашение Заключено соглашение о

Кривцова Е. С.,

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

Директор департамента

культуры

Мероприятие "Заключено соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта) (на организацию 1

онлайн-трансляции)"

2.5.1

Соглашение Соглашении о реализации

на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта) (на

организацию 1 онлайн-трансляцию)

01.01.2019 Кривцова Е. С.,

Директор департамента

культуры

01.04.2019

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.6

Соглашение

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.12.2020

Мероприятие "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта) (на организацию 3

2.6.1

Соглашение Заключено соглашение о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

01.01.2020 Кривцова Е. С.,

Директор департамента

культуры

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

онлайн-трансляции, нарастающим итогом)"

федерального проекта) (на

организацию 3 онлайн-трансляции,

нарастающим итогом)

Контрольная точка " Организовано 21

онлайн-трансляций мероприятий в сфере

культуры Брянской области, размещенных на

портале «Культура .РФ» (нарастающим

итогом)."

2.7

Отчет Годовой отчет департамента

культуры за 2024 год

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.12.2024

Мероприятие "Направление информационных

писем учреждениям культуры об организации

видео трансляций мероприятий на портале

«Культура.РФ», отбор видео материалов

полученных от учреждений культуры для

размещения на портале «Культура.РФ»,

направления материалов для размещения на

портале «Культура.РФ»."

2.7.1

Исходящее письмо Направлены

информационные письма учреждениям

культуры об организации видео

трансляций мероприятий на портале

«Культура.РФ», отбор видео

материалов полученных от учреждений

культуры для размещения на портале

«Культура.РФ», направления

материалов для размещения на портале

«Культура.РФ».

01.01.2024 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2024

Мероприятие " Организовано 21

онлайн-трансляций мероприятий в сфере

культуры Брянской области, размещенных на

портале «Культура .РФ» (нарастающим

итогом)."

2.7.2

Отчет Годовой отчет департамента

культуры за 2024 год.

01.01.2024 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2024

Контрольная точка "Направление материалов

для размещения на портале «Культура РФ»"

2.8

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.12.2024

Мероприятие "Направление материалов для

размещения на портале «Культура РФ»"

2.8.1

Прочий тип документа Направление

материалов для размещения на портале

01.04.2024 Марина Е. А.,

заместитель директора

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

«Культура РФ»

департамента культуры

Мероприятие "Направление материалов для

размещения на портале «Культура РФ»"

2.8.2

Прочий тип документа Направление

материалов для размещения на портале

«Культура РФ»

01.04.2024 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

31.12.2024

Контрольная точка " Организовано 3

онлайн-трансляции мероприятий в сфере

культуры Брянской области, размещенных на

портале «Культура .РФ» (нарастающим

итогом)."

2.9

Прочий тип документа Годовой отчет

департамента культуры за 2020 год.

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.12.2020

Мероприятие "Направление информационных

писем учреждениям культуры об организации

видео трансляций мероприятий на портале

«Культура.РФ», отбор видео материалов

полученных от учреждений культуры для

размещения на портале «Культура.РФ»,

направления материалов для размещения на

портале «Культура.РФ»."

2.9.1

Исходящее письмо Направлены

информационные письма учреждениям

культуры об организации видео

трансляций мероприятий на портале

«Культура.РФ», отбор видео

материалов полученных от учреждений

культуры для размещения на портале

«Культура.РФ», направления

материалов для размещения на портале

«Культура.РФ».

01.01.2020 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2020

Мероприятие " Организовано 3

онлайн-трансляции мероприятий в сфере

культуры Брянской области, размещенных на

портале «Культура .РФ» (нарастающим

итогом)."

2.9.2

Отчет Годовой отчет департамента

культуры за 2020 год.

01.01.2020 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2020

Контрольная точка "Направление

информационных писем в учреждения культуры

об организации видео"

2.10

Исходящее письмо

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента

-

30.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

культуры

Мероприятие "Направление информационных

писем в учреждения культуры об организации

видео"

2.10.

1

Исходящее письмо Направление

информационных писем в учреждения

культуры об организации видео

01.03.2019 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

30.03.2019

Контрольная точка "Направление

информационных писем в учреждения культуры

об организации видео"

2.11

Исходящее письмо

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.03.2021

Мероприятие "Направление информационных

писем в учреждения культуры об организации

видео"

2.11.

1

Исходящее письмо Направление

информационных писем в учреждения

культуры об организации видео

10.01.2021 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

31.03.2021

Контрольная точка "Направление

информационных писем в учреждения культуры

об организации видео"

2.12

Исходящее письмо

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.03.2022

Мероприятие "Направление информационных

писем в учреждения культуры об организации

видео"

2.12.

1

Исходящее письмо Направление

информационных писем в учреждения

культуры об организации видео

10.01.2022 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

31.03.2022

Контрольная точка "Направление

информационных писем в учреждения культуры

об организации видео"

2.13

Исходящее письмо

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.03.2023

Мероприятие "Направление информационных

писем в учреждения культуры об организации

2.13.

1

Исходящее письмо Направление

информационных писем в учреждения

10.01.2023 Марина Е. А.,

заместитель директора

31.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

видео"

культуры об организации видео

департамента культуры

Контрольная точка "Отчет о проведении

онлайн-трансляции (ссылка на официальный

сайт департамента культуры Брянской области)"

2.14

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.12.2024

Мероприятие "Отчет о проведении

онлайн-трансляции (ссылка на официальный

сайт департамента культуры Брянской области)"

2.14.

1

Отчет Отчет о проведении онлайн-

трансляции (ссылка на официальный

сайт департамента культуры Брянской

области)

01.12.2024 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

31.12.2024

Мероприятие "Отчет о проведении

онлайн-трансляции (ссылка на официальный

сайт департамента культуры Брянской области)"

2.14.

2

Отчет Отчет о проведении онлайн-

трансляции (ссылка на официальный

сайт департамента культуры Брянской

области)

01.12.2024 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

31.12.2024

Контрольная точка " Организована 1

онлайн-трансляция мероприятий в сфере

культуры Брянской области, размещенных на

портале «Культура .РФ» (нарастающим

итогом)."

2.15

Прочий тип документа Годовой отчет

департамента культуры за 2019 год

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.12.2019

Мероприятие "Направление информационных

писем учреждениям культуры об организации

видео трансляций мероприятий на портале

«Культура.РФ», отбор видео материалов

полученных от учреждений культуры для

размещения на портале «Культура.РФ»,

направления материалов для размещения на

портале «Культура.РФ»."

2.15.

1

Исходящее письмо Направлены

информационные письма учреждениям

культуры об организации видео

трансляций мероприятий на портале

«Культура.РФ», отбор видео

материалов полученных от учреждений

культуры для размещения на портале

«Культура.РФ», направления

материалов для размещения на портале

«Культура.РФ».

01.01.2019 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка " Организовано 11

онлайн-трансляций мероприятий в сфере

культуры Брянской области, размещенных на

портале «Культура .РФ» (нарастающим

итогом)."

2.16

Прочий тип документа Годовой отчет

департамента культуры за 2022 год.

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.12.2022

Мероприятие "Направление информационных

писем учреждениям культуры об организации

видео трансляций мероприятий на портале

«Культура.РФ», отбор видео материалов

полученных от учреждений культуры для

размещения на портале «Культура.РФ»,

направления материалов для размещения на

портале «Культура.РФ»."

2.16.

1

Исходящее письмо Направлены

информационные письма учреждениям

культуры об организации видео

трансляций мероприятий на портале

«Культура.РФ», отбор видео

материалов полученных от учреждений

культуры для размещения на портале

«Культура.РФ», направления

материалов для размещения на портале

«Культура.РФ».

01.01.2022 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2022

Мероприятие " Организовано 11

онлайн-трансляций мероприятий в сфере

культуры Брянской области, размещенных на

портале «Культура .РФ» (нарастающим

итогом)."

2.16.

2

Отчет Годовой отчет департамента

культуры за 2022 год.

01.01.2022 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2022

Контрольная точка " Организовано 16

онлайн-трансляций мероприятий в сфере

культуры Брянской области, размещенных на

портале «Культура .РФ» (нарастающим

итогом)."

2.17

Прочий тип документа Годовой отчет

департамента культуры за 2023 год

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.12.2023

Мероприятие "Направление информационных

писем учреждениям культуры об организации

видео трансляций мероприятий на портале

«Культура.РФ», отбор видео материалов

полученных от учреждений культуры для

2.17.

1

Исходящее письмо Направлены

информационные письма учреждениям

культуры об организации видео

трансляций мероприятий на портале

«Культура.РФ», отбор видео

01.01.2023 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

размещения на портале «Культура.РФ»,

направления материалов для размещения на

портале «Культура.РФ»."

материалов полученных от учреждений

культуры для размещения на портале

«Культура.РФ», направления

материалов для размещения на портале

«Культура.РФ».

Мероприятие " Организовано 16

онлайн-трансляций мероприятий в сфере

культуры Брянской области, размещенных на

портале «Культура .РФ» (нарастающим

итогом)."

2.17.

2

Отчет Годовой отчет департамента

культуры за 2023 год.

01.01.2023 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2023

Контрольная точка " Организовано 6

онлайн-трансляций мероприятий в сфере

культуры Брянской области, размещенных на

портале «Культура .РФ» (нарастающим

итогом)."

2.18

Прочий тип документа Годовой отчет

департамента культуры за 2021 год

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.12.2021

Мероприятие "Направление информационных

писем учреждениям культуры об организации

видео трансляций мероприятий на портале

«Культура.РФ», отбор видео материалов

полученных от учреждений культуры для

размещения на портале «Культура.РФ»,

направления материалов для размещения на

портале «Культура.РФ»."

2.18.

1

Исходящее письмо Направлены

информационные письма учреждениям

культуры об организации видео

трансляций мероприятий на портале

«Культура.РФ», отбор видео

материалов полученных от учреждений

культуры для размещения на портале

«Культура.РФ», направления

материалов для размещения на портале

«Культура.РФ».

01.01.2021 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2021

Мероприятие " Организовано 6

онлайн-трансляций мероприятий в сфере

культуры Брянской области, размещенных на

портале «Культура .РФ» (нарастающим

итогом)."

2.18.

2

Отчет Годовой отчет департамента

культуры за 2021 год.

01.01.2021 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Направление

информационных писем в учреждения культуры

об организации видео"

2.19

Исходящее письмо

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.12.2020

Мероприятие "Направление информационных

писем в учреждения культуры об организации

видео"

2.19.

1

Исходящее письмо Направление

информационных писем в учреждения

культуры об организации видео

01.02.2020 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

30.03.2020

Контрольная точка "Направление материалов

для размещения на портале «Культура РФ»"

2.20

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.12.2020

Мероприятие "Направление материалов для

размещения на портале «Культура РФ»"

2.20.

1

Прочий тип документа Направление

материалов для размещения на портале

«Культура РФ»

01.04.2020 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

31.12.2020

Контрольная точка "Направление материалов

для размещения на портале «Культура РФ»"

2.21

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.12.2021

Мероприятие "Направление материалов для

размещения на портале «Культура РФ»"

2.21.

1

Прочий тип документа Направление

материалов для размещения на портале

«Культура РФ»

01.04.2021 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

31.12.2021

Контрольная точка "Направление материалов

для размещения на портале «Культура РФ»"

2.22

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Направление материалов для

размещения на портале «Культура РФ»"

2.22.

1

Прочий тип документа Направление

материалов для размещения на портале

«Культура РФ»

01.04.2022 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

31.12.2022

Контрольная точка "Направление материалов

для размещения на портале «Культура РФ»"

2.23

Заявка

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.12.2023

Мероприятие "Направление материалов для

размещения на портале «Культура РФ»"

2.23.

1

Прочий тип документа Направление

материалов для размещения на портале

«Культура РФ»

01.04.2023 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

31.12.2023

Контрольная точка "Отчет о проведении

онлайн-трансляции (ссылка на официальный

сайт департамента культуры Брянской области)"

2.24

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.12.2019

Мероприятие "Отчет о проведении

онлайн-трансляции (ссылка на официальный

сайт департамента культуры Брянской области)"

2.24.

1

Отчет Отчет о проведении онлайн-

трансляции (ссылка на официальный

сайт департамента культуры Брянской

области)

01.12.2019 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

31.12.2019

Контрольная точка "Направление материалов

для размещения на портале Культура. РФ"

2.25

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.12.2019

Мероприятие "Направление материалов для

размещения на портале Культура. РФ"

2.25.

1

Прочий тип документа Скриншот

отправления

01.03.2019 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Отчет о проведении

онлайн-трансляции (ссылка на официальный

сайт департамента культуры Брянской области)"

2.26

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.12.2020

Мероприятие "Отчет о проведении

онлайн-трансляции (ссылка на официальный

сайт департамента культуры Брянской области)"

2.26.

1

Отчет Отчет о проведении онлайн-

трансляции (ссылка на официальный

сайт департамента культуры Брянской

области)

01.12.2020 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

31.12.2020

Контрольная точка "Отчет о проведении

онлайн-трансляции (ссылка на официальный

сайт департамента культуры Брянской области)"

2.27

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.12.2021

Мероприятие "Отчет о проведении

онлайн-трансляции (ссылка на официальный

сайт департамента культуры Брянской области)"

2.27.

1

Отчет Отчет о проведении онлайн-

трансляции (ссылка на официальный

сайт департамента культуры Брянской

области)

01.12.2021 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

31.12.2021

Контрольная точка "Отчет о проведении

онлайн-трансляции (ссылка на официальный

сайт департамента культуры Брянской области)"

2.28

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.12.2022

Мероприятие "Отчет о проведении

онлайн-трансляции (ссылка на официальный

сайт департамента культуры Брянской области)"

2.28.

1

Отчет Отчет о проведении онлайн-

трансляции (ссылка на официальный

сайт департамента культуры Брянской

области)

01.12.2022 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

31.12.2022

Контрольная точка "Отчет о проведении

онлайн-трансляции (ссылка на официальный

сайт департамента культуры Брянской области)"

2.29

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Отчет о проведении

онлайн-трансляции (ссылка на официальный

сайт департамента культуры Брянской области)"

2.29.

1

Отчет Отчет о проведении онлайн-

трансляции (ссылка на официальный

сайт департамента культуры Брянской

области)

01.12.2023 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

31.12.2023

Результат "Создание 6 мультимедиа-гидов по

выставочному проекту, при посещении которого

возможно получение информации о произведениях

с использованием технологии дополненной

реальности (нарастающим итогом)."0

3

С 2019 по 2024год создано6

мультимедиа-гидов по экспозициям и

выставочным проектам, при

посещении которых возможно

получение информации о

произведениях с использованием

технологии дополненной реальности.

Выставочные проекты для создания

гидов дополненной реальности по ним

будут отбираться из расчета их

востребованности и популярности.

Музеи и выставочные пространства

получат возможность

взаимодействовать со своими

посетителями и рассказывать об

объектах культурного наследия в

формате дополненной реальности.

Жители Российской Федерации

получат возможность современного

формата взаимодействия с музейными

предметами, что будет способствовать

росту популярности музеев, в том

числе среди детей

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

- 31.12.2024

Контрольная точка "Подготовка

информационных писем в учреждения культуры

для участия в конкурсном отборе на создание

мульти-медиагидов"

3.1

Исходящее письмо

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка информационных

писем в учреждения культуры для участия в

конкурсном отборе на создание

мульти-медиагидов"

3.1.1

Исходящее письмо Подготовка

информационных писем в учреждения

культуры для участия в конкурсном

отборе на создание мульти-медиагидов

10.01.2024 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

31.03.2024

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

3.2

Соглашение

Кривцова Е. С.,

Директор департамента

культуры

-

31.12.2022

Мероприятие " Заключено соглашение о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта) (создано 4

мульти-медиагида нарастающим итогом)"

3.2.1

Соглашение Заключено соглашение о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта) (создано 4

мульти-медиагида нарастающим

итогом)

01.01.2022 Кривцова Е. С.,

Директор департамента

культуры

01.04.2022

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

3.3

Соглашение

Кривцова Е. С.,

Директор департамента

культуры

-

31.12.2019

Мероприятие "Заключено соглашение о

реализации на территории субъекта Российской

3.3.1

Соглашение Заключено соглашение о

реализации на территории субъекта

01.01.2019 Кривцова Е. С.,

Директор

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта) (создан 1

мульти-медиагид)"

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта) (создан 1

мульти-медиагид)

департамента культуры

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

3.4

Соглашение

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.12.2020

Мероприятие "Заключено соглашение о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта) (создано 2

мульти-медиагида, нарастающим итогом)"

3.4.1

Соглашение Заключено соглашение о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта) (создано 2

мульти-медиагида, нарастающим

итогом)

01.01.2020 Кривцова Е. С.,

Директор департамента

культуры

01.04.2020

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

3.5

Соглашение

Кривцова Е. С.,

Директор департамента

культуры

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

федерального проекта)"

Мероприятие "Заключено соглашение о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта) (создано 3

мульти-медиагида нарастающим итогом)"

3.5.1

Соглашение Заключено соглашение о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта) (создано 3

мульти-медиагида нарастающим

итогом)

01.01.2021 Кривцова Е. С.,

Директор департамента

культуры

01.04.2021

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

3.6

Соглашение

Кривцова Е. С.,

Директор департамента

культуры

-

31.12.2023

Мероприятие "Заключено соглашение о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта) (создано 5

мульти-медиагидов, нарастающим итогом)"

3.6.1

Соглашение Заключено соглашение о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта) (создано 5

мульти-медиагидов, нарастающим

итогом)

01.01.2023 Кривцова Е. С.,

Директор департамента

культуры

01.04.2023

Контрольная точка "Создание 6

мультимедиа-гидов по выставочному проекту,

3.7

Прочий тип документа Годовой отчет

департамента культуры за 2024год

Марина Е. А.,

заместитель директора

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

при посещении которого возможно получение

информации о произведениях с использованием

технологии дополненной реальности

(нарастающим итогом)."

департамента культуры

Мероприятие "Разработка концепции выставки,

сбор материалов для формата дополненной

реальности, приобретение оборудования для

работы мультимедиа-гида, открытие выставки."

3.7.1

Прочий тип документа Годовой отчет

департамента культуры за 2024год.

01.01.2024 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2024

Мероприятие "Создание 6 мультимедиа-гидов по

выставочному проекту, при посещении которого

возможно получение информации о

произведениях с использованием технологии

дополненной реальности (нарастающим

итогом)."

3.7.2

Прочий тип документа Годовой отчет

департамента культуры за 2024год.

01.01.2024 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2024

Контрольная точка "Разработка концепции

выставки для мульти-медиа-гида"

3.8

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.12.2024

Мероприятие "Разработка концепции выставки

для мульти-медиа-гида"

3.8.1

Прочий тип документа Разработка

концепции выставки для мульти-

медиа-гида

01.04.2024 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

31.12.2024

Контрольная точка "Отчет о создании

мульти-медиа-гидов (размещение информации

на официальном сайте департамента культуры

Брянской области)"

3.9

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.12.2024

Мероприятие "Отчет о создании

мульти-медиа-гидов (размещение информации

3.9.1

Отчет Отчет о создании мульти-медиа-

гидов (размещение информации на

01.12.2024 Марина Е. А.,

заместитель директора

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

на официальном сайте департамента культуры

Брянской области)"

официальном сайте департамента

культуры Брянской области)

департамента культуры

Контрольная точка "Подготовка

информационных писем в учреждения культуры

для участия в конкурсном отборе на создание

мульти-медиагидов"

3.10

Исходящее письмо

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

30.03.2019

Мероприятие "Подготовка информационных

писем в учреждения культуры для участия в

конкурсном отборе на создание

мульти-медиагидов"

3.10.

1

Исходящее письмо Подготовка

информационных писем в учреждения

культуры для участия в конкурсном

отборе на создание мульти-медиагидов

01.03.2019 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

30.03.2019

Контрольная точка "Подготовка

информационных писем в учреждения культуры

для участия в конкурсном отборе на создание

мульти-медиагидов"

3.11

Исходящее письмо

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.03.2020

Мероприятие "Подготовка информационных

писем в учреждения культуры для участия в

конкурсном отборе на создание

мульти-медиагидов"

3.11.

1

Исходящее письмо Подготовка

информационных писем в учреждения

культуры для участия в конкурсном

отборе на создание мульти-медиагидов

10.01.2020 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

31.03.2020

Контрольная точка "Подготовка

информационных писем в учреждения культуры

для участия в конкурсном отборе на создание

мульти-медиагидов"

3.12

Исходящее письмо

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.03.2021

Мероприятие "Подготовка информационных

писем в учреждения культуры для участия в

конкурсном отборе на создание

мульти-медиагидов"

3.12.

1

Исходящее письмо Подготовка

информационных писем в учреждения

культуры для участия в конкурсном

отборе на создание мульти-медиагидов

10.01.2021 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

31.03.2021

Контрольная точка "Подготовка3.13

Исходящее письмо

Марина Е. А.,

-

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

информационных писем в учреждения культуры

для участия в конкурсном отборе на создание

мульти-медиагидов"

заместитель директора

департамента культуры

Мероприятие "Подготовка информационных

писем в учреждения культуры для участия в

конкурсном отборе на создание

мульти-медиагидов"

3.13.

1

Исходящее письмо Подготовка

информационных писем в учреждения

культуры для участия в конкурсном

отборе на создание мульти-медиагидов

10.01.2022 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

31.03.2022

Контрольная точка "Подготовка

информационных писем в учреждения культуры

для участия в конкурсном отборе на создание

мульти-медиагидов"

3.14

Исходящее письмо

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.03.2023

Мероприятие "Подготовка информационных

писем в учреждения культуры для участия в

конкурсном отборе на создание

мульти-медиагидов"

3.14.

1

Исходящее письмо Подготовка

информационных писем в учреждения

культуры для участия в конкурсном

отборе на создание мульти-медиагидов

10.01.2023 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

31.03.2023

Контрольная точка "Создание 1

мультимедиа-гида по выставочному проекту,

при посещении которого возможно получение

информации о произведениях с использованием

технологии дополненной реальности

(нарастающим итогом)."

3.15

Прочий тип документа Годовой отчет

департамента культуры за 2019 год

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.12.2019

Мероприятие "Разработка концепции выставки,

сбор материалов для формата дополненной

реальности, приобретение оборудования для

работы мультимедиа-гида, открытие выставки."

3.15.

1

Прочий тип документа Годовой отчет

департамента культуры за 2019год.

01.01.2019 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2019

Мероприятие "Создание 1 мультимедиа-гида по

выставочному проекту, при посещении которого

возможно получение информации о

3.15.

2

Прочий тип документа Годовой отчет

департамента культуры за 2019 год

01.01.2019 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

произведениях с использованием технологии

дополненной реальности.

Разработать концепцию выставки, сбор

материала для формата дополненной реальности.

"

культуры

Контрольная точка "Создание 2

мультимедиа-гидов по выставочному проекту,

при посещении которого возможно получение

информации о произведениях с использованием

технологии дополненной реальности

(нарастающим итогом)."

3.16

Прочий тип документа Годовой отчет

департамента культуры за 2020год

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.12.2020

Мероприятие "Разработка концепции выставки,

сбор материалов для формата дополненной

реальности, приобретение оборудования для

работы мультимедиа-гида, открытие выставки."

3.16.

1

Прочий тип документа Годовой отчет

департамента культуры за 2020год

01.01.2020 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2020

Мероприятие "Создание 2 мультимедиа-гидов по

выставочному проекту, при посещении которого

возможно получение информации о

произведениях с использованием технологии

дополненной реальности (нарастающим

итогом)."

3.16.

2

Прочий тип документа Годовой отчет

департамента культуры за 2020год

01.01.2020 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2020

Контрольная точка "Создание 3

мультимедиа-гидов по выставочному проекту,

при посещении которого возможно получение

информации о произведениях с использованием

технологии дополненной реальности

(нарастающим итогом)."

3.17

Прочий тип документа Годовой отчет

департамента культуры за 2021год

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.12.2021

Мероприятие "Разработка концепции выставки,3.17.

Прочий тип документа Годовой отчет

01.01.2021 Марина Е. А.,01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сбор материалов для формата дополненной

реальности, приобретение оборудования для

работы мультимедиа-гида, открытие выставки."

1

департамента культуры за 2021год.

заместитель директора

департамента культуры

Мероприятие "Создание 3 мультимедиа-гидов по

выставочному проекту, при посещении которого

возможно получение информации о

произведениях с использованием технологии

дополненной реальности (нарастающим

итогом)."

3.17.

2

Прочий тип документа Годовой отчет

департамента культуры за 2021год.

01.01.2021 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2021

Контрольная точка "Создание 4

мультимедиа-гидов по выставочному проекту,

при посещении которого возможно получение

информации о произведениях с использованием

технологии дополненной реальности

(нарастающим итогом)."

3.18

Прочий тип документа Годовой отчет

департамента культуры за 2022год.

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.12.2022

Мероприятие "Разработка концепции выставки,

сбор материалов для формата дополненной

реальности, приобретение оборудования для

работы мультимедиа-гида, открытие выставки."

3.18.

1

Прочий тип документа Годовой отчет

департамента культуры за 2022год.

01.01.2022 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2022

Мероприятие "Создание 4 мультимедиа-гидов по

выставочному проекту, при посещении которого

возможно получение информации о

произведениях с использованием технологии

дополненной реальности (нарастающим

итогом)."

3.18.

2

Прочий тип документа Годовой отчет

департамента культуры за 2022год.

01.01.2022 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2022

Контрольная точка "Создание 5

мультимедиа-гидов по выставочному проекту,

при посещении которого возможно получение

информации о произведениях с использованием

3.19

Прочий тип документа Годовой отчет

департамента культуры за 2023год

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

технологии дополненной реальности

(нарастающим итогом)."

Мероприятие "Разработка концепции выставки,

сбор материалов для формата дополненной

реальности, приобретение оборудования для

работы мультимедиа-гида, открытие выставки."

3.19.

1

Прочий тип документа Годовой отчет

департамента культуры за 2023год.

01.01.2023 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2023

Мероприятие "Создание 5 мультимедиа-гидов по

выставочному проекту, при посещении которого

возможно получение информации о

произведениях с использованием технологии

дополненной реальности (нарастающим

итогом)."

3.19.

2

Прочий тип документа Годовой отчет

департамента культуры за 2023год.

01.01.2023 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

01.12.2023

Контрольная точка "Отчет о создании

мульти-медиа-гидов (размещение информации

на официальном сайте департамента культуры

Брянской области)"

3.20

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.12.2019

Мероприятие "Отчет о создании

мульти-медиа-гидов (размещение информации

на официальном сайте департамента культуры

Брянской области)"

3.20.

1

Отчет Отчет о создании мульти-медиа-

гидов (размещение информации на

официальном сайте департамента

культуры Брянской области)

01.12.2019 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

31.12.2019

Контрольная точка "Разработка концепции

выставки для мульти-медиа-гида"

3.21

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.12.2020

Мероприятие "Разработка концепции выставки

для мульти-медиа-гида"

3.21.

1

Прочий тип документа Разработка

концепции выставки для мульти-

медиа-гида

01.04.2020 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

31.12.2020

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры



42

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Разработка концепции

выставки для мульти-медиа-гида"

3.22

Прочий тип документа

-

31.12.2021

Мероприятие "Разработка концепции выставки

для мульти-медиа-гида"

3.22.

1

Прочий тип документа Разработка

концепции выставки для мульти-

медиа-гида

01.04.2021 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

31.12.2021

Контрольная точка "Разработка концепции

выставки для мульти-медиа-гида"

3.23

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.12.2022

Мероприятие "Разработка концепции выставки

для мульти-медиа-гида"

3.23.

1

Прочий тип документа Разработка

концепции выставки для мульти-

медиа-гида

01.04.2022 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

31.12.2022

Контрольная точка "Разработка концепции

выставки для мульти-медиа-гида"

3.24

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.12.2023

Мероприятие "Разработка концепции выставки

для мульти-медиа-гида"

3.24.

1

Прочий тип документа Разработка

концепции выставки для мульти-

медиа-гида

01.04.2023 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

31.12.2023

Контрольная точка "Отчет о создании

мульти-медиа-гидов (размещение информации

на официальном сайте департамента культуры

Брянской области)"

3.25

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Отчет о создании

мульти-медиа-гидов (размещение информации

на официальном сайте департамента культуры

Брянской области)"

3.25.

1

Отчет Отчет о создании мульти-медиа-

гидов (размещение информации на

официальном сайте департамента

культуры Брянской области)

01.12.2020 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

31.12.2020

Контрольная точка "Отчет о создании

мульти-медиа-гидов (размещение информации

на официальном сайте департамента культуры

Брянской области)"

3.26

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.12.2021

Мероприятие "Отчет о создании

мульти-медиа-гидов (размещение информации

на официальном сайте департамента культуры

Брянской области)"

3.26.

1

Отчет Отчет о создании мульти-медиа-

гидов (размещение информации на

официальном сайте департамента

культуры Брянской области)

01.12.2021 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

31.12.2021

Контрольная точка "Отчет о создании

мульти-медиа-гидов (размещение информации

на официальном сайте департамента культуры

Брянской области)"

3.27

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.12.2022

Мероприятие "Отчет о создании

мульти-медиа-гидов (размещение информации

на официальном сайте департамента культуры

Брянской области)"

3.27.

1

Отчет Отчет о создании мульти-медиа-

гидов (размещение информации на

официальном сайте департамента

культуры Брянской области)

01.12.2022 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

31.12.2022

Контрольная точка "Отчет о создании

мульти-медиа-гидов (размещение информации

на официальном сайте департамента культуры

Брянской области)"

3.28

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.12.2023

Мероприятие "Отчет о создании

мульти-медиа-гидов (размещение информации

на официальном сайте департамента культуры

Брянской области)"

3.28.

1

Отчет Отчет о создании мульти-медиа-

гидов (размещение информации на

официальном сайте департамента

культуры Брянской области)

01.12.2023 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Разработка концепции

выставки для мульти-медиа-гида"

3.29

Прочий тип документа

Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

-

31.12.2019

Мероприятие "Разработка концепции выставки

для мульти-медиа-гида"

3.29.

1

Прочий тип документа Разработка

концепции выставки для мульти-

медиа-гида

01.03.2019 Марина Е. А.,

заместитель директора

департамента культуры

31.12.2019



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

"Цифровая культура" (Брянская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кривцова Е. С. Директор департамента

культуры

Коробко А. М. 20

2 Администратор регионального

проекта

Марина Е. А. заместитель директора

департамента культуры

Кривцова Е. С. 50

Созданы виртуальные концертные залы

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марина Е. А. заместитель директора

департамента культуры

Кривцова Е. С. 50

 Организовано 21 онлайн-трансляций мероприятий в сфере культуры Брянской области, размещенных на портале «Культура .РФ» (нарастающим итогом).

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марина Е. А. заместитель директора

департамента культуры

Кривцова Е. С. 50

Создание 6 мультимедиа-гидов по выставочному проекту, при посещении которого возможно получение информации о произведениях с использованием

технологии дополненной реальности (нарастающим итогом).

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марина Е. А. заместитель директора

департамента культуры

Кривцова Е. С. 50

6 Участник регионального

проекта

Кривцова Е. С. Директор департамента

культуры

Коробко А. М. 20


