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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

снижение смертности от болезней системы кровообращения 605 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Смертности от инфаркта миокарда, на 100

тыс. населения

31.12.2017 44,9000 43,2000 41,6000 39,9000 38,3000 37,0000Человек 48,4000

2 Смертность от острого нарушения мозгового

кровообращения, на 100 тыс. населения

31.12.2017 132,9000 128,0000 123,1000 118,3000 113,4000 109,7000Человек 143,3000

3 Больничная летальность от инфаркта

миокарда, %

31.12.2017 15,8000 14,6000 12,9000 11,2000 9,7000 8,0000Процент 18,3000

4 Больничная летальность от острого

нарушения мозгового кровообращения, %

31.12.2017 20,0000 19,0000 18,0000 17,0000 16,0000 14,0000Процент 20,7000

5 Отношение числа рентген-эндоваскулярных

вмешательств в лечебных целях, к общему

числу выбывших больных, перенесших

острый коронарный синдром, %

31.12.2017 25,0000 32,0000 39,0000 46,0000 53,0000 60,0000Процент 13,2000

6 Количество рентген-эндоваскулярных

вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

31.12.2017 1,3500 1,7280 2,1070 2,4850 2,8630 3,2410Тысяча

единиц

0,7130

7 Доля профильных госпитализаций пациентов

с острыми нарушениями мозгового

кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи,

%

31.12.2017 62,6000 69,1000 75,6000 82,0000 88,5000 95,0000Процент 56,1000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми

заболеваниями 0

1

Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием

сосудистые центры, в том числе

оборудованием для ранней

медицинской реабилитации в

Брянской области

Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием

сосудистые центры, в том числе

оборудованием для ранней

медицинской реабилитации в

Брянской области.

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

44 4 4 4 4

2

Разработана региональная

программа "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

 Министерством

здравоохранения Российской

Федерации на базе

подведомственного

федерального учреждения будет

создан координационный центр

для обеспечения разработки и

реализации региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями»,

будут разработаны требования к

региональным программам

«Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями»

(далее – требования),

предусматривающие

реализацию комплекса мер,

направленных в том числе на

совершенствование первичной

профилактики сердечно-

Единица

Утверждение

документа

-1 - - - -
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сосудистых заболеваний,

своевременное выявление

факторов риска, включая

артериальную гипертонию, и

снижение риска ее развития,

вторичную профилактику

осложнений сердечно-

сосудистых заболеваний,

повышение эффективности

оказания медицинской помощи

больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, в

том числе совершенствование

организации службы скорой

медицинской помощи,

предусматривающее создание

единой центральной

диспетчерской в каждом из

регионов, информирование

населения о симптомах острого

нарушения мозгового

кровообращения и острого

коронарного синдрома,

правилах действий больных и

их окружающих при развитии

неотложных состояний,

совершенствование схем

маршрутизации, внедрение и

увеличение объемов

применения

высокоэффективных методов

лечения, совершенствование

медицинской реабилитации,

кадровое обеспечение

первичных сосудистых

отделений и региональных
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сосудистых центров и

повышение профессиональной

квалификации, участвующих в

оказании медицинской помощи

больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями. Во

всех субъектах Российской

Федерации на основании

требований будут разработаны и

утверждены региональные

программы «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями».

Координационным центром

будет осуществляться

мониторинг реализации

мероприятий региональных

программ, по результатам

которого ежегодно будет

составляться отчет, содержащий

рекомендации о дальнейшей

корректировке и реализации

мероприятий. По итогам 2024

года координационным центром

будет формирован итоговый

отчет о результатах реализации

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» и

их эффективности.

3

Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием

сосудистые центры, первичные

сосудистые отделения, в том

числе оборудование для ранней

медицинской реабилитации в

Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием

сосудистые центры, первичные

сосудистые отделения, в том

числе оборудование для ранней

медицинской реабилитации в

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- - - - 4
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Брянской области.

Брянской области.

4

Проводится профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска

В рамках национального

проекта «Здравоохранение»

будут реализованы мероприятия

федерального проекта «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями»,направленные

на обеспечение в амбулаторных

условиях лекарственными

препаратами граждан, которым

были выполнены аорто-

коронарное шунтирование,

 ангиопластика коронарных

артерий со стентированием и

катетерная аблация, перенесших

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда.В рамках

национального проекта

«Демография» будут

реализованы мероприятия

федерального проекта

«Формирование системы

мотивации граждан к здоровому

образу жизни, включая здоровое

питание и отказ от вредных

привычек», направленные на

формирование среды,

способствующей ведению

гражданами здорового образа

жизни, включая здоровое

питание (в том числе

ликвидацию микронутриентной

недостаточности, сокращение

потребления соли и сахара),

Процент

Приобретение

товаров, работ, услуг

50- 50 50 50 50
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защиту от табачного дыма,

 снижение потребления

алкоголя, мотивирование

граждан к ведению здорового

образа жизни посредством

проведения информационно-

коммуникационной кампании,

 вовлечение граждан и

некоммерческих организаций в

мероприятия по укреплению

общественного здоровья, а

также разработку и внедрение

корпоративных программ

укрепления здоровья. инетов

медицинской профилактики и

школ пациентов.

5

Ремонт помещений сосудистых

центров Брянской области и

первичных сосудистых

отделений Брянской области

под размещение тяжелого

оборудования.

Ремонт помещений сосудистых

центров Брянской области и

первичных сосудистых

отделений Брянской области

под размещение тяжелого

оборудования.

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- 2 - - 2
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием сосудистые центры, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации

в Брянской области

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

151 930,30 220 691,90176 030,20 137 047,10 114 160,00 191 510,00 991 369,50

1.1.1. бюджет субъекта

151 930,30 220 691,90176 030,20 137 047,10 114 160,00 191 510,00 991 369,50

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Ремонт помещений сосудистых центров Брянской области и первичных сосудистых отделений Брянской области под размещение тяжелого

оборудования.

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

5 800,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 5 800,00

2.1.1. бюджет субъекта

5 800,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 5 800,00

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



9

3

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 102 084,20102 084,20 102 084,20 0,00 0,00 306 252,60

3.1.1. бюджет субъекта

0,00 102 084,20102 084,20 102 084,20 0,00 0,00 306 252,60

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

157 730,30 278 114,40 239 131,30 322 776,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

114 160,00 191 510,00 1 303 422,10

157 730,30 322 776,10278 114,40 239 131,30 114 160,00 191 510,00 1 303 422,10

  бюджет субъекта

157 730,30 322 776,10278 114,40 239 131,30 114 160,00 191 510,00 1 303 422,10

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, %

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 179

Об утверждении методик

расчета дополнительных

показателей федерального

проекта "борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями", входящего в

национальный проект

"здравоохранение" (вместе с

"методикой расчета

дополнительного показателя

"больничная летальность от

инфаркта миокарда, %",

"методикой расчета

дополнительного показателя

"больничная летальность от

острого нарушения

мозгового кровообращения,

%", "методикой расчета

дополнительного показателя

"отношение числа рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, к общему числу

выбывших больных,

перенесших острый

коронарный синдром, %",

"методикой расчета

дополнительного показателя

"количество рентген-

эндоваскулярных

1
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вмешательств в лечебных

целях, тыс. ед.", "методикой

расчета дополнительного

показателя "доля

профильных госпитализаций

пациентов с острыми

нарушениями мозгового

кровообращения,

доставленных автомобилями

скорой медицинской

помощи, %")

Основной показатель:

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

кровообращения, %

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 179

Об утверждении методик

расчета дополнительных

показателей федерального

проекта "борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями", входящего в

национальный проект

"здравоохранение" (вместе с

"методикой расчета

дополнительного показателя

"больничная летальность от

инфаркта миокарда, %",

"методикой расчета

дополнительного показателя

"больничная летальность от

острого нарушения

мозгового кровообращения,

%", "методикой расчета

дополнительного показателя

"отношение числа рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, к общему числу

выбывших больных,

2
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перенесших острый

коронарный синдром, %",

"методикой расчета

дополнительного показателя

"количество рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, тыс. ед.", "методикой

расчета дополнительного

показателя "доля

профильных госпитализаций

пациентов с острыми

нарушениями мозгового

кровообращения,

доставленных автомобилями

скорой медицинской

помощи, %")

Основной показатель: Доля

профильных госпитализаций

пациентов с острыми

нарушениями мозгового

кровообращения,

доставленных автомобилями

скорой медицинской помощи,

%

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 179

Об утверждении методик

расчета дополнительных

показателей федерального

проекта "борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями", входящего в

национальный проект

"здравоохранение" (вместе с

"методикой расчета

дополнительного показателя

"больничная летальность от

инфаркта миокарда, %",

"методикой расчета

дополнительного показателя

"больничная летальность от

острого нарушения

мозгового кровообращения,

%", "методикой расчета

3
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дополнительного показателя

"отношение числа рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, к общему числу

выбывших больных,

перенесших острый

коронарный синдром, %",

"методикой расчета

дополнительного показателя

"количество рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, тыс. ед.", "методикой

расчета дополнительного

показателя "доля

профильных госпитализаций

пациентов с острыми

нарушениями мозгового

кровообращения,

доставленных автомобилями

скорой медицинской

помощи, %")

Основной показатель:

Количество рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, тыс. ед.

Тысяча

единиц

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 179

Об утверждении методик

расчета дополнительных

показателей федерального

проекта "борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями", входящего в

национальный проект

"здравоохранение" (вместе с

"методикой расчета

дополнительного показателя

"больничная летальность от

инфаркта миокарда, %",

4
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"методикой расчета

дополнительного показателя

"больничная летальность от

острого нарушения

мозгового кровообращения,

%", "методикой расчета

дополнительного показателя

"отношение числа рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, к общему числу

выбывших больных,

перенесших острый

коронарный синдром, %",

"методикой расчета

дополнительного показателя

"количество рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, тыс. ед.", "методикой

расчета дополнительного

показателя "доля

профильных госпитализаций

пациентов с острыми

нарушениями мозгового

кровообращения,

доставленных автомобилями

скорой медицинской

помощи, %")

Основной показатель:

Отношение числа рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, к общему числу

выбывших больных,

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 179

Об утверждении методик

расчета дополнительных

показателей федерального

проекта "борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями", входящего

5
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перенесших острый

коронарный синдром, %

в национальный проект

"здравоохранение" (вместе с

"методикой расчета

дополнительного показателя

"больничная летальность от

инфаркта миокарда, %",

"методикой расчета

дополнительного показателя

"больничная летальность от

острого нарушения

мозгового кровообращения,

%", "методикой расчета

дополнительного показателя

"отношение числа рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, к общему числу

выбывших больных,

перенесших острый

коронарный синдром, %",

"методикой расчета

дополнительного показателя

"количество рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, тыс. ед.", "методикой

расчета дополнительного

показателя "доля

профильных госпитализаций

пациентов с острыми

нарушениями мозгового

кровообращения,

доставленных автомобилями

скорой медицинской

помощи, %")
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Основной показатель:

Смертности от инфаркта

миокарда, на 100 тыс.

населения

Человек Приказ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕНН

ОЙ СТАТИСТИКИ

29.03.2019 184

Об утверждении методик

расчета закрепленных за

Росстатом показателей

национального проекта

"Здравоохранение" (вместе с

"Методикой расчета

показателя "Смертность

населения трудоспособного

возраста, на 100 тыс.

населения", "Методикой

расчета показателя

"Смертность от инфаркта

миокарда, на 100 тыс.

населения", "Методикой

расчета показателя

"Смертность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, на 100 тыс.

населения", "Методикой

расчета показателя

"Смертность детей в возрасте

0 - 4 года на 1000

родившихся живыми",

"Методикой расчета

показателя "Смертность

детей в возрасте 0 - 17 лет на

100 тыс. детей

соответствующего возраста")

6

Основной показатель:

Смертность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, на 100 тыс.

населения

Человек Приказ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕНН

ОЙ СТАТИСТИКИ

29.03.2019 184

Об утверждении методик

расчета закрепленных за

Росстатом показателей

национального проекта

"Здравоохранение" (вместе с

"Методикой расчета

7
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показателя "Смертность

населения трудоспособного

возраста, на 100 тыс.

населения", "Методикой

расчета показателя

"Смертность от инфаркта

миокарда, на 100 тыс.

населения", "Методикой

расчета показателя

"Смертность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, на 100 тыс.

населения", "Методикой

расчета показателя

"Смертность детей в возрасте

0 - 4 года на 1000

родившихся живыми",

"Методикой расчета

показателя "Смертность

детей в возрасте 0 - 17 лет на

100 тыс. детей

соответствующего возраста")
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями  (Брянская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Разработана региональная программа

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""0

1

 Министерством здравоохранения

Российской Федерации на базе

подведомственного федерального

учреждения будет создан

координационный центр для

обеспечения разработки и реализации

региональных программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями», будут разработаны

требования к региональным

программам «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» (далее –

требования), предусматривающие

реализацию комплекса мер,

направленных в том числе на

совершенствование первичной

профилактики сердечно-сосудистых

заболеваний, своевременное выявление

факторов риска, включая артериальную

гипертонию, и снижение риска ее

развития, вторичную профилактику

осложнений сердечно-сосудистых

заболеваний, повышение

эффективности оказания медицинской

помощи больным с сердечно-

Мосин В. В., Первый

заместитель директора

- 01.07.2019



19

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сосудистыми заболеваниями, в том

числе совершенствование организации

службы скорой медицинской помощи,

предусматривающее создание единой

центральной диспетчерской в каждом

из регионов, информирование

населения о симптомах острого

нарушения мозгового кровообращения

и острого коронарного синдрома,

правилах действий больных и их

окружающих при развитии

неотложных состояний,

совершенствование схем

маршрутизации, внедрение и

увеличение объемов применения

высокоэффективных методов лечения,

совершенствование медицинской

реабилитации, кадровое обеспечение

первичных сосудистых отделений и

региональных сосудистых центров и

повышение профессиональной

квалификации, участвующих в

оказании медицинской помощи

больным с сердечно-сосудистыми

заболеваниями. Во всех субъектах

Российской Федерации на основании

требований будут разработаны и

утверждены региональные программы

«Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями». Координационным

центром будет осуществляться

мониторинг реализации мероприятий

региональных программ, по



20

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

результатам которого ежегодно будет

составляться отчет, содержащий

рекомендации о дальнейшей

корректировке и реализации

мероприятий. По итогам 2024 года

координационным центром будет

формирован итоговый отчет о

результатах реализации региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» и их

эффективности.

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

1.1

 

Егорова Т. В.,

Начальник отдела

медицинской помощи

взрослому населению

-

11.06.2019

Контрольная точка "Утверждена программа

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

в Брянской области""

1.2

Прочий тип документа Нормативный

правовой акт Брянской области об

утверждении программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями

в Брянской области"

Мосин В. В., Первый

заместитель директора

-

01.07.2019

Мероприятие "Утверждена региональная

программа "Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями в Брянской области""

1.2.1

Прочий тип документа Нормативный

правовой акт Брянской области об

утверждении программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями

в Брянской области"

01.01.2019 Щербакова А. В.,

Заместитель директора

01.07.2019

Контрольная точка "Акты субъектов Российской

Федерации об утверждении региональных

программ борьбы с сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

1.3

Акт Брянской области об утверждении

региональной программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями

в Брянской области"

Мосин В. В., Первый

заместитель директора

-

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Принят акт Брянской области об

утверждении региональной программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями в

Брянской области""

1.3.1

 

01.05.2019 Мосин В. В., Первый

заместитель директора

01.07.2019

Контрольная точка "Опубликованы акты

субъектов Российской Федерации об

утверждении региональных программ борьбы с

сердечно-сосудистыми заболеваниями"

1.4

Акт Брянской области об утверждении

региональной программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями

в Брянской области"

Мосин В. В., Первый

заместитель директора

-

01.07.2019

Мероприятие "Опубликован акт Брянской

области об утверждении региональной

программы "Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями в Брянской области"  "

1.4.1

Отчет

01.05.2019 Мосин В. В., Первый

заместитель директора

01.07.2019

Контрольная точка "Разработаны 85 проектов

региональных программ борьбы с

сердечно-сосудистыми заболеваниями"

1.5

Прочий тип документа Нормативный

правовой акт об утверждении

программы

Мосин В. В., Первый

заместитель директора

-

01.07.2019

Мероприятие "Разработан проект региональной

программы "Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями в Брянской области""

1.5.1

Прочий тип документа Проекты

региональных программ борьбы с

сердечно-сосудистыми заболеваниями

01.03.2019 Мосин В. В., Первый

заместитель директора

01.05.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

1.6

Прочий тип документа Проект

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в

Брянской области"

Мосин В. В., Первый

заместитель директора

-

01.07.2019

Мероприятие "Согласование проекта

региональной программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями в

Брянской области" с заинтересованными

органами и организациями"

1.6.1

Отчет

01.05.2019 Мосин В. В., Первый

заместитель директора

01.07.2019

Результат "Переоснащено/дооснащено

2

Переоснащено/дооснащено

Мосин В. В., Первый- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

медицинским оборудованием сосудистые центры,

в том числе оборудованием для ранней

медицинской реабилитации в Брянской области "0

медицинским оборудованием

сосудистые центры, в том числе

оборудованием для ранней

медицинской реабилитации в Брянской

области.

заместитель директора

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.1

Соглашение

Мосин В. В., Первый

заместитель директора

-

31.12.2019

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.1.1

Соглашение о предоставлении

субсидии

01.01.2019 Мосин В. В., Первый

заместитель директора

31.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.2

Отчет

Мосин В. В., Первый

заместитель директора

-

31.12.2019

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии "

2.2.1

Отчет

01.01.2019 Мосин В. В., Первый

заместитель директора

31.12.2019

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии "

2.2.2

Отчет Отчет

01.01.2019 Мосин В. В., Первый

заместитель директора

31.12.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о2.3

Соглашение

Мосин В. В., Первый

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

заместитель директора

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.3.1

Соглашение Соглашение

01.01.2020 Мосин В. В., Первый

заместитель директора

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.4

Отчет

Мосин В. В., Первый

заместитель директора

-

31.12.2020

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.4.1

Отчет

01.01.2020 Мосин В. В., Первый

заместитель директора

31.12.2020

Контрольная точка "Определено не менее 

20 региональных сосудистых центров и не менее

70 первичных сосудистых отделений 

для участия в переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием.

"

2.5

Прочий тип документа

Мосин В. В., Первый

заместитель директора

-

01.02.2021

Мероприятие "Определен перечень

региональных сосудистых центров и первичных

сосудистых отделений для участия в

переоснащении/дооснащении медицинским

2.5.1

Отчет Отчеты субъектов Российской

Федерации

01.01.2021 Мосин В. В., Первый

заместитель директора

01.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оборудованием.

"

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.6

Соглашение

Мосин В. В., Первый

заместитель директора

-

31.12.2021

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.6.1

Соглашение

03.01.2021 Мосин В. В., Первый

заместитель директора

31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.7

Отчет

Мосин В. В., Первый

заместитель директора

-

31.12.2021

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу"

2.7.1

Отчет

03.01.2021 Мосин В. В., Первый

заместитель директора

31.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.8

Отчет

Мосин В. В., Первый

заместитель директора

-

31.12.2022

Мероприятие "Заключено соглашение о2.8.1

Соглашение

01.01.2022 Мосин В. В., Первый31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

заместитель директора

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.9

Отчет

Мосин В. В., Первый

заместитель директора

-

31.12.2022

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.9.1

Отчет

01.01.2022 Мосин В. В., Первый

заместитель директора

31.12.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.10

Отчет

Мосин В. В., Первый

заместитель директора

-

31.12.2023

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.10.

1

Соглашение

01.01.2023 Мосин В. В., Первый

заместитель директора

31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.11

Отчет

Мосин В. В., Первый

заместитель директора

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.11.

1

Отчет

01.01.2023 Мосин В. В., Первый

заместитель директора

01.02.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.12

Соглашение

Мосин В. В., Первый

заместитель директора

-

31.12.2024

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.12.

1

Соглашение

01.01.2024 Мосин В. В., Первый

заместитель директора

31.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.13

Отчет

Мосин В. В., Первый

заместитель директора

-

31.12.2024

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.13.

1

Отчет

01.01.2024 Мосин В. В., Первый

заместитель директора

31.12.2024

Результат "Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием сосудистые центры,

первичные сосудистые отделения, в том числе

оборудование для ранней медицинской

реабилитации в Брянской области."0

3

Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием

сосудистые центры, первичные

сосудистые отделения, в том числе

оборудование для ранней медицинской

Мосин В. В., Первый

заместитель директора

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

реабилитации в Брянской области.

Контрольная точка "Три первичных сосудистых

отделения дооснащены оборудованием для

проведения рентгенэндоваскулярных методов

лечения"

3.1

Акт Локальные акты о дооснащении

трех ПСО для проведения

рентгенэндоваскулярных методов

лечения

Мосин В. В., Первый

заместитель директора

-

30.12.2024

Мероприятие "Переоснащение трех первичных

сосудистых отделений, в том числе

оборудованием для ранней медицинской

реабилитации"

3.1.1

Акт Локальные акты о переоснащении

3 первичных сосудистых отделений

01.01.2020 Мосин В. В., Первый

заместитель директора

30.12.2024

Контрольная точка "Переоснащение трех

региональных сосудистых отделения, в том

числе оборудованием для ранней медицинской

реабилитации"

3.2

Прочий тип документа Локальные акты

о переоснащении 3 первичных

сосудистых отделений

Мосин В. В., Первый

заместитель директора

-

31.12.2024

Мероприятие "Три первичных сосудистых

отделения дооснащены оборудованием для

проведения рентгенэндоваскулярных методов

лечения"

3.2.1

Прочий тип документа Локальные акты

о дооснащении трех ПСО для

проведения рентгенэндоваскулярных

методов лечения

01.01.2020 Мосин В. В., Первый

заместитель директора

31.12.2024

Результат "Ремонт помещений сосудистых центров

Брянской области и первичных сосудистых

отделений Брянской области под размещение

тяжелого оборудования."0

4

Ремонт помещений сосудистых

центров Брянской области и

первичных сосудистых отделений

Брянской области под размещение

тяжелого оборудования.

Бардуков А. Н.,

Директор

- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1

Прочий тип документа

Бардуков А. Н.,

Директор

-

31.12.2019

Мероприятие " Выполнен ремонт помещений

под размещение тяжелого оборудования (ГАУЗ

«Брянская областная больница № 1», ГАУЗ

«Брянская городская больница № 1»)"

4.1.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Бардуков А. Н.,

Директор

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.2

Прочий тип документа

Бардуков А. Н.,

Директор

-

31.12.2020

Мероприятие "Выполнен ремонт помещений

сосудистых центров Брянской области и

первичных сосудистых отделений Брянской

области под размещение тяжелого

оборудования."

4.2.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Бардуков А. Н.,

Директор

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.3

Прочий тип документа

Бардуков А. Н.,

Директор

-

31.12.2021

Мероприятие "Выполнен ремонт помещений

сосудистых центров Брянской области и

первичных сосудистых отделений Брянской

области под размещение тяжелого

оборудования."

4.3.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Бардуков А. Н.,

Директор

31.12.2021

Результат "Проводится профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого

риска"0

5

В рамках национального проекта

«Здравоохранение» будут реализованы

мероприятия федерального проекта

«Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями»,направленные на

обеспечение в амбулаторных условиях

лекарственными препаратами граждан,

которым были выполнены аорто-

коронарное шунтирование,

 ангиопластика коронарных артерий со

стентированием и катетерная аблация,

перенесших острое нарушение

мозгового кровообращения, инфаркт

миокарда.В рамках национального

проекта «Демография» будут

реализованы мероприятия

Бардуков А. Н.,

Директор

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

федерального проекта «Формирование

системы мотивации граждан к

здоровому образу жизни, включая

здоровое питание и отказ от вредных

привычек», направленные на

формирование среды, способствующей

ведению гражданами здорового образа

жизни, включая здоровое питание (в

том числе ликвидацию

микронутриентной недостаточности,

сокращение потребления соли и

сахара), защиту от табачного дыма,

 снижение потребления алкоголя,

мотивирование граждан к ведению

здорового образа жизни посредством

проведения информационно-

коммуникационной кампании,

 вовлечение граждан и некоммерческих

организаций в мероприятия по

укреплению общественного здоровья, а

также разработку и внедрение

корпоративных программ укрепления

здоровья. инетов медицинской

профилактики и школ пациентов.

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.1

Прочий тип документа

Борщевская Л. Б.,

Заместитель директора

-

31.12.2020

Мероприятие "Закупка включена в план

закупок"

5.1.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Борщевская Л. Б.,

Заместитель директора

31.12.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

5.2

Прочий тип документа

Борщевская Л. Б.,

Заместитель директора

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

5.2.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Борщевская Л. Б.,

Заместитель директора

31.12.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.3

Прочий тип документа

Борщевская Л. Б.,

Заместитель директора

-

31.12.2020

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.3.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Борщевская Л. Б.,

Заместитель директора

31.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.4

Прочий тип документа

Борщевская Л. Б.,

Заместитель директора

-

31.12.2020

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.4.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Борщевская Л. Б.,

Заместитель директора

31.12.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.5

Прочий тип документа

Борщевская Л. Б.,

Заместитель директора

-

31.12.2021

Мероприятие "Закупка включена в план

закупок"

5.5.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Борщевская Л. Б.,

Заместитель директора

31.12.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

5.6

Прочий тип документа

Борщевская Л. Б.,

Заместитель директора

-

31.12.2021



31

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

заказчиками по результатам закупок"

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

5.6.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Борщевская Л. Б.,

Заместитель директора

31.12.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.7

Прочий тип документа

Борщевская Л. Б.,

Заместитель директора

-

31.12.2021

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.7.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Борщевская Л. Б.,

Заместитель директора

31.12.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.8

Прочий тип документа

Борщевская Л. Б.,

Заместитель директора

-

31.12.2021

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.8.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Борщевская Л. Б.,

Заместитель директора

31.12.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.9

Прочий тип документа

Борщевская Л. Б.,

Заместитель директора

-

31.12.2022

Мероприятие "Закупка включена в план

закупок"

5.9.1

Прочий тип документа

01.01.2022 Борщевская Л. Б.,

Заместитель директора

31.12.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

5.10

Прочий тип документа

Борщевская Л. Б.,

Заместитель директора

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

5.10.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Борщевская Л. Б.,

Заместитель директора

31.12.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.11

Прочий тип документа

Борщевская Л. Б.,

Заместитель директора

-

31.12.2022

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.11.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Борщевская Л. Б.,

Заместитель директора

31.12.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.12

Прочий тип документа

Борщевская Л. Б.,

Заместитель директора

-

31.12.2022

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.12.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Борщевская Л. Б.,

Заместитель директора

31.12.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.13

Прочий тип документа

Борщевская Л. Б.,

Заместитель директора

-

31.12.2023

Мероприятие "Закупка включена в план

закупок"

5.13.

1

Прочий тип документа

01.01.2023 Борщевская Л. Б.,

Заместитель директора

31.12.2023

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

5.14

Прочий тип документа

Борщевская Л. Б.,

Заместитель директора

-

31.12.2023

Мероприятие "Сведения о государственном5.14.

Прочий тип документа

01.01.2023 Борщевская Л. Б.,31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1 Заместитель директора

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.15

Прочий тип документа

Борщевская Л. Б.,

Заместитель директора

-

31.12.2023

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.15.

1

Прочий тип документа

01.01.2023 Борщевская Л. Б.,

Заместитель директора

31.12.2023

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.16

Прочий тип документа

Борщевская Л. Б.,

Заместитель директора

-

31.12.2023

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.16.

1

Прочий тип документа

01.01.2023 Борщевская Л. Б.,

Заместитель директора

31.12.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.17

Прочий тип документа

Борщевская Л. Б.,

Заместитель директора

-

31.12.2024

Мероприятие "Закупка включена в план

закупок"

5.17.

1

Прочий тип документа

01.01.2024 Борщевская Л. Б.,

Заместитель директора

31.12.2024

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

5.18

Прочий тип документа

Борщевская Л. Б.,

Заместитель директора

-

31.12.2024

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

5.18.

1

Прочий тип документа

01.01.2024 Борщевская Л. Б.,

Заместитель директора

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.19

Прочий тип документа

Борщевская Л. Б.,

Заместитель директора

-

31.12.2024

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.19.

1

Прочий тип документа

01.01.2024 Борщевская Л. Б.,

Заместитель директора

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.20

Прочий тип документа

Борщевская Л. Б.,

Заместитель директора

-

31.12.2024

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.20.

1

Прочий тип документа

01.01.2024 Борщевская Л. Б.,

Заместитель директора

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями  (Брянская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Бардуков А. Н. Директор Оборотов В. Н. 10

2 Администратор регионального

проекта

Щербакова А. В. Заместитель директора Бардуков А. Н. 30

Разработана региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мосин В. В. Первый заместитель директора Бардуков А. Н. 15

4 Участник регионального

проекта

Мосин В. В. Первый заместитель директора Бардуков А. Н. 15

5 Участник регионального

проекта

Щербакова А. В. Заместитель директора Бардуков А. Н. 30

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бардуков А. Н. Директор Оборотов В. Н. 10

7 Участник регионального

проекта

Борщевская Л. Б. Заместитель директора 10

Ремонт помещений сосудистых центров Брянской области и первичных сосудистых отделений Брянской области под размещение тяжелого оборудования.

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бардуков А. Н. Директор Оборотов В. Н. 10

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием сосудистые центры, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации в

Брянской области



3

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мосин В. В. Первый заместитель директора Бардуков А. Н. 15

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием сосудистые центры, первичные сосудистые отделения, в том числе оборудование для ранней

медицинской реабилитации в Брянской области.

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мосин В. В. Первый заместитель директора Бардуков А. Н. 15

11 Участник регионального

проекта

Мосин В. В. Первый заместитель директора Бардуков А. Н. 15


