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регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Брянская область)

1. Основные положения

Общесистемные меры развития дорожного хозяйстваНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Общесистемные меры развития дорожного

хозяйства (Брянская область)

Срок реализации

проекта

03.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Тимошенко С.М. Заместитель Губернатора Брянской области

Захаренко Е.Н.Руководитель регионального проекта Директор

Башлаков А.Ф.Администратор регионального проекта

начальник КУ «Управление автомобильных дорог Брянской

области»

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Обеспечение реализации государственных полномочий в

области строительства, архитектуры и развитие дорожного

хозяйства Брянской области

Подпрограмма "Автомобильные дороги"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

2

Государственная программа

Подпрограмма

Профилактика правонарушений и противодействие

преступности на территории Брянской области, содействие

реализации полномочий в сфере региональной безопасности,

защита населения и территории Брянской области от

чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и

экстремизма

Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на территории

Брянской области, повышение безопасности дорожного

движения"
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Связь с государственными программами

Российской Федерации

3

Государственная программа

Подпрограмма

Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской

области

Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской

области
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение: - применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, использование контрактов контрактов жизненного цикла,

наилучших технологий и материалов; - доведения норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от акцизов на

горюче-смазочные материалы до 100 процентов;- внедрения общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием

средств дорожных фондов всех уровней (в 2019 году);- создания механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог

регионального и местного значения;- внедрения новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе

цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;- внедрения автоматизированных и

роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения. (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля контрактов на осуществление

дорожной деятельности в рамках

национального проекта, предусматривающих

использование новых технологий  и

материалов, включенных в Реестр новых и

наилучших технологий, материалов и

технологических решений повторного

применения, % в общем объеме новых

государственных контрактов на выполнение

работ по капитальному ремонту, ремонту и

содержанию автомобильных дорог

31.12.2017 10,0000 20,0000 40,0000 53,0000 66,0000 80,0000Процент 0,0000

2 Доля контрактов на осуществление

дорожной деятельности в рамках

национального проекта, предусматривающих

выполнение работ на принципах контракта

жизненного цикла, предусматривающего

объединение в один контракт различных

видов дорожных работ, % в общем объеме

новых государственных

31.12.2017 10,0000 20,0000 35,0000 50,0000 60,0000 70,0000Процент 0,0000
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контрактов на выполнение работ по

капитальному ремонту, ремонту  и

содержанию автомобильных дорог

3 Количество стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения на автомобильных

дорогах

31.12.2017 41,0000 41,0000 41,0000 45,0000 46,0000 47,0000Штука 22,0000

4 Количество внедренных интеллектуальных

транспортных систем на территории

Брянской области

31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000Штука 0,0000

5 Количество размещенных автоматических

пунктов весогабаритного контроля

транспортных средств на автомобильных

дорогах регионального или

межмуниципального значения

31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 3,0000 5,0000Штука 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов экономического стимулирования сохранности

автомобильных дорог регионального и местного значения 0

1

Размещение автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)

Внедрено не менее 5

автоматических пунктов

весогабаритного контроля на

автомобильных дорогах

регионального и местного

значения к концу 2024 года

Штука

Приобретение

товаров, работ, услуг

30 0 0 1 5

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий

организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения 0

1

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального

или межмуниципального,

местного значения до 211% от

базового количества 2017 года

Внедрено не менее 25 камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения к

концу 2024 года

Процент

Приобретение

товаров, работ, услуг

205186 186 186 200 211

2

Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

Подготовлен статус-отчет о

внедрении интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

Условная

единица

Создание (развитие)

информационно-

телекоммуникационн

ого сервиса

(информационной

системы)

0- 0 0 0 1
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агломерациях, включающих

города с населением свыше 300

тысяч человек (накопленным

итогом)

движением в городских

агломерациях, включающих

города с населением свыше 300

тысяч человек, обеспечивающих

управление пропускной

способностью и загрузкой

улично-дорожной сети городов,

безопасность дорожного

движения и повышение

качества транспортного

обслуживания в соответствии с

целевыми индикаторами

эффективности, определенными

обоснованиями локальных

проектов интеллектуальных

транспортных систем

3

Разработаны документы

транспортного планирования

Выполнена научно-

исследовательская работа

«Разработка документов

транспортного планирования

Брянской области и документов

транспортного планирования

Брянской городской

агломерации в рамках

реализации Национального

проекта «Безопасные и

качественные автомобильные

дороги»

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- 1 - - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах

федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

26 396,18 0,000,00 0,00 0,00 0,00 26 396,18

1.1.1. бюджет субъекта

26 396,18 0,000,00 0,00 0,00 0,00 26 396,18

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в

городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (накопленным итогом)

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 105 263,160,00 140 263,16 0,00 0,00 245 526,32

2.1.1. бюджет субъекта

0,00 100 000,000,00 135 000,00 0,00 0,00 235 000,00

2.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 100 000,000,00 100 000,00 0,00 0,00 200 000,00

2.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 105 263,160,00 105 263,16 0,00 0,00 210 526,32

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Разработаны документы транспортного планирования

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,0029 650,00 0,00 0,00 0,00 29 650,00

3.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,0029 650,00 0,00 0,00 0,00 29 650,00

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

26 396,18 29 650,00 140 263,16 105 263,16

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 301 572,50

26 396,18 105 263,1629 650,00 140 263,16 0,00 0,00 301 572,50

  бюджет субъекта

26 396,18 100 000,0029 650,00 135 000,00 0,00 0,00 291 046,18

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 105 263,16 105 263,16 0,00 0,00 210 526,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Количество внедренных

интеллектуальных

транспортных систем на

территории Брянской области

Штука1

Дополнительный показатель:

Количество размещенных

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального значения

Штука2

Дополнительный показатель:

Количество стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного

движения на автомобильных

дорогах

Штука3

Основной показатель: Доля

контрактов на осуществление

дорожной деятельности в

рамках национального

проекта, предусматривающих

выполнение работ на

принципах контракта

Процент Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ДОРОЖНОЕ

АГЕНТСТВО

01.04.2019 1020

Об утверждении

статистической методологии

формирования официальной

статистической информации

о показателях национального

проекта "Безопасные и

качественные

4
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жизненного цикла,

предусматривающего

объединение в один контракт

различных видов дорожных

работ, % в общем объеме

новых государственных

контрактов на выполнение

работ по капитальному

ремонту, ремонту  и

содержанию автомобильных

дорог

автомобильные дороги"

Основной показатель: Доля

контрактов на осуществление

дорожной деятельности в

рамках национального

проекта, предусматривающих

использование новых

технологий  и материалов,

включенных в Реестр новых и

наилучших технологий,

материалов и технологических

решений повторного

применения, % в общем

объеме новых

государственных контрактов

на выполнение работ по

капитальному ремонту,

ремонту и содержанию

автомобильных дорог

Процент Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ДОРОЖНОЕ

АГЕНТСТВО

01.04.2019 1020

Об утверждении

статистической методологии

формирования официальной

статистической информации

о показателях национального

проекта "Безопасные и

качественные автомобильные

дороги"

5
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Общесистемные меры развития

дорожного хозяйства (Брянская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Разработаны документы транспортного

планирования "0

1

Выполнена научно-исследовательская

работа «Разработка документов

транспортного планирования Брянской

области и документов транспортного

планирования Брянской городской

агломерации в рамках реализации

Национального проекта «Безопасные и

качественные автомобильные дороги»

Войстроченко В. А.,

Директор

- 31.12.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.1

Прочий тип документа

Войстроченко В. А.,

Директор

-

15.12.2020

Мероприятие "Закупка включена в план-график

закупок"

1.1.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Войстроченко В. А.,

Директор

03.06.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.2

Прочий тип документа

Войстроченко В. А.,

Директор

-

15.12.2020

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1.2.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Войстроченко В. А.,

Директор

15.12.2020

Войстроченко В. А.,

Директор
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3

Акт

-

15.12.2020

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.1

Акт

01.01.2020 Войстроченко В. А.,

Директор

15.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.4

Прочий тип документа

Войстроченко В. А.,

Директор

-

15.12.2020

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.4.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Войстроченко В. А.,

Директор

15.12.2020

Результат "Внедрение интеллектуальных

транспортных систем, предусматривающих

автоматизацию процессов управления дорожным

движением в городских агломерациях,

включающих города с населением свыше 300

тысяч человек (накопленным итогом)"0

2

Подготовлен статус-отчет о внедрении

интеллектуальных транспортных

систем, предусматривающих

автоматизацию процессов управления

дорожным движением в городских

агломерациях, включающих города с

населением свыше 300 тысяч человек,

обеспечивающих управление

пропускной способностью и загрузкой

улично-дорожной сети городов,

безопасность дорожного движения и

повышение качества транспортного

обслуживания в соответствии с

целевыми индикаторами

эффективности, определенными

обоснованиями локальных проектов

Макаров А. Н., Глава

городской

администрации

- 01.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

интеллектуальных транспортных

систем

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

2.1

Постановление

Макаров А. Н., Глава

городской

администрации

-

01.11.2021

Мероприятие "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

2.1.1

Постановление

01.01.2021 Макаров А. Н., Глава

городской

администрации

01.11.2021

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

2.2

Постановление

Макаров А. Н., Глава

городской

администрации

-

01.11.2021

Мероприятие "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

2.2.1

Постановление

01.01.2021 Макаров А. Н., Глава

городской

администрации

01.11.2021

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

2.3

Соглашение

Макаров А. Н., Глава

городской

администрации

-

01.11.2021

Мероприятие "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

2.3.1

Соглашение

01.01.2021 Макаров А. Н., Глава

городской

администрации

01.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.4

Отчет

Макаров А. Н., Глава

городской

администрации

-

01.11.2021

Мероприятие "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.4.1

Отчет

01.01.2021 Макаров А. Н., Глава

городской

администрации

01.11.2021

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

2.5

Постановление

Макаров А. Н., Глава

городской

администрации

-

01.11.2022

Мероприятие "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

2.5.1

Постановление

01.01.2022 Макаров А. Н., Глава

городской

администрации

01.11.2022

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

2.6

Постановление

Макаров А. Н., Глава

городской

администрации

-

01.11.2022

Мероприятие "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

2.6.1

Постановление

01.01.2022 Макаров А. Н., Глава

городской

администрации

01.11.2022

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

2.7

Постановление

Макаров А. Н., Глава

городской

администрации

-

01.11.2022

Мероприятие "С субъектами Российской2.7.1

Соглашение

01.01.2022 Макаров А. Н., Глава01.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

городской

администрации

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.8

Отчет

Макаров А. Н., Глава

городской

администрации

-

01.11.2022

Мероприятие "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.8.1

Отчет

01.01.2022 Макаров А. Н., Глава

городской

администрации

01.11.2022

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

2.9

Постановление

Макаров А. Н., Глава

городской

администрации

-

01.11.2023

Мероприятие "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

2.9.1

Постановление

01.01.2023 Макаров А. Н., Глава

городской

администрации

01.11.2023

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

2.10

Постановление

Макаров А. Н., Глава

городской

администрации

-

01.11.2023

Мероприятие "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

2.10.

1

Постановление

01.01.2023 Макаров А. Н., Глава

городской

администрации

01.11.2023

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

2.11

Соглашение

Макаров А. Н., Глава

городской

-

01.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

администрации

Мероприятие "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

2.11.

1

Соглашение

01.01.2023 Макаров А. Н., Глава

городской

администрации

01.11.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.12

Отчет

Макаров А. Н., Глава

городской

администрации

-

01.11.2023

Мероприятие "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.12.

1

Отчет

01.01.2023 Макаров А. Н., Глава

городской

администрации

01.11.2023

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

2.13

Постановление

Макаров А. Н., Глава

городской

администрации

-

01.11.2024

Мероприятие "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

2.13.

1

Постановление

01.01.2024 Макаров А. Н., Глава

городской

администрации

01.11.2024

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

2.14

Постановление

Макаров А. Н., Глава

городской

администрации

-

01.11.2024

Мероприятие "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

2.14.

1

Постановление

01.01.2024 Макаров А. Н., Глава

городской

01.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

администрации

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

2.15

Постановление

Макаров А. Н., Глава

городской

администрации

-

01.11.2024

Мероприятие "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

2.15.

1

Соглашение

01.01.2024 Макаров А. Н., Глава

городской

администрации

01.11.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.16

Отчет

Макаров А. Н., Глава

городской

администрации

-

01.11.2024

Мероприятие "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.16.

1

Отчет

01.01.2024 Макаров А. Н., Глава

городской

администрации

01.11.2024

Результат "Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения

(накопленным итогом)"0

3

Внедрено не менее 5 автоматических

пунктов весогабаритного контроля на

автомобильных дорогах регионального

и местного значения к концу 2024 года

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1.1

Прочий тип документа

01.01.2022 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

31.12.2022

Мероприятие "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2.1

Акт

01.01.2022 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.3

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

31.12.2022

Мероприятие "Закупка включена в план

закупок"

3.3.1

Прочий тип документа

01.01.2022 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.4

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Брянской области»

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

3.4.1

Прочий тип документа

01.01.2022 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.5

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

31.12.2022

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.5.1

Акт

01.01.2022 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.6

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

31.12.2022

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.6.1

Прочий тип документа

01.01.2022 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

3.7

Постановление

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оказания услуги (выполнения работы)" «Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

Мероприятие "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.7.1

Прочий тип документа

01.01.2023 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.8

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

31.12.2023

Мероприятие "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.8.1

Акт

01.01.2023 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.9

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

31.12.2023

Мероприятие "Закупка включена в план

закупок"

3.9.1

Прочий тип документа

01.01.2023 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2023

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.10

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2023

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

3.10.

1

Прочий тип документа

01.01.2023 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.11

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

31.12.2023

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.11.

1

Акт

01.01.2023 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2023

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.12

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

31.12.2023

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.12.

1

Прочий тип документа

01.01.2023 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Брянской области»

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.13

Постановление

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

31.12.2024

Мероприятие "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.13.

1

Постановление

01.01.2024 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.14

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

31.12.2024

Мероприятие "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.14.

1

Акт

01.01.2024 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2024

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.15

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

31.12.2024

Мероприятие "Закупка включена в план

закупок"

3.15.

1

Прочий тип документа

01.01.2024 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

31.12.2024



24

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.16

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

31.12.2024

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

3.16.

1

Прочий тип документа

01.01.2024 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.17

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

31.12.2024

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.17.

1

Акт

01.01.2024 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.18

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.18.

1

Прочий тип документа

01.01.2024 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.12.2024

Результат "Увеличение количества стационарных

камер фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения на автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до 211%

от базового количества 2017 года"0

4

Внедрено не менее 25 камер

фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения к концу 2024 года

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.1

Постановление

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2019

Мероприятие "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.1.1

Постановление

01.01.2019 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.2

Акт

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2019

Мероприятие "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.2.1

Акт

01.01.2019 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план4.3

Постановление

Евтушенко М. Н.,

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

закупок" Заместитель

начальника

учреждения

Мероприятие "Закупка включена в план

закупок"

4.3.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

4.4

Постановление

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2019

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

4.4.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.5

Акт

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2019

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.5.1

Акт

01.01.2019 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.6

Прочий тип документа

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.6.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.7

Постановление

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2019

Мероприятие "Закупка включена в план

закупок"

4.7.1

Постановление

01.01.2019 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

4.8

Прочий тип документа

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2019

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

4.8.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.9

Акт

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2019

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.9.1

Акт

01.01.2019 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.10

Прочий тип документа

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2019

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.10.

1

Прочий тип документа

01.01.2019 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.11

Постановление

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2020

Мероприятие "Закупка включена в план

закупок"

4.11.

1

Постановление

01.01.2020 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

4.12

Прочий тип документа

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2020

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

4.12.

1

Прочий тип документа

01.01.2020 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.13

Акт

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.13.

1

Акт

01.01.2020 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.14

Прочий тип документа

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2020

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.14.

1

Прочий тип документа

01.01.2020 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.15

Постановление

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2021

Мероприятие "Закупка включена в план

закупок"

4.15.

1

Постановление

01.01.2021 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

4.16

Прочий тип документа

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2021

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

4.16.

1

Прочий тип документа

01.01.2021 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.17

Акт

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2021

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.17.

1

Акт

01.01.2021 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.18

Прочий тип документа

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2021

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.18.

1

Прочий тип документа

01.01.2021 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.19

Постановление

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2022

Мероприятие "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.19.

1

Постановление

01.01.2022 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.20

Акт

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2022



31

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Услуга оказана (работы

выполнены), в том числе осуществлена приемка

выполнения соответствующих работ"

4.20.

1

Акт

01.01.2022 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.21

Прочий тип документа

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2022

Мероприятие "Закупка включена в план

закупок"

4.21.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

4.22

Прочий тип документа

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2022

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

4.22.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.23

Акт

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2022

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.23.

1

Акт

01.01.2022 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.24

Прочий тип документа

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2022

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.24.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.25

Постановление

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2022

Мероприятие "Закупка включена в план

закупок"

4.25.

1

Постановление

01.01.2022 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

4.26

Прочий тип документа

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2022

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

4.26.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.27

Акт

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.27.

1

Акт

01.01.2022 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.28

Прочий тип документа

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2022

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.28.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.29

Постановление

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2023

Мероприятие "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.29.

1

Постановление

01.01.2023 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.30

Акт

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2023

Мероприятие "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.30.

1

Акт

01.01.2023 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2023



34

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.31

Прочий тип документа

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2023

Мероприятие "Закупка включена в план

закупок"

4.31.

1

Прочий тип документа

01.01.2023 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2023

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

4.32

Прочий тип документа

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2023

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

4.32.

1

Прочий тип документа

01.01.2023 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.33

Акт

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2023

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.33.

1

Акт

01.01.2023 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2023

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.34

Прочий тип документа

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2023



35

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.34.

1

Прочий тип документа

01.01.2023 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.35

Постановление

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2023

Мероприятие "Закупка включена в план

закупок"

4.35.

1

Постановление

01.01.2013 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2013

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

4.36

Прочий тип документа

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2023

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

4.36.

1

Прочий тип документа

01.01.2023 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.37

Акт

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2023

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.37.

1

Акт

01.01.2023 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2023



36

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.38

Прочий тип документа

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2023

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.38.

1

Прочий тип документа

01.01.2023 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.39

Постановление

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2024

Мероприятие "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.39.

1

Постановление

01.01.2024 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.40

Акт

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2024

Мероприятие "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.40.

1

Акт

01.01.2024 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2024

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.41

Прочий тип документа

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Закупка включена в план

закупок"

4.41.

1

Прочий тип документа

01.01.2024 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2024

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

4.42

Прочий тип документа

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2024

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

4.42.

1

Прочий тип документа

01.01.2024 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.43

Акт

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2024

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.43.

1

Акт

01.01.2024 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.44

Прочий тип документа

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2024

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.44.

1

Прочий тип документа

01.01.2024 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2024



38

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.45

Постановление

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2024

Мероприятие "Закупка включена в план

закупок"

4.45.

1

Постановление

01.01.2024 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2024

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

4.46

Прочий тип документа

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2024

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

4.46.

1

Прочий тип документа

01.01.2024 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.47

Акт

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2024

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.47.

1

Акт

01.01.2024 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.48

Прочий тип документа

Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.48.

1

Прочий тип документа

01.01.2024 Евтушенко М. Н.,

Заместитель

начальника

учреждения

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Брянская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Захаренко Е. Н. Директор Тимошенко С. М. 15

2 Администратор регионального

проекта

Башлаков А. Ф. начальник КУ «Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

Тимошенко С. М. 25

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Башлаков А. Ф. начальник КУ «Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

Тимошенко С. М. 25

4 Участник регионального

проекта

Соломко С. И. первый заместитель директора Захаренко Е. Н. 0

5 Участник регионального

проекта

Долгинцев М. Ю. Заместитель начальника КУ

"Управление автомобильных

дорог Брянской области"

Башлаков А. Ф. 25

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Евтушенко М. Н. Заместитель начальника

учреждения

Петроченко А. С. 20

7 Участник регионального

проекта

Соломко С. И. первый заместитель директора Захаренко Е. Н. 0

8 Участник регионального

проекта

Башлаков А. Ф. начальник КУ «Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

Тимошенко С. М. 25



3

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских

агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (накопленным итогом)

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Макаров А. Н. Глава городской

администрации

Богомаз А. В. 10

Разработаны документы транспортного планирования

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Войстроченко В. А. Директор Лучкин Н. С. 20


