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регионального проекта

Системные меры по повышению производительности труда (Брянская область)

1. Основные положения

Системные меры по повышению производительности трудаНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Системные меры по повышению

производительности труда (Брянская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2020 31.12.2024

Куратор регионального проекта Реунов В.А. Врио заместителя Губернатора Брянской области

Ерохин М.А.Руководитель регионального проекта

Директор департамента экономического развития Брянской

области

Митяева Ю.В.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Экономическое развитие, инвестиционная политика и

инновационная экономика Брянской области

Подпрограмма "Экономическое развитие"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, % к предшествующему году (Брянская

область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Рост производительности труда на средних и

крупных предприятиях базовых несырьевых

отраслей экономики, % к предшествующему

году

31.12.2018 102,1000 102,9000 103,9000 104,5000 105,2000 106,3000Процент 0,0000

Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта,  не менее ед.

нарастающим итогом (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 Вовлечение средних и крупных предприятий

базовых несырьевых отраслей экономики в

реализацию национального проекта

(количество предприятий нарастающим

итогом), в том числе

31.12.2018 0,0000 3,0000 14,0000 38,0000 52,0000 58,0000Единица 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

1

Выполнен комплекс мер по

нефинансовому

стимулированию  предприятий

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

1- 1 1 1 1
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Вовлечение средних и

крупных предприятий базовых

несырьевых отраслей

экономики в реализацию

национального проекта

(количество предприятий

нарастающим итогом), в том

числе

Единица Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКО

ГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2018 748

Об утверждении Методики

расчета показателей

производительности труда

предприятия, отрасли,

субъекта Российской

Федерации и Методики

расчета отдельных

показателей национального

проекта

"Производительность труда и

поддержка занятости"

1

Основной показатель: Рост

производительности труда на

средних и крупных

предприятиях базовых

несырьевых отраслей

экономики, % к

предшествующему году

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКО

ГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2018 748

Об утверждении Методики

расчета показателей

производительности труда

предприятия, отрасли,

субъекта Российской

Федерации и Методики

расчета отдельных

показателей национального

проекта

"Производительность труда и

поддержка занятости"

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Системные меры по повышению

производительности труда (Брянская

область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Выполнен комплекс мер по

нефинансовому стимулированию предприятий"0

1 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

30.12.2020

Мероприятие "Утвержден реестр мер

нефинансового стимулирования предприятий"

1.1.1

Отчет

01.01.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

30.06.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.2

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

-

30.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

развития Брянской

области

Мероприятие "Проведено материано

техническое обеспечение"

1.2.1

Отчет

01.07.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

30.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

30.12.2020

Мероприятие "Утвержден акт выполненных

работ"

1.3.1

Отчет

01.12.2020 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

30.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.4

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

30.12.2021

Мероприятие "Утвержден реестр мер

нефинансового стимулирования предприятий"

1.4.1

Отчет

01.01.2021 Ерохин М. А.,

Директор департамента

30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

экономического

развития Брянской

области

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.5

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

30.12.2021

Мероприятие "Проведено

материально-техническое обеспечение"

1.5.1

Отчет

01.07.2021 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

30.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

30.12.2021

Мероприятие "Утвержден акт выполненых

работ"

1.6.1

Отчет

01.12.2021 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

30.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

1.7

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор

-

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оказания услуги (выполнения работы)" департамента

экономического

развития Брянской

области

Мероприятие "Утвержден реестр мер

нефинансового стимулирования предприятий"

1.7.1

Отчет

01.01.2022 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

30.06.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.8

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

30.12.2022

Мероприятие "Проведено

материально-техническое обеспечение"

1.8.1

Отчет

01.07.2022 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

30.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.9

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

30.12.2022

Мероприятие "Утвержден акт выполненных1.9.1

Отчет

01.12.2022 Ерохин М. А.,30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

работ" Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.10

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

30.12.2023

Мероприятие "Утвержден реестр мер

нефинансового стимулирования предприятий"

1.10.

1

Отчет

01.01.2023 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

30.06.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.11

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

30.12.2023

Мероприятие "Проведено

материально-техническое обеспечение"

1.11.

1

Отчет

01.07.2023 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

30.12.2023

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.12

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

30.12.2023

Мероприятие "Утвержден акт выполненных

работ"

1.12.

1

Отчет

01.12.2023 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

30.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.13

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

30.12.2024

Мероприятие "Утвержден реестр мер

нефинансового стимулирования предприятий"

1.13.

1

Отчет

01.01.2024 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

30.06.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.14

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведено

материально-техническое обеспечение"

1.14.

1

Отчет

01.07.2024 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

30.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.15

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

30.12.2024

Мероприятие "Утвержден акт выполненных

работ"

1.15.

1

Отчет

01.12.2024 Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

30.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Системные меры по повышению производительности труда (Брянская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Реунов В. А. 6

2 Администратор регионального

проекта

Митяева Ю. В. Заместитель директора

департамента

Ерохин М. А. 40

Выполнен комплекс мер по нефинансовому стимулированию предприятий

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Реунов В. А. 6

4 Участник регионального

проекта

Митяева Ю. В. Заместитель директора

департамента

Ерохин М. А. 40


