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1

Государственная программа

Подпрограмма

Экономическое развитие, инвестиционная политика и

инновационная экономика Брянской области

Подпрограмма "Государственная поддержка малого и

среднего предпринимательства в Брянской области"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), включая индивидуальных предпринимателей, в том

числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов МСП" и увеличения числа субъектов МСП,

получивших поддержку до 5,620 тысяч единиц к 2024 году. (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество субъектов МСП и самозанятых

граждан, получивших поддержку в рамках

федерального проекта, нарастающим итогом

01.04.2018 1,3800 1,9550 2,5910 3,7270 4,9240 5,6200Тысяча

единиц

1,6170

К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта

составит 10% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024 году до 232 единиц (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 Количество субъектов МСП, выведенных на

экспорт при поддержке центров (агентств)

координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП,

нарастающим итогом

01.01.2018 60,0000 120,0000 146,0000 175,0000 204,0000 232,0000Единица 15,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы акселерации субъектов малого и среднего

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие

в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология 0

1

Организовано оказание

комплекса услуг, сервисов и

мер поддержки субъектам МСП

в Центрах "Мой бизнес", в том

числе финансовых (кредитных,

гарантийных, лизинговых)

услуг, консультационной и

образовательной поддержки,

поддержки по созданию и

модернизации производств,

социального

предпринимательства и в таких

сферах, как благоустройство

городской среды и сельской

местности, экология, женское

предпринимательство, а также

услуг АО "Корпорация "МСП"

и АО "Российский экспортный

центр", в том числе по годам

(нарастающим итогом)

В Брянской области

функционирует центр "Мой

Бизнес", оказывающий

комплекс услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП.

Реализованы специальные меры

поддержки субъектов МСП,

реализующих проекты в сфере

благоустройства городской

среды, научно-технологической

сфере, социальной сфере и

экологии.

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)

93 4 5 7 10

2

Разработана программа

поддержки субъектов МСП в

моногородах. Количество

получивших поддержку

субъектов МСП в моногородах,

 Оказана поддержка субъектов

МСП, осуществляющих

деятельность на территории

моногородов Брянской области

в целях их ускоренного

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

922 13 12 9 9
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ед.

развития

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и

среднего предпринимательства 0

1

Развитие Центра координации

поддержки экспортно

ориентированных субъектов

МСП Брянской области.

Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при

поддержке Центра к 2024 году

составило 232 единицы

В 2019-2024 годах в Брянской

области обеспечен доступ

субъектов МСП к

государственным мерам

поддержки экспорта по

средством функционирования

Центра координации поддержки

экспортно ориентированных

субъектов МСП , в том числе с

привлечением Союза "Торгово-

промышленная палата Брянской

области" и административно-

территориальных единиц

Тысяча

единиц

Оказание услуг

(выполнение работ)

0.2040.06 0.12 0.146 0.175 0.232
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Развитие Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП Брянской области. Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при поддержке Центра к 2024 году составило 232 единицы

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

57 830,91 28 079,4954 598,99 23 399,49 31 199,39 31 199,39 226 307,68

1.1.1. бюджет субъекта

57 830,91 28 079,4954 598,99 23 399,49 31 199,39 31 199,39 226 307,68

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых

(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации

производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское

предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", в том числе по годам (нарастающим итогом)

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

69 370,20 23 962,6354 941,31 25 767,47 55 924,44 28 401,62 258 367,68

2.1.1. бюджет субъекта

69 370,20 23 962,6354 941,31 25 767,47 55 924,44 28 401,62 258 367,68

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6

страхования),всего

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Разработана программа поддержки субъектов МСП в моногородах. Количество получивших поддержку субъектов МСП в моногородах, ед.

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

51 018,48 38 456,4121 970,15 28 950,78 38 402,95 28 899,57 207 698,35

3.1.1. бюджет субъекта

50 914,55 38 075,6621 795,56 28 664,14 38 022,73 28 613,43 206 086,06

3.1.1.1.

4.

местным бюджетам

10 289,17 38 075,6617 284,89 28 664,14 38 022,73 28 613,43 160 950,03

3.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

10 393,11 38 456,4117 459,49 28 950,78 38 402,95 28 899,57 162 562,31

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

178 219,59 131 510,45 78 117,75 90 498,53

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

125 526,79 88 500,58 692 373,70

178 219,59 90 498,53131 510,45 78 117,75 125 526,79 88 500,58 692 373,70

  бюджет субъекта

178 115,66 90 117,78131 335,86 77 831,11 125 146,57 88 214,44 690 761,41

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

10 393,11 17 459,49 28 950,78 38 456,41 38 402,95 28 899,57 162 562,31

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



7

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество субъектов МСП и

самозанятых граждан,

получивших поддержку в

рамках федерального проекта,

нарастающим итогом

Тысяча

единиц

1

Основной показатель:

Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при

поддержке центров (агентств)

координации поддержки

экспортно-ориентированных

субъектов МСП, нарастающим

итогом

Единица2
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация субъектов малого и

среднего предпринимательства

(Брянская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Развитие Центра координации

поддержки экспортно ориентированных субъектов

МСП Брянской области. Количество субъектов

МСП, выведенных на экспорт при поддержке

Центра к 2024 году составило 232 единицы"0

1

В 2019-2024 годах в Брянской области

обеспечен доступ субъектов МСП к

государственным мерам поддержки

экспорта по средством

функционирования Центра

координации поддержки экспортно

ориентированных субъектов МСП , в

том числе с привлечением Союза

"Торгово-промышленная палата

Брянской области" и административно-

территориальных единиц

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

- 20.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

Исходящее письмо

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

15.02.2019

Мероприятие "Подготовлена и подана заявка

Брянской области на право получения субсидии

из федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий Центра координации

поддержки экспортно-ориентированных

субъектов МСП"

1.1.1

Исходящее письмо

01.01.2019 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

15.02.2019

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

1.2

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

31.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Получен отчет о деятельности

центра за 1 полугодие"

1.2.1

Отчет

01.07.2019 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

30.07.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

Соглашение

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

20.12.2019

Мероприятие "Заключено соглашение на

финансовое обеспечение мероприятий по

организации Центра координации поддержки

экспортно ориентированных субъектов МСП"

1.3.1

Отчет

01.12.2019 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.12.2019

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

1.4

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

20.12.2019

Мероприятие "Получен отчет о деятельности

организации "

1.4.1

Отчет

01.12.2019 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.5

Исходящее письмо

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

15.02.2020

Мероприятие "Подготовлена и подана заявка

Брянской области на право получения субсидии

из федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий Центра координации

поддержки экспортно-ориентированных

субъектов МСП"

1.5.1

Исходящее письмо

01.01.2020 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

15.02.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6

Соглашение

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

29.02.2020

Мероприятие "Заключено соглашение на

финансовое обеспечение мероприятий по

организации Центра координации поддержки

экспортно ориентированных субъектов МСП"

1.6.1

Соглашение

01.01.2020 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

29.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

1.7

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

31.07.2020

Мероприятие "Получен отчет о деятельности

центра за 1 полугодие"

1.7.1

Отчет

01.07.2020 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

30.07.2020

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

1.8

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

20.12.2020

Мероприятие "Получен отчет о деятельности

Центра, количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при поддержке Центра в

2020 году, составило 60 единиц"

1.8.1

Отчет

01.12.2020 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.9

Исходящее письмо

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

15.02.2021

Мероприятие "Подготовлена и подана заявка

Брянской области на право получения субсидии

из федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий Центра координации

поддержки экспортно-ориентированных

субъектов МСП"

1.9.1

Исходящее письмо

01.01.2021 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

15.02.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.10

Соглашение

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

28.02.2021

Мероприятие "Заключено соглашение на

финансовое обеспечение мероприятий по

организации Центра координации поддержки

экспортно ориентированных субъектов МСП"

1.10.

1

Соглашение

01.01.2021 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

28.02.2021

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

1.11

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

31.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Получен отчет о деятельности

организации за 1 полугодие"

1.11.

1

Отчет

01.07.2021 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.07.2021

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

1.12

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

20.12.2021

Мероприятие "Получен отчет о деятельности

Центра, количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при поддержке Центра в

2021 году, составило 26 единиц"

1.12.

1

Отчет

01.12.2021 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.13

Заявка

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

15.02.2022

Мероприятие "Подготовлена и подана заявка

Брянской области на право получения субсидии

из федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий Центра координации

поддержки экспортно-ориентированных

субъектов МСП"

1.13.

1

Исходящее письмо

01.01.2022 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

15.02.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.14

Соглашение

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

28.02.2022

Мероприятие "Заключено соглашение на

финансовое обеспечение мероприятий по

организации Центра координации поддержки

экспортно ориентированных субъектов МСП"

1.14.

1

Соглашение

01.01.2022 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

28.02.2022

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

1.15

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

31.07.2022

Мероприятие "Получен отчет о деятельности

организации за 1 полугодие"

1.15.

1

Отчет

01.07.2022 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

30.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

1.16

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

20.12.2022

Мероприятие "Получен отчет о деятельности

Центра, количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при поддержке Центра в

2022 году, составило 29 единиц"

1.16.

1

Отчет

01.12.2022 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.17

Заявка

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

15.02.2023

Мероприятие "Подготовлена и подана заявка

Брянской области на право получения субсидии

из федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий Центра координации

поддержки экспортно-ориентированных

субъектов МСП"

1.17.

1

Исходящее письмо

01.01.2023 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

15.02.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.18

Соглашение

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

28.02.2023

Мероприятие "Заключено соглашение на

финансовое обеспечение мероприятий по

организации Центра координации поддержки

экспортно ориентированных субъектов МСП"

1.18.

1

Соглашение

01.01.2023 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

28.02.2023

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

1.19

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

31.07.2023

Мероприятие "Получен отчет о деятельности

организации за 1 полугодие"

1.19.

1

Отчет

01.07.2023 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

30.07.2023

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

1.20

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Получен отчет о деятельности

Центра, количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при поддержке Центра в

2023 году, составило 29 единиц"

1.20.

1

Отчет

01.12.2023 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.21

Заявка

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

15.02.2024

Мероприятие "Подготовлена и подана заявка

Брянской области на право получения субсидии

из федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий Центра координации

поддержки экспортно-ориентированных

субъектов МСП"

1.21.

1

Исходящее письмо

01.01.2024 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

15.02.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.22

Соглашение

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

29.02.2024

Мероприятие "Заключено соглашение на

финансовое обеспечение мероприятий по

организации Центра координации поддержки

экспортно ориентированных субъектов МСП"

1.22.

1

Соглашение

01.01.2024 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

29.02.2024

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

1.23

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

31.07.2024

Мероприятие "Получен отчет о деятельности

организации за 1 полугодие"

1.23.

1

Отчет

01.07.2024 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

30.07.2024

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

1.24

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

20.12.2024

Мероприятие "Получен отчет о деятельности

Центра, количество субъектов МСП,

1.24.

1

Отчет

01.12.2024 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выведенных на экспорт при поддержке Центра в

2023 году, составило 28 единиц"

Результат "Организовано оказание комплекса

услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП

в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых

(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг,

консультационной и образовательной поддержки,

поддержки по созданию и модернизации

производств, социального предпринимательства и

в таких сферах, как благоустройство городской

среды и сельской местности, экология, женское

предпринимательство, а также услуг АО

"Корпорация "МСП" и АО "Российский

экспортный центр", в том числе по годам

(нарастающим итогом)"0

2

В Брянской области функционирует

центр "Мой Бизнес", оказывающий

комплекс услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП.

Реализованы специальные меры

поддержки субъектов МСП,

реализующих проекты в сфере

благоустройства городской среды,

научно-технологической сфере,

социальной сфере и экологии.

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

- 20.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

Исходящее письмо

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

15.02.2019

Мероприятие "Подготовлена и подана заявка

Брянской области на право получения субсидии

из федерального бюджета финансовое

обеспечение мероприятий по организации

Центра «Мой бизнес»  "

2.1.1

Заявка на получение субсидии из

федерального бюджета на поддержку

МСП

01.01.2019 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

15.02.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.2

Соглашение

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

01.05.2019

Мероприятие "Заключено соглашение на

финансовое обеспечение мероприятий по

2.2.1

Соглашение

01.01.2019 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организации Центра «Мой бизнес»"

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

20.12.2019

Мероприятие "Оказаны услуги, 3 % субъектов

МСП охвачены услугами Центра "Мой бизнес""

2.3.1

Отчет

01.01.2019 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.4

Заявка на получение субсидии из

федерального бюджета на поддержку

МСП

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

15.02.2020

Мероприятие "Подготовлена и подана заявка

Брянской области на право получения субсидии

из федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий по организации

Центра «Мой бизнес»"

2.4.1

Заявка на получение субсидии из

федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий по

организации Центра «Мой бизнес»

01.01.2020 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

15.02.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.5

Соглашение

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

15.06.2020

Мероприятие "Заключено соглашение на

финансовое обеспечение мероприятий,

реализуемых Центром "Мой бизнес""

2.5.1

Соглашение

01.02.2020 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

15.06.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.6

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

20.12.2020

Мероприятие "Оказаны услуги, 4 % субъектов

МСП охвачены услугами Центра "Мой бизнес""

2.6.1

Отчет

02.12.2020 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.12.2020

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.7

Заявка на получение субсидии из

федерального бюджета на поддержку

МСП

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

15.02.2021

Мероприятие "Подготовлена и подана заявка

Брянской области на право получения субсидии

из федерального бюджета финансовое

обеспечение мероприятий по организации

Центра «Мой бизнес»  "

2.7.1

Заявка на получение субсидии из

федерального бюджета финансовое

обеспечение мероприятий по

организации Центра «Мой бизнес»

01.01.2021 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

15.02.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.8

Соглашение

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

15.06.2021

Мероприятие "Заключено соглашение на

финансовое обеспечение мероприятий,

реализуемых Центром "Мой бизнес""

2.8.1

Соглашение

01.02.2021 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

15.06.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.9

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

20.12.2021

Мероприятие "Оказаны услуги, 5 % субъектов

МСП охвачены услугами Центра "Мой бизнес""

2.9.1

Отчет

01.12.2021 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.10

Заявка на получение субсидии из

федерального бюджета на поддержку

МСП

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

15.02.2022

Мероприятие "Подготовлена и подана заявка

Брянской области на право получения субсидии

из федерального бюджета финансовое

обеспечение мероприятий по организации

2.10.

1

Заявка на получение субсидии из

федерального бюджета финансовое

обеспечение мероприятий по

организации Центра «Мой бизнес»

01.01.2022 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

15.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Центра «Мой бизнес»  "

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.11

Соглашение

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

15.06.2022

Мероприятие "Заключено соглашение на

финансовое обеспечение мероприятий,

реализуемых Центром "Мой бизнес""

2.11.

1

Соглашение

01.02.2022 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

15.06.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.12

Прочий тип документа

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

01.12.2022

Мероприятие "Оказаны услуги, 7 % субъектов

МСП охвачены услугами Центра "Мой бизнес""

2.12.

1

Отчет

01.12.2022 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

01.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.13

Заявка на получение субсидии из

федерального бюджета на поддержку

МСП

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

15.02.2023

Мероприятие "Подготовлена и подана заявка

Брянской области на право получения субсидии

из федерального бюджета финансовое

обеспечение мероприятий по организации

Центра «Мой бизнес»  "

2.13.

1

Заявка на получение субсидии из

федерального бюджета финансовое

обеспечение мероприятий по

организации Центра «Мой бизнес»

01.01.2023 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

15.02.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.14

Соглашение

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

15.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключено соглашение на

финансовое обеспечение мероприятий,

реализуемых Центром "Мой бизнес""

2.14.

1

Соглашение

01.02.2023 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

15.06.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.15

Прочий тип документа

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

20.12.2023

Мероприятие "Оказаны услуги, 9 % субъектов

МСП охвачены услугами Центра "Мой бизнес""

2.15.

1

Прочий тип документа

01.01.2023 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.16

Заявка на получение субсидии из

федерального бюджета на поддержку

МСП

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

15.02.2024

Мероприятие "Подготовлена и подана заявка

Брянской области на право получения субсидии

из федерального бюджета финансовое

обеспечение мероприятий по организации

Центра «Мой бизнес»  "

2.16.

1

Заявка на получение субсидии из

федерального бюджета на поддержку

МСП

01.01.2024 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

15.02.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.17

Соглашение

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

15.06.2024

Мероприятие "Заключено соглашение на

финансовое обеспечение мероприятий,

реализуемых Центром "Мой бизнес""

2.17.

1

Соглашение

01.02.2024 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

15.06.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.18

Прочий тип документа

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

20.12.2024

Мероприятие "Оказаны услуги, 10 % субъектов2.18.

Прочий тип документа

01.01.2024 Павловский К. Б.,20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

МСП охвачены услугами Центра "Мой бизнес""1 Заместитель директора

Результат "Разработана программа поддержки

субъектов МСП в моногородах. Количество

получивших поддержку субъектов МСП в

моногородах, ед."0

3

 Оказана поддержка субъектов МСП,

осуществляющих деятельность на

территории моногородов Брянской

области в целях их ускоренного

развития

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

- 20.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

Соглашение

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

28.02.2019

Мероприятие "Подготовлена и подана заявка

Брянской области на право получения субсидии

из федерального бюджета в целях поддержки

субъектов МСП в моногородах"

3.1.1

Исходящее письмо

01.01.2019 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

15.02.2019

Мероприятие "Заключено соглашение на

финансовое обеспечение мероприятий по

поддержке субъектов МСП в моногородах"

3.1.2

Соглашение

01.01.2019 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

28.02.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.2

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

20.12.2019

Мероприятие "Монопрофильные муниципальные

образования Брянской области получили

субсидии на поддержку МСП"

3.2.1

Прочий тип документа

15.07.2019 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

30.09.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор

-

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

департамента

экономического

развития Брянской

области

Мероприятие "Реализована программа

поддержки МСП в монопрофильных

муниципальных образованиях Брянской области

"

3.3.1

Соглашение

01.09.2019 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.4

Соглашение

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

29.02.2020

Мероприятие "Подготовлена и подана заявка

Брянской области на право получения субсидии

из федерального бюджета в целях поддержки

субъектов МСП в моногородах"

3.4.1

Исходящее письмо

01.01.2020 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

15.02.2020

Мероприятие "Заключено соглашение на

финансовое обеспечение мероприятий по

поддержке субъектов МСП в моногородах"

3.4.2

Соглашение

01.01.2020 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

29.02.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.5

Соглашение

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

20.12.2020

Мероприятие "Монопрофильные муниципальные3.5.1

Соглашение

01.07.2020 Павловский К. Б.,30.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования Брянской области получили

субсидии на поддержку МСП"

Заместитель директора

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.6

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

20.12.2020

Мероприятие "Реализована программа

поддержки субъектов МСП в моногородах"

3.6.1

Отчет

01.09.2020 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.7

Исходящее письмо

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

15.02.2021

Мероприятие "Подготовлена и подана заявка

Брянской области на право получения субсидии

из федерального бюджета в целях поддержки

субъектов МСП в моногородах"

3.7.1

Исходящее письмо

01.01.2021 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

15.02.2021

Мероприятие "Заключено соглашение на

финансовое обеспечение меропритяий по

подержке субъектов МСП в моногородах"

3.7.2

Соглашение

01.01.2021 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

15.02.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.8

Прочий тип документа

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

30.09.2021

Мероприятие "Монопрофильные муниципальные

образования Брянской области получили

субсидии на поддержку МСП"

3.8.1

Прочий тип документа

01.07.2021 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.9

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

20.12.2021

Мероприятие "Реализована программа

поддержки субъектов МСП в моногородах"

3.9.1

Отчет

01.09.2021 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.10

Соглашение

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

28.02.2022

Мероприятие "Подготовлена и подана заявка

Брянской области на право получения субсидии

из федерального бюджета в целях поддержки

субъектов МСП в моногородах"

3.10.

1

Исходящее письмо

01.01.2022 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

15.02.2022

Мероприятие "Заключено соглашение на

финансовое обеспечение мероприятий по

поддержке субъетов МСП в моногородах"

3.10.

2

Соглашение

01.01.2022 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

28.02.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.11

Прочий тип документа

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

30.09.2022

Мероприятие "Монопрофильные муниципальные

образования Брянской области получили

субсидии на поддержку МСП"

3.11.

1

Прочий тип документа

01.09.2022 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

30.09.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.12

Отчет

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

20.12.2022

Мероприятие "Реализована программа

поддержки субъектов МСП в моногородах"

3.12.

1

Отчет

01.09.2022 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,3.13

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

-

15.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

Мероприятие "Подготовлена и подана заявка

Брянской области на право получения субсидии

из федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий Центра координации

поддержки экспортно-ориентированных

субъектов МСП"

3.13.

1

Исходящее письмо

01.01.2023 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

15.02.2023

Мероприятие "Заключено соглашение на

финансовое обеспечение мероприятий по

поддержке МСП в моногородах"

3.13.

2

Соглашение

01.01.2023 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

15.02.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.14

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

30.09.2023

Мероприятие "Монопрофильные муниципальные

образования Брянской области получили

субсидии на поддержку МСП"

3.14.

1

Прочий тип документа

01.09.2023 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

30.09.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.15

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Реализована программа

поддержки субъектов МСП в моногородах"

3.15.

1

Отчет

01.09.2023 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.16

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

15.02.2024

Мероприятие "Подготовлена и подана заявка

Брянской области на право получения субсидии

из федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий Центра координации

поддержки экспортно-ориентированных

субъектов МСП"

3.16.

1

Исходящее письмо

01.01.2024 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

15.02.2024

Мероприятие "Заключено соглашение на

финансовое обеспечение мероприятий по

поддержке МСП в моногородах"

3.16.

2

Соглашение

01.02.2024 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

15.02.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.17

Прочий тип документа

Ерохин М. А.,

Директор департамента

экономического

развития Брянской

области

-

30.09.2024

Мероприятие "Монопрофильные муниципальные

образования Брянской области получили

субсидии на поддержку МСП"

3.17.

1

Прочий тип документа

01.09.2024 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

30.09.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.18

Отчет

Ерохин М. А.,

Директор

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

департамента

экономического

развития Брянской

области

Мероприятие "Реализована программа

поддержки субъектов МСП в моногородах"

3.18.

1

Отчет

01.09.2024 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Брянская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Реунов В. А. 5

2 Администратор регионального

проекта

Павловский К. Б. Заместитель директора Ерохин М. А. 13

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных,

гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального

предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также

услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", в том числе по годам (нарастающим итогом)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Реунов В. А. 5

4 Участник регионального

проекта

Павловский К. Б. Заместитель директора Ерохин М. А. 13

Развитие Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП Брянской области. Количество субъектов МСП, выведенных на

экспорт при поддержке Центра к 2024 году составило 232 единицы

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Реунов В. А. 5

6 Участник регионального

проекта

Павловский К. Б. Заместитель директора Ерохин М. А. 13

Разработана программа поддержки субъектов МСП в моногородах. Количество получивших поддержку субъектов МСП в моногородах, ед.

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Реунов В. А. 5
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8 Участник регионального

проекта

Павловский К. Б. Заместитель директора Ерохин М. А. 13


